

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2019/02-d1

Stavba: REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - změny

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 31.8.2021

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram a.s. IČ:
DIČ:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram IČ: 45145580
DIČ: CZ45145580

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 197 520,36
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 197 520,36

	Šazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 197 520,36	251 479,28
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 448 999,64

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019/02-d1

Stavba: REKONSTRUKCE 2.NP BUDOVY E AREÁLU 2 OBLASTNÍ NEMOCNICE PŘÍBRAM, a.s. - změny

Místo: Datum: 31.08.2021

Zadavatel: Oblastní nemocnice Příbram a.s.

Projektant:

Zhotovitel: STAVEKO, spol. s r.o., Zdabořská 24, Příbram

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 197 520,36	1 448 999,64
01	Osekání omítek při bourání přiček z cihel plných pro odstranění vložky z rabicového pletiva	12 500,67	15 125,81
02	Demontáž stávajících svítidel ve 2.NP	22 589,04	27 332,74
03	Příplatek za odstranění stávajících omyvatelných nátěrů na stěnách	23 840,05	28 846,46
04	Osekání degradované omítky ve 2.NP a doplnění novou omítkou s vyrovnáním podkladu	66 821,52	80 854,04
05	Vybudování prachotěsné zábrany v 1.NP na požadavek objednatele	7 721,37	9 342,86
06	Ohranění, vyrovnání a zednické úpravy stávajících ostění oken ve 2.NP	67 432,75	81 593,63
07	Lokální odstranění degradovaných betonových mazanin a jejich zpětné doplnění novými	15 944,53	19 292,88
08	Vyrovnání nerovností stávajícího podkladu zdiva chodeb ve 2.NP	44 198,55	53 480,25
09	Rozvod suchovodu ve 2.NP	113 037,65	136 775,56
10	Dodatečné zabudování armatur s vypouštěním do stoupacího vedení potrubí ve 2.NP	115 394,40	139 627,22
11	Změna trasy rozvodů vytápění z 1.PP do 2.NP pro klimajednotky	10 910,01	13 201,11
12	Změna průřezů stoupaček ÚT_příprava pro budoucí rekonstrukci 3.NP a 4.NP	67 188,78	81 298,42
13	Změna provedení přípojek potrubí ke koupelnovým žebříkům ve 2.NP	16 674,21	20 175,79
14	Zrušení repase stávajícího zábradlí a madel	-103 200,00	-124 872,00
15	Zrušení pokládky keramické dlažby	-97 369,53	-117 817,13
16	Zrušení zásuvek elektro na pokojích	-3 985,43	-4 822,37
17	Změna rozsahu elektroinstalací v 1.PP	-11 942,06	-14 449,89
18	Doplnění el. pospojení ramp	15 557,15	18 824,15
19	Doplnění el. rozvodů signalizace plyn	8 621,47	10 431,98
20	Napájení regulace vzduchových jednotek 1x	1 683,96	2 037,59
21	Demontáž a přepojení elektroinstalace procházející centrální šachticí na chodbách schodišť 1.NP-4.NP	29 152,66	35 274,72
22	Demontáž vodičů elektroinstalací procházející výtahovou šachticí 1.NP-4.NP	8 064,00	9 757,44
23	Napájení stoupacího vedení pater budovy proudová soursrtava TNCS oprava od projekce elektro	377 269,85	456 496,52

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
24	Doplnění a rozšíření počtu zásuvek 230V místnost sesterna obvod DO	1 331,22	1 610,78
25	Napájení rozvaděče R-PC kabelem požární integrita	38 186,05	46 205,12
26	Doplnění slaboproudého rozvaděče STA	18 774,95	22 717,69
27	Doplnění slaboproudých rozvodů PC rampa v m.č.211	26 177,13	31 674,33
28	Doplnění rozvaděče a přepojení slaboproudých PC rozvodů na základě požadavku objednatele (p.Maršík)	38 720,39	46 851,67
29	Odpojení,demontáž koncových prvků EPS ve 3.NP-4.NP a zpětná montáž se zapojením na pož. objednatele	5 244,00	6 345,24
30	Demontáž a přepojení elektroinstalace 1NP-4NP schodiště	23 973,87	29 008,38
31	Úprava rozvodů v rozvodně 1.PP	8 127,30	9 834,03
32	Úpravy místnosti pastorační péče	5 449,30	6 593,65
33	Doplnění montážních rámečků světla B/C do SDK podhledu	24 944,15	30 182,42
34	Změna rozměru jednokřídlých dveří z 1100/1970mm na 1200/1970mm vč. zárubní v m.č.2.34 a 2.46	15 659,62	18 948,14
35	Dodatečné vybudování místnosti rozvodny v 1.NP	63 248,72	76 530,95
36	Změna zařizovacích předmětů v m.č.3.06	15 795,08	19 112,05
37	Revizní dvířka s požární odolností do sádrokartonových podhledů nad rámeč projektu	34 302,13	41 505,58
38	Vyšší rozsah úprav stávajícího podkladu podlah z důvodu zjištěných nerovností podkladu	130 242,07	157 592,90
39	Změny sádrokartonových konstrukcí v 1.NP	-2 312,50	-2 798,13
40	Úprava počtu armatur vytápění dle skutečnosti	-59 765,64	-72 316,42
41	Zrušení kotevních bodů střechy	-34 760,00	-42 059,60
42	Změna specifikace podhledů v m.č.2.33, 2.45 a 2.46	5 650,70	6 837,35
43	Příprava pro umyvadlo v zázemí vrchní sestry dle požadavku interiéru	7 336,42	8 877,07
44	Výměna komponentů v rampách medicínálních plynů	6 866,17	8 308,07
45	Přídavný záložní zdroj EPS	16 223,63	19 630,59
	2) Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 197 520,36	1 448 999,64