

**Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo**  
**„Sportovní areál Poruba I.etapa“**  
**č. sml. objednatele: 21SMTU010000008**

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o.**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, č. vložky 17345*  
ID datových schránek: XXXXXXXXXXXXXXXX  
se sídlem: Ostrava-Poruba, Čkalovova 6144/20, PSČ 708 00  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jaroslav Kovář – jednatel společnosti  
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Oprávněná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 253 85 691  
DIČ: CZ25385691  
E-mail: [XXXXXXXXXXXXXXXXXX](mailto:XXXXXXXXXXXXXXXXXX)  
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX

*dále jen objednatel*

**Zhotovitel:** **Deals Management, a.s., odštěpný závod**  
*zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze odd. A, č. vložky 76842*  
datových schránek: XXXXXXXXXXXXXXXX  
se sídlem: Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00 Praha 3  
Zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Radovan Macháček – vedoucí odštěpného závodu  
Telefon: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Zastoupena ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXXXXX  
IČO: 034 93 385  
DIČ: CZ683564133  
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX  
Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX  
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX

- *dále jen zhotovitel*

níže v textu společně též smluvní strany

**PREAMBULE**

Smluvní strany uzavřely dne 6.3.2021 smlouvu o dílo č. objednatele 21SMTU010000008, na zhotovení stavby „**Rekonstrukce sportovního areálu Poruba I. etapa**“ na středisku Sportovní areál Poruba. Tímto dodatkem k této smlouvě se mění nebo doplňují vybrané články nebo odstavce této smlouvy.

**Článek II.**  
**Předmět dodatku**

1. Změna rozsahu a ceny plnění vyvolané nutností provedení méněprací, víceprací a odsouhlasení technického řešení:
  - Dle ust. § 222 odst. 5 a 6 zák. č. 134/2016 Sb. - Vícepráce a méněpráce jsou popsány ve změnových technických listech č. 8 - č. 10. Podrobné položkové rozpočty jsou přílohou dodatku č. 2 SOD.

- Potřeba provedení těchto dodatečných prací vyvstala až po zahájení realizace díla, přičemž tyto nebyly zahrnuty v původním závazku zhotovitele a pro dokončení díla jsou nezbytné a dále dodatečné práce, kterých potřeba provedení vyvstala až v průběhu provádění díla, přičemž tyto nemohl objednatel ani při vynaložení náležité péče předvídat.

### III. Cena díla

V čl. VII, se mění a nově nahrazuje odst. 3 v tomto znění:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy o dílo, včetně dodatku č.2 na základě Změnových listů č. 8 - č. 10 je stanovena takto:

	<b>Kč bez DPH</b>
Původní cena za zhotovení díla vč. dodatku č. 1 celkem bez DPH	<b>28.848.471,02 Kč</b>

<b>Seznam Změnových listů</b>		<b>celkový vliv bez DPH</b>
ZL 8	Úprava plochy za tribunou	53.659,52 Kč
ZL 9	Ukončení a zpevnění zadní části tribuny	80.598,25 Kč
ZL 10	Sanace sloupů tribuny	217.039,68 Kč

	<b>Kč bez DPH</b>
Cena za zhotovení díla, vč. dodatku č.2 celkem bez DPH	<b>29.199.768,47 Kč</b>

### V. Závěrečná ujednání



1. Ostatní ustanovení této příkazní smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je sepsán na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Ostravě, dne:


\_\_\_\_\_  
za Objednatele:  
Ing. Jaroslav Kovář  
jednatel společnosti

\_\_\_\_\_  
za Zhotovitele:  
Ing. Radovan Macháček  
vedoucí odštěpného závodu

## Změnový list č. 8

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant:	Ing. arch. Tomáš Janča	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Úprava plochy za tribunou		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 01 - Kácení zeleně, saové úpravy, zatravnění		
<b>Popis změny:</b>		
Úprava plochy za tribunou		
<b>Změnu vyvolal:</b>		
Objednatel		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Nemá vliv.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Termín dokončení díla: ANO		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Fotodokumentace, výkres dotčené plochy		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>53 659,52 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>53 659,52 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>11 268,50 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>		<b>64 928,02 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Datum: 09/11/2021	Datum: 9.11.2021	Datum: 9.11.2021
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
[Redacted Signature]	[Redacted Signature]	[Redacted Signature]
<p><b>Deals Management, a. s.</b>  odštěpný závod  Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3  IČO: 03493385  DIČ: CZ683564193</p>		

## Změnový list č. 9

Název akce:	Sportovní areál Poruba I.etapa
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Hlavní projektant	

### Předmět změnového listu

Ukončení a zpevnění zadní části tribuny

### Část díla dotčená změnovým listem

SO 03 - Stavební úpravy tribuny

### Popis změny:

Zhotovení monolitického betonového trámu zajišťujícího zpevnění a ukončení horní podesty tribuny a její ochranu proti zatékání srážkových vod, a provedení betonové plošné dlažby v horní zadní části tribuny.

### Změnu vyvolal:

Objednatel

### Vliv změny na výkresovou dokumentaci :

Nemá vliv.

### Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :






Termín dokončení díla: ANO

Kvalitu díla: NE

Na cenu: ANO

Přílohy: Fotodokumentace, výkres "Zpevnění zadní části tribuny"

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>80 598,25 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>80 598,25 Kč</b>
<b>DPH:</b>	<b>16 925,63 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>	<b>97 523,88 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>
	<b>- Kč</b>

Datum: 08/11/2021	Datum: 9.11.2021	Datum: 9.11.2021
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
		
<b>Deals Management, a. s.</b> odštěpný závod Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 IČO: 03493385 -3- DIČ: CZ683564133		

## Změnový list č. 10

Název akce:	Sportovní areál Poruba I. etapa	
Objednatel:	Sportovní a rekreační zařízení města Ostravy, s.r.o., Čkalovova 6144, 708 00 Ostrava - Poruba	
Zhotovitel:	Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov	
Hlavní projektant	Ing. arch. Tomáš Janča	
<b>Předmět změnového listu</b>		
Sanace sloupů tribuny		
<b>Část díla dotčená změnovým listem</b>		
SO 03 - Stavební úpravy tribuny		
<b>Popis změny:</b>		
Sanace patek a kotvení nosných sloupů zastřešení tribuny a doplnění svarů celého sloupu.		
<b>Změnu vyvolal:</b>		
Objednatel		
<b>Vliv změny na výkresovou dokumentaci :</b>		
Nemá vliv.		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :</b>		
Termín dokončení díla: ANO		
Kvalitu díla: NE		
Na cenu: ANO		
Přílohy: Fotodokumentace, výkres "Sanace Kotvení tribuny"		
<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>		<b>217 039,68 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>		<b>0,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>		<b>217 039,68 Kč</b>
<b>DPH:</b>		<b>45 578,33 Kč</b>
<b>Celkový vliv na cenu díla včetně DPH:</b>		<b>262 618,01 Kč</b>
<b>Fakturováno v</b>	<b>0%</b>	<b>- Kč</b>
Datum: 09/11/2021	Datum: 9.11.2021	Datum: 9.11.2021
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele a technický dozor investora:
<b>Deals Management, a.s.</b> odštěpný závod Pitterova 28/55/11, 130 00 Praha 3 IČO: 03493385 DIČ: CZ683564133 -3-		