



Dodatek č. 7
(dále jen „Dodatek“)
ke Smlouvě o dílo
(dále jen „Smlouva“)



uzavřené dne 28. 5. 2019 za účelem provedení stavby s názvem „Přístavba základní školy, Základní škola Květnového vítězství 57, Praha 4, ul. Květnového vítězství 57, Praha 4, Chodov“ mezi:

1. Městská část Praha 11

se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu: 

v záležitostech technických zastoupena společností:


Jihoměstská majetková a. s.

se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Radkem Adamcem
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen „objednatel“, případně „zadavatel“)

a

2. VCES a.s.

se sídlem: Na Harfě 337/3, 190 05 Praha
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
Zapsaná: v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8052
bank. spojení: č. ú.: 
zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony De Busschere, místopředseda představenstva
zastoupena ve věcech technických: Ing. Ladislavem Trnkou

(dále jen „zhotovitel“)

objednatel a zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“.

I.

1. V průběhu provádění díla vznikla nutnost provést objektivně nepředvídatelné změny předmětu díla popsaného v čl. 2 Smlouvy Specifikace díla. Změny předmětu díla jsou blíže

popsány v následujících změnových listech, které jsou oboustranně podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a které tvoří nedílnou přílohu tohoto Dodatku a této Smlouvy:

- Změnový list č. 44: Změna skladby SO03 a umístění odvodňovacích žlabů
- Změnový list č. 45: Záměna dvoulavice za jednolavice
- Změnový list č. 46: Zrcadla do sociálního zařízení stavby
- Změnový list č. 47: Odpočet splaškové kanalizace
- Změnový list č. 48: Generální klíč - EPS
- Změnový list č. 49: Úprava zástěny u venkovní jednotky
- Změnový list č. 50: Oprava VV, doplnění světel pod markýzy, propojení PRE

2. *Celkový cenový nárůst související se změnami podle bodu 1. tohoto článku Dodatku spolu s celkovým cenovým nárůstem souvisejícím se změnami provedenými na základě dodatků č. 1 – 6 Smlouvy při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na změny realizovány, nepřesahuje 30 % původní hodnoty závazku.*

3. *Z důvodu výše v bodě 1. tohoto článku Dodatku a zde uvedených změn předmětu díla se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Z tohoto důvodu se v Čl. 5 Cena za dílo, platební podmínky Smlouvy odst. 1 zcela vyjímá a nově nahrazuje následovně:*

1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH: 154.615.453,76 Kč

(slovy: Jednostopadesátčtyřimilionyšestsetpatnácttisícčtyřistapadesát tři koruny české / sedmdesátšest haléřů)

DPH ve výši 21%: 32.469.245,29 Kč

(slovy: třicetdvamilionyčtyřistašedesátdevěttisícdvěstečtyřicetpět korun českých / dvacetdevět haléřů)

Cena včetně DPH ve výši: 187.084 699,05 Kč

(slovy: Jednostoosmdesátsedmmilionůosmdesátčtyřitisícešestsetdevadesátdevět korun českých / pět haléřů)

(dále též „Cena za provedení díla“).

II.

1. *Z důvodu změn předmětu díla uvedených výše v čl. I. tohoto Dodatku, se nově do Čl. 19 Závěrečná ustanovení Smlouvy doplňuje nedílná příloha č. 8 obsahující další soubor změnových listů:*

Příloha č. 8: Přehled změnových listů č. 44, 45, 46, 47, 48, 49 a 50

III.

1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými Smlouvu a tento Dodatek ke Smlouvě uzavřít a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu.
3. Ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku, jsou následující nedílné přílohy:
Příloha č. 1: Změnové listy č. 44 až č. 50, která současně tvoří přílohu č. 8 Smlouvy
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku a prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
6. Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 0947/32/R/2021 dne 20. 9. 2021.

Praha, 23. 9. 2021

Objednatel
zastoupený Jiřím Dohnalem
starostou MČ Praha 11

Praha, 5.10.21

.....
Zhotovitel
zastoupený Zdeňkem Pokorným,
předsedou představenstva

Zhotovitel
zastoupený Anthony De Busscherem,
místopředsedou představenstva

