



62280

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSD BXCNFVW-01
Doručeno: 03.11.2021
Listu: 3
Druh: PRÍLOHA

Dodatek č. 4
k
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD
Smlouvě o DÍLO

ze dne 9.7.2015 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 21.03.2016, Dodatku č. 2 ze dne 10.12.2019 a
Dodatku č. 3 ze dne 24.09.2020
na veřejnou zakázku: „R6, křiž.I/27 (Petrohrad) hranice kraje – Lubenec, DSP/IČ/VD-ZDS“
SMLOUVA objednatele č. 07PT-000616/15
SMLOUVA zhotovitele č. 15-340
(dále jen „Smlouva“)

Uzavřený mezi:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**

zastoupeným: [REDACTED], generálním ředitelem ŘSD ČR

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **659 93 390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem **K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4**

zastoupeným [REDACTED], předsedou představenstva

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **452 72 387** DIČ: **CZ45272387**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu B, ve vložce 1434

jako správcem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem: **Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno**

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **46995447** DIČ: **CZ46995447**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8917

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

zhotovitelem: **Pontex, spol. s r.o.**

se sídlem: **v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14**

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: **40763439** DIČ: **CZ40763439**

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložka 2994

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad – Lubenec

zhotovitelem: **Valbek, spol. s r.o.**

se sídlem: **Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec**

zastoupeným: [REDACTED], jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 48266230 DIČ: CZ48266230

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zapsaným v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4487

jako společníkem Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS - R6 Petrohrad - Lubenec

(původní další zhotovitel a člen Společnosti pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad - Lubenec:

NOVÁK & PARTNER, s.r.o., se sídlem Perucká 2481/5, 120 00 Praha 2, IČO: 48585955 zanikl sloučením s výše uvedenou společností Valbek s.r.o.- Projekt fúze sloučením ze dne 28.02.2020, přičemž za rozhodný den byl stanoven 01.05.2020).

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

I.

Rozhodné skutečnosti

1. V souladu s ZOP Smlouvy čl. 22.2 týkající se stavby „R6, křiž.l/27 (Petrohrad) hranice kraje-Lubenec“ (dále jen „Stavba 1), kde je uvedeno, že termíny zpracování jednotlivých geometrických plánů budou dohodnuty na výrobním výboru (dále jen „VV“) s cílem zajistit co nejrychlejší postup majetkoprávní přípravy, se smluvní strany dohodly na upřesnění termínu dodání geometrických plánů a rozdělení ceny za vyhotovení geometrických plánů, tak jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č.4.

S ohledem na fakt, že záborový elaborát musí být zpracován na podkladě geometrických plánů, se smluvní strany dále dohodly na upřesnění termínu dodání záborového elaborátu, tak jak je uvedeno dále v tomto Dodatku č.4.

Smluvní strany se dále dohodly na upřesnění termínu výkonu inženýrské činnosti vedoucí k získání všech stavebních povolení, a to v souvislosti s tím, že získání stavebních povolení již není v souladu s ustanovením §110 odst.2 písm.a) stavebního zákona odvislé od předání kompletních majetkoprávních podkladů, které zajišťuje objednatel (dle §184 odst.3 stavebního zákona se souhlas vlastníka nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem).

2. Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně Smlouvy v části týkající se Stavby 1. Smluvní strany konstatují, že změna Smlouvy, která je předmětem tohoto Dodatku č. 4, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

II.

Měněná ustanovení Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu uvedených v čl. I., odst.1. tohoto Dodatku č. 4, se :
 - (i) Upřesňuje se termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění dle bodu 22.2, a to geometrických plánů pro oddělení pozemků (podklad pro výkupy) takto:

Zpracování všech geometrických plánů pro oddělení pozemků včetně jejich potvrzení katastrálním úřadem	do 5.11.2021
--	---------------------

- (ii) Upřesňuje se termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění dle bodu 22.2, a to geometrických plánů pro věcná břemena takto:

Zpracování všech geometrických plánů pro věcná břemena (služebnosti) potvrzená katastrálním úřadem	do 3 měsíců od vložení geometrických plánů pro oddělení pozemků do katastru nemovitostí
---	--

- (iii) Upřesňuje se termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění dle bodu 22.2, a to záborového elaborátu včetně dokumentace pro vynětí z PUPFL takto :

záborový elaborát včetně dokumentace pro vynětí z PUPFL	do 30.11.2021
--	----------------------

- (iv) Upřesňuje se termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění dle bodu 22.2, a to inženýrské činnosti vedoucí k získání stavebních povolení :

podání úplných žádostí na všechna potřebná stavební povolení	do 31.3.2022
---	---------------------

- (v) Upřesňuje se termín pro dokončení dílčí části předmětu plnění dle bodu dle bodu 22.2, a to dokumentace pro vynětí ze ZPF :

Dokumentace pro vynětí ze ZPF	do 1 měsíce po vydání pravomocného stavebního povolení vydaném MD ČR
--------------------------------------	---

- (vi) Upřesňuje se podíl ceny za geometrické plány (dále „GP“), a to
... Cena za GP pro oddělení pozemků činí 70% z celkové ceny za GP
... Cena za GP pro věcná břemena činí 30% z celkové ceny za GP

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 4, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou (2).
3. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 4 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

PODEPSÁN

za objednatele:

[Redacted signature area]

ředitel ŘSD ČR
správa Karlovy Vary



Datum:

PODEPSÁN

za zhotovitele:

Společnost pro DSP [Redacted] hrad-Lubeneč

[Redacted signature area]

předseda představenstva, PRAGOPROJEKT a.s.
oprávněn podepisovat jménem či v zastoupení
Společnost pro DSP/IČ/VD-ZDS – R6 Petrohrad-Lubeneč
na základě plné moci ze dne 12.5.2015

PRAGOPROJEKT, a.s.

Datum:

26 -10- 2021

[Redacted signature area]