

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.09.2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar“
16TUOIN07

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková
tel.: +xxx, e-mail: xxx

a

OBERMEYER HELIKA a.s.

IČO: 60194294
DIČ: CZ60194294

se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany
zastoupená Ing. Jiřím Fouskem, předsedou představenstva, Ing. Pavlem Bošem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449

zmocněnec: Ing. Pavel Pol, prokurista

bankovní spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

xxx
tel.: xxx e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2017/005431, č. zhotovitele 20170412 (dále jen “Dodatek č. 3”).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2017 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, DPS“, zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“, veřejná zakázka dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra DRONET vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra DRONET, dále navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy administrativní budovy – vily vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a dále obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba „Technologické centrum DRONET-Plzeň Světovar. Dne 06.03.2018 dále uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým upravily název investiční akce a s ohledem na průběh projekčních prací i cenu díla a s tím nutně související dobu plnění a dne 08.06.2018 dále uzavřely smluvní strany dodatek č. 2 ke smlouvě, kterým upravily s ohledem na průběh projekčních prací i cenu díla a s tím související dobu plnění (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „Smlouva“). Součástí předmětu plnění byl i výkon činnosti autorského dozoru po celou dobu trvání realizace stavby.
- 1.2. V průběhu realizace stavby se zhotovitel stavby a objednatel dohodli na změně termínu provádění díla, a to s ohledem na nově zjištěné skutečnosti o faktickém stavu objektu, které se objevily až v průběhu samotného provádění stavebních prací, a které mohly být zjištěny až na základě faktického stavebního odhalení konkrétních objektů a jejich částí, přičemž tento stav nebylo možné při uzavírání smlouvy předjímat – zejména se jednalo o výrazně větší rozsah sanačních prací u vnitřních a vnějších betonových konstrukcí, nutnost náhrady degradovaného zdiva a další nutné změny. Termín pro kolaudaci stavby byl stanoven na 26.10.2022, přičemž vliv na změnu termínu provádění díla měla kromě výše popsaných skutečností i zhoršená epidemiologická situace, způsobená celosvětovou pandemií Covid-19.
- 1.3. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace došlo k posunu termínu dokončení stavby a vzhledem ke skutečnosti, že výkon činnosti autorského dozoru je v souladu se Smlouvou i právními předpisy nutné zajistit po celou dobu realizace stavby, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 3. Uvedená změna závazku ze Smlouvy není změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, přičemž uvedená změna vznikla v důsledku okolností, které objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky jednající s náležitou péčí nemohl předpokládat, a které se objevily až v rámci postupného provádění stavebních prací.

II. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se na základě uvedeného v odst. 1.2. a 1.3. Dodatku č. 3 dohodly na změně termínu provádění autorského dozoru, a to tak, že **autorský dozor bude prováděn** do doby kolaudace stavby vč. nabytí právní moci případných kolaudačních rozhodnutí, tj. **do 26.10.2022**.
- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1., bod „Cena za výkon AD po dobu realizace stavby“ se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za výkon AD po dobu realizace stavby	1.386.000,-Kč	21 %	291.060,-	1.677.060,-
--	---------------	------	-----------	-------------

Cena za výkon AD po dobu realizace stavby je rozdělena následovně:

Cena za výkon AD podle Smlouvy: 896.000,- Kč bez DPH v počtu hodin 1280 hodin, tj. 16 hodin týdně po dobu realizace stavby v délce 80 týdnů, a to při hodinové sazbě 700,- Kč bez DPH.

Cena za prodloužený výkon AD podle Dodatku č. 3: 490.000,- Kč bez DPH v počtu 700 hodin, tj. 10 hodin týdně po dobu realizace stavby v délce 70 týdnů, a to při hodinové sazbě 700,- Kč bez DPH.

2.3. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto Dodatkem č. 3 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento Dodatek č. 3 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 3 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 10.11.2021

5.11.2021

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Pavel Pol
prokurista