

---

## DODATEK Č. 1 SMLOUVA O DÍLO Č. 2021\_00291

Smluvní strany:

**Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.**

se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

IČO: 49099451

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465

zastoupená: [REDAKCE], provozně – technickým ředitelem

číslo účtu: 3507501/0100

(dále jen „Objednatel“)

a

**Ještědská stavební společnost spol. s.r.o.**

se sídlem Selská 517, 460 01 Liberec XII, Staré Pavlovice

IČO: 18382550

zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 363

zastoupená: [REDAKCE], jednatelem společnosti

[REDAKCE] jednatelem společnosti

[REDAKCE], jednatelem společnosti

Za společnost jednájí vždy alespoň dva jednatele

číslo účtu: KB 902904046/0100 nebo ČS 9029040402/0800

(dále jen „Zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 2021\_00291 na akci – VDJ Hrádek nad Nisou – oprava hydroizolace (akumulační komory) – je prodloužení doby plnění.

### 3. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

3.3 Mění se termín dokončení díla z [REDAKCE], 2021 na [REDAKCE], 2022.

## 17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.8 Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
- 17.9 Dodatek smlouvy je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží 1 stejnopis.
- 17.10 Ostatní části smlouvy, tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.


Na důkaz čehož nyní oprávnění zástupci Smluvních stran připojili své podpisy k tomuto  
Dodatku č. 1 v den uvedený níže.

**Objednatel**

**Zhotovitel**


V Teplicích, dne 22. 10. 2021 2021

V Liberci, dne 2. 11. 2021 2021



Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

██████████  
provozně - technický ředitel



Ještědská stavební společnost spol. s r.o.

██████████ jednatel společnosti

██████████, jednatel společnosti