

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

č.j. ZMŠMe/1627/2021

1. Smluvní strany

1.1 Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Einsteinova 2871/8, Karviná - Hranice
zastoupeno Mgr. Leonou Mechúrovou, ředitelkou školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. Leona Mechúrová

telefon:

e-mail:

b)technických:

telefon:

e-mail:

IČ: 62331388

DIČ: CZ62331388

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

1.2 MADT a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1976
zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva

Se sídlem: Slezská 950, Orlová – Poruba,

zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem

IČ: 258 199 09

DIČ: CZ258 199 09

telefon:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 23. 6. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava střešních pláštů ZŠ Mendelova, Karviná - Hranice**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu, cenové nabídky ze dne 19. 5. 2021 příloha č. 1. SOD.

Popis a zdůvodnění změny:

Na střeše budovy „G“ bude na novou TPO L lištu namontována stávající závětrná lišta. Na střeších budovy „D“ vzhledem k současné situaci na stavebním trhu, kdy dodací lhůty na MV jsou extrémně dlouhé (dodání v roce 2022), je nutné přistoupit k záměně střešní skladby z MV na provedení tep.izolace z polystyrénu EPS 100 S v tl.140+100mm. Na částech střechy s požadavkem na Broof (t3), je nutné provést skladbu z fólie TPO tl.1,8mm, tep.izolace PIR v tl.40 + 80mm a EPS 100 S tl.100mm nebo MV tl.120mm. Atikové zdivo je provedeno z děrované cihly, což neumožňuje kotvení OSB na koruně atiky. Pro kotvení OSB na koruně atiky

je nutné upevnit příponky z Pz plechu. Tyto příponky budou z pohledové strany zakryty krycím plechem. Na okraji střechy bude osazena závětrná lišta. U okapní hrany budou osazeny dva impregnované hranoly, které bude kryt z pohledové strany krycí plech. U západní střechy nad tribunou tělocvičny bude osazen nový okapový žlab. Mnohem složitější realizace atik pomocí příponek a okapní hrany ve výdřevě s krycím plechem vyžaduje prodloužení termínu do 14. 11. 2021.

Na střeše budovy „G“ nebude pro montáž závětrné lišty použit nový materiál.

Na střeše budovy „D“ nebude osazena tep.izolace z MV a geotextílie pod hydroizolaci TPO. Na části střechy s požadavkem na Broof (t3) nebude hydroizolace provedena z TPO fólie tl.1,5mm. Nebude provedeno vrchní oplechování atiky (celozáklop).

2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – **1 115 072,05 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Cena díla se snižuje o 1 115 072,05 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **998 394,04 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1

Cena díla se navyšuje o 998 394,04 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů.

Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 646 021,87 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů...

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	4 603 053,35 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

2.2 Doba zhotovení

Na základě změnového řízení se mění doba zhotovení:

Původní text: Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 60 dnů** od protokolárního předání staveniště.

a nahrazuje se tímto textem

Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do 14.11.2021** od protokolárního předání staveniště.

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.2,a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne

V dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Za Základní školu a Mateřskou školu
Mendelova, Karviná, příspěvková organizace
Mgr. Leona Mechúrová, ředitelka školy

.....
Za MADT a.s.
Ing. Jan Wachtarczyk, předseda představenstva

Příloha č. 1

Změnový list

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	MADT a.s.	
Změnový list vystavil:	<u>Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>	
Datum:	25.10.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny:</p> <p>1. Vícepráce – Demontáž a zpětná montáž závětrné lišty na střeše budovy „G“.</p> <ul style="list-style-type: none">- Provedení tepelných izolací PIR, MV a změna tloušťky TPO pro Broof (t3) na budově „D“.- Provedení závětrné lišty, krycího plechu a příponek na atikách a u žlabu střechy budovy „D“.- Provedení nového půlkulatého žlabu na části střechy budovy „D“- Provedení výdřevy z hranolu na okraji střechy u žlabu budovy „D“. <p>2. Méněpráce – Demontáž do suti, dodávka a montáž závětrné lišty na střeše budovy „G“.</p> <ul style="list-style-type: none">- Neprovedení tepelných izolací z MV a neprovedení části geotextílie na budově „D“.- Neprovedení hydroizolace z fólie TPO tl.1,5mm na části střechy budovy „D“.- Neprovedení oplechování jako vrchní oplechování atiky na budově „D“.		
Popis a zdůvodnění změny: Viz. text Oznámení změny.		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH : - 1 115 072,05,-Kč	Cena víceprací bez DPH : 998 394,04,-Kč	
Výsledná cena změny bez DPH : - 116 678,01,-Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 14.11.2021	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny : Cena dle SOD a dodatku č.1: 4 719 731,36 Kč Cena změny: - 116 678,01 Kč Cena celkem: 4 603 053,35Kč		
Podpis zmocněnce objednatele <u>Mgr. Leona Mechúrová</u>	Podpis zmocněnce zhotovitele: <u>Ing. Jan Wachtarczyk – předseda představenstva</u>	
Datum: 25.10.2021	Datum: 25.10.2021	

Fotodokumentace

Střecha „D“ atika při demontážích.



Střecha „D“ při demontážích.



