



Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-114/2020
– LC Černý potok, uzavřené dne 01.09.2020

který uzavřely smluvní strany

Správa Krkonošského národního parku

Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
bank.spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem
zástupce ve věcech technických: [redacted]

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

VH-stavební práce, s. r. o.

se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4 - Krč
IČ: 287892020
DIČ: CZ287892020
do obchodního rejstříku zapsána: 15.03.2010 [redacted]
bankovní spojení: [redacted]

(na straně druhé dále jen zhotovitel)
(dále jen smluvní strany)

1. V souladu s článkem XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. smlouvy se smluvní strany shodly na změně článku IV. Cena díla, odst. 2. V průběhu provádění stavebních prací bylo nutné změnit trasu k přesunu hmot na místo plnění a to z důvodu uzavírky komunikace č. 286 Dolní Štěpanice – Vítkovice.

Změna stavebních prací je podrobně popsána ve změnovém listě č. 1/2021 včetně rozpočtu výceprací, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku a jsou jeho nedílnou součástí.

Jedná se o změnu podle § 222 odst. 6. zák. 134/2016 Sb., v platném znění, kdy její potřeba vznikla v důsledku změn okolností, na které neměl zadavatel vliv a nemohl je předvídat.

2. Původní cena dle Smlouvy o dílo: 4.980.000,00 Kč bez DPH
Vícepráce dle změnového listu č. 1/2021 ve výši: 198.107,25 Kč bez DPH

Nové znění článku IV. Cena díla, odst. 2.:

5.178.107,25	Kč bez DPH
1.087.402,52	DPH 21%
6.265.509,77	Kč včetně DPH

3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek je uzavřen elektronicky a podepsán certifikovanými elektronickými podpisy smluvních stran.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Vrchlabí dne

PhDr. Robin
Böhnisch

Digitálně podepsal PhDr. Robin Böhnisch
DN: cn=PhDr. Robin Böhnisch,
givenName=Robin, sn=Böhnisch, c=CZ,
o=Správa Krkonošského národního
parku, serialNumber=ICA-10475375
Datum: 2021.11.09 12:06:08 +01'00'

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel

V Praze dne

Vladimír Hek

Digitálně podepsal Vladimír Hek
Datum: 2021.11.09 07:21:55
+01'00'

Vladimír Hek
jednatel

Za správnost

č. 01

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Název projektu: Usměrnění návštěvnosti v Krkonošském národním parku vzhledem k zájmům ochrany přírody VI. etapa
 - CZ 05.4.27/0 0/0.0/19-120/0011061

Název stavby: LC Černý potok

Dodavatel: VH-stavební práce s.r.o.

Objednatel: Správa KRNPAP

Pořadové číslo změnového listu:

01/2021

Změna:

X

D - dokumentace
 P - příprava
 R - realizace

Datum vydání ZL: 01.11.2021

Popis změny:

Z důvodu okamžitého uzavření státní komunikace č. 286 Dolní Štěpanice - Vítkovice, došlo ke změně položky přesun hmot - doprava materiálů a tím došlo k navýšení nákladů. Tuto skutečnost nemohla firma předpokládat, protože uzavírka byla okamžitá bude trvat minimálně do 15.11.2021

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k uzavírce komunikace č. II./286, která slouží k obsluze obce Vítkovice a dále je přístupem na lesní cestu Černý potok. Tato skutečnost se nedala předpokládat. Jednalo se o okamžité uzavření komunikace a došlo tím ke změně položky "Přesun hmot - doprava materiálů".

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

- 1 - 11 - 2021

Ing. Jiří Ježek - LSJ

Technické služby v lesnictví a stavebnictví
 IČ: 86992261 DIČ: CZ 7810233090
 Sídlo: Řiegrova 1049, 508 01 Hořice
 T: 733 361 794 E: LS.Jezek@gmail.com

Dopady:

do projektové dokumentace:

do časového plánu: nejsou

do ceny: zvýšení bez DPH 198.107,25

do ceny: snížení bez DPH

Změnový list celkem: bez DPH 198.107,25

Zdroj financování změny:

OPŽP II - vícepráce budou hrazeny do výše 116000,-

Věcná kontrola a cenová kontrola - technický dozor:

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

- 1 - 11 - 2021

DOPRAVNÍ
 Bezpečnost
 IČO: 27
 - stav

LÁR, s.r.o.
 - Králové
 66268

Správa KRNPAP Vrchlabí

Vyjádření zhotovitele:

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

- 1 - 11 - 2021

Průmyslová
 mob: 603 576 96

734 929 635

Vyjádření objednatele - :

souhlasí ~~nesouhlasí~~

datum, podpis, razítko:

- 1 - 11 - 2021

Dobrovského 3
 543 01 VRCHLABÍ
 00088455 DIČ: CZ00088455

Závěrečné stanovisko:

Změna je v souladu s cíli projektu. Souhlasím

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vícepráce - doprava - Černý potok	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	VH - stavební práce, s.r.o.	28789202	CZ28789202
Zpracoval			

Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	29.10.2021	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zarizení staveniště 0,00
2	Montáž 0,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 0,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 198 107,25	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel


VHM - stavební práce, s.r.o.
 Antala Štorka (IČO) 28789202
 Praha 4 - Klíč, 148 00
 Mlýnský Studenec 437

D Celkem bez DPH 198 107,25

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	198 107,25	41 602,52

Cena s DPH 239 709,77

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce - doprava - Černý potok
Objekt:

Objednatel:
Zhotovitel: VH - stavební práce, s.r.o.
Místo:

Zpracoval:
Datum: 29. 10. 2021

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
		R1	Doprava materiálu				0,00	198 107,25	198 107,25	0,000
		R1	Doprava materiálu				0,00	198 107,25	198 107,25	0,000
1	R	R012021	Mimostaveništní doprava materiálu - stanoveno dopravcem - nad rámec ceny dopravy nab. rozpočtu	t	3 025,000	65,49	0,00	198 107,25	198 107,25	0,000
			Celkem				0,00	198 107,25	198 107,25	0,000

DOPRA
 Bez
 IC

VH - stavební práce, s.r.o.
 Antala Staška 106/107
 Praha 1, Vyšehrad
 IČ: 252 23 22 11
 e-mail: vh@stavebniprace.cz