

Změnový list stavby

Název stavby: Úprava areálových ploch Gymnázia Český Těšín – II. etapa Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Architektonicko-stavební řešení	Číslo SO/PS / / číslo změny SO/PS: D.1 / 1	Číslo změny stavby: 1.1
---	---	-----------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 30.6.2021

Objednavatel: Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín

Zhotovitel: HYDOR s.r.o.

TDS: Ing. Petr Kostka, IČ: 61698903

Přílohy:	Počet paré:	Příjemce :
1) Změnový dodací list s novým popisem Ano	3x	Objednatel, TDS, zhotovitel
2) Dokumentace, Fotodokumentace NE		
3) Ostatní NE		

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci realizace bylo zjištěno, že stávající lapol vykazuje statické poruchy (neúnosný strop a bortící se stěny).
Dále kanalizace, která byla stávající kolem budovy gymnázia Josefa Božka v Českém Těšíně a tělocvičny.
Byla zlomená a vykazovala značné poruchy a je nutno pod zámkovou dlažbu provést novou dešťovou kanalizaci.

Časový vliv na plnění kupní smlouvy: MÁ VLIV - ŘEŠENO DODATKEM Č.1

Údaje v Kč bez DPH:beze změny

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	987 100,70 Kč
---	----------------------

Údaje v Kč s DPH:

Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací řešeného ZL	1 194 391,85 Kč
---	------------------------

Vyjádření - souhlas se změnou:

Objednatel: Gymnázium	jméno	RNDr. Tomáš Hudec	datum	podpis	
TDS: Ing. Petr Kostka	jméno	Ing. Petr Kostka	datum	podpis	
Zhotovitel: HYDOR s.r.o.	jméno	Jiří Kunz	datum	podpis	

Projektant: BMCH, s.r.o. Ostrava jméno **Ing. Arch. Mendrek** datum podpis

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 02
Stavba: Měněpráce-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel:

IC:
DIČ:

Zhotovitel:
Hydor s.r.o.

IC: 25818457
DIČ: CZ25818457

Projektant:

IC:
DIČ:

Zpracovatel:

IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 31 952,36

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	31 952,36	6 710,00
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 38 662,36

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02
Stavba: Měněpráce-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: Hydor s.r.o.

Datum: 27. 8. 2021
Projektant:
Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
	Náklady z rozpočtů	31 952,36	38 662,36
02	Měněpráce-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa	31 952,36	38 662,36

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: VP-Oprava kanalizace,oprava-výměna tukového lapolu,dmtž povrchu EPDM-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa

KSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: IC:
DIČ:

Zhotovitel: IC: 25818457
Hydor s.r.o. DIČ: CZ25818457

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 019 053,06
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně	Výše daně
snížená	15,00%	1 019 053,06	214 001,14
		0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 233 054,20

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

Datum a podpis: _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01
Stavba: VP-Oprava kanalizace,oprava-výměna tukového lapolu,dmtž povrchu EPDM-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa

Místo: Datum: 27. 8. 2021

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Hydor s.r.o. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Oprava kanalizace,oprava-výměna tukového lapolu,dmtž povrchu-Gymnázium Josefa Božka - úpravy areálových ploch - 2.etapa	1 019 053,06	1 233 054,20