



č. smlouvy objednatele: 010/21/160/03/00
SDL/ODSH/136/21
č. tohoto dodatku: 010/21/160/03/00/1
SDL/ODSH/136/21/1

č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/47
č. tohoto dodatku:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB, a.s, České Budějovice, č. ú. 199783072/0300 (podíl JČK)
ČNB, č. ú. 3009-3126231/0710 (neinvestiční dotace SFDI)
ČNB, č.ú. 2006-3126231/0710 (investiční dotace SFDI)
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřena vedením odboru dopravy a silničního
hospodářství Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněn jednat:
Ing. Tereza Nováková, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic
Krajského úřadu Jihočeského kraje
tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Ing. Rudolf Pešta, [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: STRABAG a.s.
se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1100029040/5500
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634
Zastoupená: Petr Civiš, vedoucí PJ, na základě plné moci
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ, na základě plné moci

Odpovědný geodet: Ing. Stanislav Bílek

tel. č. [REDACTED]

Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání
a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení
stavebního deníku:

Osoba pověřená vedením stavby: **Marian Balák** tel. č. [REDACTED]

Zástupce osoby pověřené vedením stavby: **Petr Civiš** tel. č. [REDACTED]



Ve věcech kvality je oprávněn jednat

Ing. Petr Tolar

tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jejímž předmětem je provedení díla – stavby:

„Oprava komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Písek“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo 010/21/160/03/00 a SDL/DSH/136/21 ze dne 18. 6. 2021 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Oprava komunikací SFDI 2021, část 2 – okres Písek“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. IV. Cena za dílo, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/02024, Borečnice - Zlivice	5 124 863,72 Kč	1 076 221,38	6 201 085,10
Celkem	5 124 863,72 Kč	1 076 221,38	6 201 085,10

Nové znění čl. IV. Cena za dílo odst. 1 smlouvy:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu a změnového listu č. 1 pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21%	Celkem včetně DPH
Oprava silnice III/02024, Borečnice - Zlivice	5 112 782,25 Kč	1 073 684,27	6 186 466,52 Kč
Celkem	5 112 782,25 Kč	1 073 684,27	6 186 466,52 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 ze dne 15. 10. 2021 odsouhlasený objednatelem, technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 1 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.




Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.


Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RK č. 1185/2021/RK-27 ze dne 27. 10. 2021.

V Českých Budějovicích dne 9. 11. 2021
za objednatele:


V Českých Budějovicích dne 1. 11. 2021
za zhotovitele:



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



STRABAG a.s.
Petr Civiš, vedoucí PJ
na základě plné moci



STRABAG a.s.
Ing. Ivana Troupová, ekonomka PJ
na základě plné moci

Stavba: Oprava komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Písek	č. smlouvy objednatele: SDL/ODSH/136/21
Úsek: Oprava silnice III/02024 Borečnice Zlivice	č. smlouvy zhotovitele: 841/TD/TC/21/147
Investor (objednatel) stavby: Jihočeský kraj U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice	
TDI:	Ing. Rudolf Pešta
Projektant:	Ing. Rudolf Pešta
Zhotovitel:	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5
Předmět změny:	DIO dle skutečnosti - zkrácení doby výstavby
Dotčené místo:	Oprava silnice III/02024 Borečnice Zlivice
Odkaz na výkresy:	
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
Měněpráce:	-60 407,37
Vícepráce:	48 325,90
Celkem bez DPH	-12 081,47
DPH 21%	-2 537,11
Celkem včetně DPH	-14 618,58
Podpis navrhovatele: Mrázek	STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 150 00 Praha 5 IČ: 60338714 530
	Datum: 15.10.2021
Vyjádření:	
TDI:	datum: 15.10.2021 po
Projektant:	datum: 15.10.2021 po
Investor :	datum: 15.10.2021 po
Přílohy: položkový rozpočet	

Změnový list - část 1

Popis a zdůvodnění změn po jednotlivých položkách k oceněnému výkazu výměr SoD

Název projektu: Oprava komunikací SFDI 2021, část 2 - okres Písek				Registrační číslo projektu:		
Číslo a název objektu: Oprava silnice III/02024 Borečnice Zlívce						
poř. č. položky	datum vzniku změny	kód položky	popis položky	specifikace změny *	zdůvodnění změny *	vyjádření OKP/OKČ
1		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŘ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	méněpráce	zkrácení doby realizace	
		02710	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŘ OBJÍŽDKY A PŘÍSTUP CESTY	vícepráce	zkrácení doby realizace (DIO dle skutečnosti)	

* může být doloženo na samostatném listu

