

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 25

vystavená na základě uzavřeného dodatku č.1 ke Smlouvě ze dne 25.6.2020, evidované pod číslem Objednatele 049/20 (dále jen „Smlouva“)

Objednatel:

Technologie hlavního města Prahy, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7
IČO: 25672541 DIČ: CZ25672541
(dále jen „THMP“)

Oprávněný zaměstnanec Objednatele:
XXXXXXX, Investiční technik THMP
Tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Poskytovatel:

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4
IČO: 25751018, DIČ: CZ25751018

Oprávněný zaměstnanec Poskytovatele:
XXXXXXX, manažer úseku Realizace
tel.: XXXXXXX
e-mail: XXXXXXX

Na základě výše uvedené Smlouvy 049/20 na akce pod názvem: „**Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 – 1. část**“ ze dne 25.06.2020 (dále jen „Smlouva“): a s tím souvisejících dodatků č. 1 a 3, v lokalitě Prahy 1 a 8 Wilsonova obnova VO na mostní konstrukci pod č. X-540, (dále jen „dílo“)

... objednáváme Činnosti dle Smlouvy v rozsahu specifikovaném v této dílčí výzvě vč. příloh.

1. Specifikace a rozsah Činností:

V této výzvě je záměr vyměnit stávající kabelovou trasu přírodních kabelů ke světelným místům a dělicím skříním na mostní konstrukci mostu X-540 tzv. Wilsonův Most. Napojení je 2x kabelové pole stávajících SM ze směru Hlavního nádraží a ze směru opačného od Bulharu. Trasa je dlouhá cca 1km a je tažena dvakrát ob jedno SM ze dvou stran ZM 0019 a ZM 0036. Nové uspořádání dovoluje v případě poruch vytvořit propojení s jednoho nebo druhého ZM.

2. Místo provádění činností:

lokalita MČ Praha 1 a styku s hranicí městské části Prahy 8, ulice Wilsonova a Bulhar mostní konstrukce vedená pod evidenčním číslem X – 540, včetně sjezdových a nájezdových ramp mostu. VO umístěné ve středovém pásu a na rampách. Bližší umístění je uvedeno v příloze č. 2 této výzvy mapa veřejného osvětlení této části.

3. Termín provedení Činností:

Akce probíhá v koordinaci s dodavateli třetí strany. Předběžný termín dokončení byl stanoven do 30.09.2021. Tento termín se několikrát musel prodloužit vzhledem k náročnosti a povaze této dopravní tepny. Zápisem KD byly práce dokončení záměru THMP na rekonstrukci světelných míst na této komunikaci odloženy po ukončení hlavní části rekonstrukce mostních úprav z hlediska bezpečnosti. Proto nový termín konečného ukončení prací byl stanoven nejpozději do 30.11.2021 včetně předání všech náležitostí.

4. Potvrzení objednávky:

Poskytovatel do 5 pracovních dnů od doručení této Dílčí objednávky potvrdí přijetí její přijetí.

V potvrzení Dílčí objednávky Poskytovatel uvede cenu za provedení Objednatelem požadovaných Činností touto dílčí objednávkou stanovenou na základě položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1abc, této dílčí objednávky, s jednotkovými cenami vyplývajícími z uzavřené Smlouvy, resp. přílohy č. 1 Smlouvy a v souladu s výše citovaným dodatkem č. 1. a č. 3.

5. Cena (vyplňuje Poskytovatel při potvrzení objednávky):

	258 998,06	
Cena bez DPH:	Kč
	54 389,59	
DPH 21%:	Kč
	313 387,65	
Cena vč. DPH:	Kč

6. Přílohy:

č.1d - Položkový rozpočet (výkaz výměr)

Datum vystavení objednávky Objednatelem:

8.11.2021

Za Objednatele:

.....

Investiční technik THMP

Datum potvrzení objednávky Poskytovatelem:

.....

Za Poskytovatele:

.....

manažer úseku Realizace

Technologie hlavního města Prahy, a.s.

Dělnická 213/12 | 170 00 Praha 7 - Holešovice | www.thmp.cz

IČ: 256 72 541 | DIČ: CZ 256 72 541 | Společnost je vedena u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 5402

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. | číslo bankovního účtu: 115-5836140217 / 0100

Příloha č. 1d" Dílčí objednávky č. 25" dle Smlouvy č. 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Místo: **Praha** Datum: **16.9.2020**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**
Akce: **Wilsonova _ výměna_kabelových_polí**
Rozsah: **21 ks**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - KRYCÍ LISTVeřejná zakázka : **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Díl	cena bez DPH (Kč)
Materiál	206 692,50 Kč
Montáž	52 305,56 Kč
- demontáže	0,00 Kč
- elektromontáže	43 750,00 Kč
- zemní práce	0,00 Kč
- ostatní práce	8 555,56 Kč
CELKEM	258 998,06 Kč

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**
Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**
Akce: **Wilsonova _výměna_kabelových_polí**

Datum: 16.9.2020

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MATERIÁLVeřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem bez DPH (Kč)
Díl:	Materiál				
44	kabel CYKY 4x16 mm ²	m			
	Materiál				206 692,50 Kč

Vysvětlivky k tomuto položkovému rozpočtu naleznete v Příloze č. 2 Smlouvy - "Vysvětlivky k položkovému rozpočtu"

Příloha č. 1d "Dílčí objednávky č. 25" dle Smlouvy č. 049/20 - POLOŽKOVÝ ROZPOČET / KRYCÍ LIST

Příloha č. 2 Smlouvy - Položkový rozpočet - položky montáž

Místo: **Praha**
Zadavatel: **THMP, a.s.**

Datum: **4.11.2021**

Uchazeč: **ELTODO OSVĚTLENÍ s.r.o**

Akce: **Wilsonova _výměna_kabelových_polí**

POLOŽKOVÝ ROZPOČET - MONTÁŽ

Věřejná zakázka: **Výměna stožárů, svítidel a kabelového vedení na veřejném osvětlení v roce 2020 - 1. část**

Položka číslo	Název položky	Mj.	ř + i	(M)	lk	b	DPH	Kč
9	Položení kabelu do 4x16 až 35 mm	m						
Položka číslo	Elektromontáže							43 750,00 Kč
Díl:	Zemní práce							
Položka číslo	Zemní práce							0,00 Kč
36	DIO, DIR	kpl						
	Ostatní práce							8 555,56 Kč

Vysvětlivky k tomuto položkovému rozpočtu naleznete v Příloze č. 2 Smlouvy - "Vysvětlivky k položkovému rozpočtu"
