

**DODATEK č. 1**  
**ke SMLouvĚ O DíLO**  
uzavřené dne 12. 4. 2021

(VýmĚna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů Hudební scény MDB)

Smluvní strany:

**Zhotovitel:** **GRADIOR TECH a.s.**  
sídlo: Křižíkova 3126/68o, 612 00 Brno  
IČO: 63473542  
DIČ: CZ63473542  
zastupuje: Bc. Robert Nos, člen správní rady  
zapsaná v obchodním rejstříku: u Krajského soudu Brno, oddíl B,  
vločka 1671  
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.  
č. účtu: ██████████  
(dále jen „Zhotovitel“ nebo „GRADIOR“)

a

**Objednatel:** **Městské divadlo Brno, příspěvková organizace**  
sídlo: Lidická 1863/16, 602 00 Brno  
IČO: 00101397  
DIČ: CZ00101397  
zastupuje: Stanislav Moša, ředitel  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,  
oddíl Pr, vločka 35  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: ██████████  
(dále jen „Objednatel“ nebo „MDB“)

**I.**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách a doplněních uzavřené smlouvy o dílo:

1)

**Změna článku I. Předmět smlouvy**

Na konec článku I se doplňují nové odstavce 5. a 6. ve znění:

5. Za účelem zvýšení bezpečnosti ovládání jevištních tahů i nájezdových vozů a umožnění jejich ovládání z místa servisního pultu v portálu u jeviště se na základě požadavku objednatele smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu smlouvy, **jak je popsáno v odsouhlaseném změnovém listu ZL č. 01**, který je přílohou smlouvy.  
Jedná se zejména o provedení integrace nových tahů do servisního pultu (u jeviště), včetně úprav grafického rozhraní a zřízení přípojného místa v portále, provedení přeložek stávajících kabelových tras a úprava přípojných míst bodových tahů.  
Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba potvrzuje, že řádně zkontroloval a prověřil veškeré nezbytné a potřebné informace v souvislosti s plněním předmětu vyplývajícího ze ZL co do správnosti, úplnosti, přesnosti a použitelnosti a nezjistil žádné vady, chyby či nedostatky a je schopen dle nich dílo provést.
6. V návaznosti na prodloužení termínu zhotovení díla se zhotovitel zavazuje **k asistovanému zkušebnímu provozu** jevištních prospektových tahů, který bude probíhat za běžného divadelního provozu na jevišti Hudební scény, a to od okamžiku předání a převzetí díla až **do 30. 4. 2022**.

2)

**Změna článku III. Cena díla**

Výše ceny díla dle změnového listu ZL č. 1 činí 259 680,- Kč bez DPH, DPH 21 % činí 54 532,80 Kč, tj. 314 212,80 Kč včetně DPH.

V návaznosti na rozšíření předmětu díla dle ZL č. 1 činí **celková cena díla 12 909 329,- Kč bez DPH**, (výše DPH činí 2 710 959,09 Kč při sazbě 21%, cena díla včetně DPH činí 15 620 288,09 Kč).

V tomto smyslu se mění odst. 1 článku III. uzavřené smlouvy.

3)

**Změna článku V. Dodací podmínky**

Z důvodu dopadů pandemie koronaviru Covid-19 na dodavatelsko-odběratelské vztahy v celosvětovém měřítku, kdy v důsledku vládami nařízených opatření proti šíření koronaviru došlo k ochromení sjednaných zahraničních dodávek, a zahraniční subdodavatel z Itálie nedodal zhotoviteli objednané motory pro pohon prospektových tahů ve sjednaném termínu, ani v přislíbeném náhradním termínu, nemohl zhotovitel z tohoto důvodu charakteru „vyšší moci“ dodržet sjednaný termín dokončení díla. Smluvní strany se proto dohodly na **prodloužení termínu dodání díla do 20. 11. 2021**.

V tomto smyslu se mění článek V (Dodací podmínky), odst. 1 uzavřené smlouvy o dílo. Ustanovení článku VII. (Smluvní pokuty) odst. 1 se proto nepoužije.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je napsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
2. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha:

Změnový list ZL č. 1

V Brně dne 8. 11. 2021

.....  
GRADIOR TECH a.s.  
Bc. Robert Nos  
člen správní rady

.....  
Městské divadlo Brno, příspěvková organizace  
Stanislav Moša  
ředitel

<b>ZMĚNOVÝ LIST č.: 01</b>		Ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021	
zhotovitel: <b>GRADIOR TECH a.s.</b> Křížkova 3126/68o, 612 00 Brno, IČ: 63473542		objednatel: <b>Městské divadlo Brno, příspěvková organizace</b> se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno, IČ: 00101397	
Název projektu/stavby: <b>Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů</b>			
	jméno, příjmení: Štěpán Kameníček	datum:	podpis:
<b>I. Charakter změny: <input type="checkbox"/> vícepráce / <input type="checkbox"/> méněpráce</b>			
<b>I.1 změna předmětu díla</b>			
Předmět změny: Provedení integrace nových tahů do servisního pultu, vč. úprav grafického rozhraní, zřízení přípojného místa v portále a dále provedení přeložek stávajících kabelových tras a úprava přípojných míst bodových tahů.			
Odůvodnění změny:			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Provedení integrace nových tahů do servisního pultu – stávající servisní pult, který umožňuje provozovateli ovládání tahových zařízení, je z důvodu bezpečného pracovního využití rozšířit o řízení upravovaných tahů a upravit grafické rozhraní tak aby umožňoval bezpečné ovládání tahů.</li> <li>2. Zřízení přípojného místa v portále – stávající hlavní pult a přípojné místo na lávce +11m je nutné, na základě požadavku uživatele, doplnit o přípojné místo v portále pro bezpečnější ovládání tahů při stavbě scény.</li> <li>3. Provedení přeložek stávajících kabelových tras a úprava přípojných míst bodových tahů – v souvislosti se změnou vedení lan a s tím související umístění kladkových hnízd na provazišti, vyvolalo kolizi se stávajícími přípojnými místy bodových tahů, které by nebylo možné používat.</li> </ol>			
Specifikace prací a dodávek, které budou souviset se změnou:			
Pro provedení výše uvedených změn bude nezbytné doplnit rozvaděče RM 1.0 a RM 1.1 o spínací a jistící prvky, vč. bezpečnostních prvků Beckhoff, a komponentů PLC. Rovněž budou provedeny úpravy databázi serveru, software iTEMS, a to jak hlavního pultu, tak i servisního pultu vč. bezpečnostních prvků a zobrazovačů.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do kvality materiálů, provedení apod tak, jak požaduje nebo předpokládá zadávací dokumentace.			
<b>I.2 změna ceny díla</b>			
(+) přípočty: viz souhrnný výpočet nákladů			
přípočty ceny celkem za změnový list: DPH 21%		259 680,- Kč bez DPH 54 532,80 Kč 314 212,80 Kč s DPH	
(-) odpočty odpočty ceny celkem za změnový list:		0,- .Kč	
<b>I.2 změna harmonogramu realizace díla</b>			
bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny plnění:			
<b>I.3 potvrzení souhlasu s provedením změny</b>			
zhotovitel:		objednatel:	
datum: 30.07.2021		datum:	
jméno, příjmení: Štěpán Kameníček		jméno, příjmení: Arnošt Janěk	
podpis:		podpis:	

<b>ZMĚNOVÝ LIST č.: 01</b>	Ke smlouvě o dílo ze dne 12.4.2021
<i>zhotovitel:</i> <b>GRADIOR TECH a.s.</b> Křížíkova 3126/68o, 612 00 Brno, IČ: 63473542	<i>objednatel:</i> <b>Městské divadlo Brno, příspěvková organizace</b> se sídlem Lidická 1863/16, 602 00 Brno, IČ: 00101397
<i>Název projektu/stavby:</i> <b>Výměna motorů a řízení stávajících deseti kusů prospektových tahů</b>	

Souhrnný výpočet nákladů – více / méněpráce

<b>Celková cena</b>	<b>cena bez DPH [ v CZK ]</b>	<b>DPH [ v CZK ]</b>	<b>cena vč. DPH [ v CZK ]</b>
Smlouva o dílo ze dne 12.04.2021	12 649 649,00	2 656 426,29	15 306 075,29
Změnový list č. 1	259 680,00	54 532,80	314 212,80
		0,00	0,00
		0,00	0,00
		0,00	0,00
<b>CELKEM</b>	<b>12 909 329,00</b>	<b>2 710 959,09</b>	<b>15 620 288,09</b>

ID	Popis ZL 01	(+ / -)	Cena bez DPH
1.	1. Provedení integrace nových tahů do servisního pultu	vícepráce	114 620,00
2.	2. Zřízení přípojného místa v portále	vícepráce	125 260,00
3.	3. Provedení přeložek stávajících kabelových tras a úprava přípojných míst bodových tahů	vícepráce	19 800,00
	<b>CELKEM bez DPH</b>		<b>259 680,00</b>