

## DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 01. 2020 na vypracování architektonické studie

### „Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník v platném znění

**1. Objednatel: Olomoucký kraj**

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Josefem Suchánkem, hejtnanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel: Ing. arch. Lukrécia Lachmanová**

Se sídlem: Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČO: 73041068

DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 30.01.2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05524/OI/DSM pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování architektonické studie Vodní tvrze na realizaci navržené stavby: „**Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze**“ (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany ke Smlouvě uzavřely dne 04. 09.2020 dodatek č. 1, kterým došlo ke změně termínu plnění a dne 14. 12. 2020, kterým došlo k prodloužení termínu plnění. Dne 24. 06. 2021 smluvní strany uzavřely ke smlouvě dodatek č. 3, kterým rovněž došlo k prodloužení termínu plnění.

Zhotovitel požádal objednatele písemnou žádostí ze dne 24. 08. 2021 o prodloužení termínu pro odevzdání architektonické studie z důvodu, že vybraná varianta studie vyžaduje více času na dopracování kvůli zohlednění výsledku statických posudků a projednání s památkáři.

## ZMĚNA SMLOUVY

*S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly změnu čl. IV. odst. 1 Doba plnění Smlouvy, takto:*

1. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli **nejpozději do 15. 12. 2021**. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo bez vad.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

## ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 5. 10. 2021 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Olomouci dne: 10-11-2021  
Za objednatele



*[Handwritten signature]*  
hejtman

V Olomouci dne:  
Za zhotovitele



**Ing. arch. Lukrécia Lachmanová**