

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivity a autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

### „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“

č. smlouvy objednatele: E618-S-33/2021/JAN

č. smlouvy zhotovitele: D21001

ISPROFOND/ISPROFIN: 521 352 0084 / 327 321 4993

(dále jen „Smlouva“)

#### Objednatelem:

##### Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

#### Kontaktní adresa pro doručování písemností:

(adresa pro doručování smluvní korespondence):

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

#### Adresa pro doručování faktur:

- v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo
- v elektronické podobě na e-mailovou adresu: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz), nebo
- datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm

zastoupená **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

(dále jen „objednatel“)

a

#### Zhotovitelem:

##### DIPONT s.r.o.

se sídlem Libouchec č. p. 505, PSČ 403 35

IČO: 28693094; DIČ: CZ28693094

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153

zastoupená: **Ing. Martou Novákovou**, jednatelkou společnosti

(dále jen „zhotovitel“)

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto **termínového dodatku č. 2** je prodloužení termínu plnění 3. dílčí etapy **do 30. 01. 2022** na základě následujících skutečností:

Zhotovitel pokračoval v jednání s Obcí Lichoceves a KSÚSK o vydání souhlasného stanoviska k PD „Rekonstrukce mostu v km 31,295 na trati Středokluky – Podlešín (Lichoceves)“ tak, aby mohl včas zahájit stavební řízení a bylo možné splnit termín 3. dílčí etapy dle smlouvy o dílo (tj. 12. 11. 2021). I přes to, že zhotovitel zaslání vyjádření několikrát urgoval, Obec Lichoceves zaslala své souhlasné stanovisko až 03.

11. 2021. Zaslání vyjádření KSÚSK bylo urgováno prostřednictvím elektronické pošty a dle telefonické dohody se zhotovitelem by mělo být doručeno v nejbližší době.

Zhotovitel na základě výše uvedených skutečností předpokládá, že by mělo být možné zahájit stavební řízení do 30. 11. 2021 a stavební povolení by mělo být s ohledem na zákonné lhůty v právní moci do 30. 01. 2022.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem není možné ukončit 3. dílčí etapu **do 10 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy** tak, jak vyplývá z dodatku č. 1 ke Smlouvě. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohody na prodloužení termínu 3. dílčí etapy **do 30. 01. 2022**.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 11, odst. 11.2. Smlouvy dohody na úpravě a doplnění Smlouvy, číslo smlouvy objednatele: E618-S-33/2021/JAN, číslo smlouvy zhotovitele: D21001, ve znění dodatku č. 2, takto:

### 1) Článek 4 - Lhůty k provedení díla

- ruší se stávající text odst. 4.2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

4.2. Zhotovitel bude plnit dílo v následujících dílčích etapách:

#### Harmonogram plnění

<b>Etapa</b>	<b>Termín plnění</b> (nejzazší termín pro předání příslušné části díla)	<b>Popis činností prováděných v dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení dílčí etapy</b>
<b>Zahájení prací</b>	<b>po nabytí účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. dílčí etapa</b>	<b>do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	DSP, vč. EH a SR, PDPS k připomínkám	Předávací protokol podepsaný objednatelem
<b>2. dílčí etapa</b>	<b>do 8 měsíců od nabytí účinnosti SOD</b>	Čistopis DSP k podání žádosti o stavební povolení, vč. EH a SR, PDPS s kompletní dokladovou částí, specifikací pro výběr zhotovitele stavby, oceněného a neoceněného soupisu prací s výkazem výměr, včetně všeobecného objektu	Předávací protokol podepsaný objednatelem
<b>3. dílčí etapa</b>	<b>do 30. 01. 2022</b>	Kompletní majetkové vypořádání; Stavební povolení v právní moci	Předání kompletního majetkového vypořádání a stavebního povolení, vč. nabytí právní moci
<b>4. dílčí etapa – ukončení díla</b>	<b>9 měsíců (předpoklad 04/2022 – 12/2022)</b>	Autorský dozor projektanta při realizaci stavby; zhotovitel se zavazuje provádět AD ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace stavby v předpokládané délce 9 měsíců	Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace výkonu autorského dozoru projektanta

## 2) Článek 6 – Platební podmínky

- ruší se stávající text odstavce 6.2 Smlouvy a nahrazuje se tímto novým textem tohoto znění:

6.2. V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění - do 5 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 1 až č. 8 odst. 5.2. smlouvy, **nejvýše však [REDAKCE] celkové ceny díla bez DPH, bez AD**. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč (bez DPH) předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- b) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění - do 7 měsíců od nabytí účinnosti SOD**, fakturace ceny dle položek č. 9 až č. 15 odst. 5.2. smlouvy (příp. do-fakturace dle položky č. 1 – 8). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč **bez DPH** předloží **zhotovitel do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.
- c) Předání díla dle odst. 4.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění - do 30. 01. 2022**, fakturace ceny dle položky č. 16 odst. 5.2. smlouvy (podmíněno předložením stavebního povolení s nabytím právní moci). Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE] - Kč **bez DPH** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí celého díla**.
- d) Plnění dle odst. 4. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění - ukončení díla - do 12/2022**, fakturace ceny za Autorský dozor dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy. Daňový doklad - fakturu v celkové výši [REDAKCE], - Kč **bez DPH** předloží zhotovitel **do 15 dnů po předání a převzetí této části díla**.

Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „zákon o DPH“).

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „registr smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv, v souladu se zákonem registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo objednatele: E618-S-33/2021/JAN, číslo smlouvy Zhotovitele: D21001, nedotčená dodatkem č. 2, se nemění.
4. Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze

**Za objednatele:**



11.11.2021 08:32  
Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ

V Ústí nad Labem

**Za zhotovitele:**



dipont 2021.11.10  
13:27:10 +01'00'

.....  
**Ing. Marta Nováková**  
jednatelka společnosti DIPONT s.r.o.