

DODATEK č. 2 ke smlouvě na zhotovení stavby

Název zakázky: „Přestupní terminál Strakonice – provedení nového DDTS, úprava interiéru“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvančí 656/3, 186 00 Praha 8

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E618-S-2953/2021/PAL**

ISPROFOND: 5313520015

a

ANTONY COMPANY s.r.o.

se sídlem: Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

IČO: 242 61 327 DIČ: CZ24261327

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ústí nad Labem, spisová značka C 38041

zastoupená **Tomášem Antonovem**, jednatelem společnosti

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

Obránců míru 2629/4, 434 01 Most

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: info@antonycompany.com

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 01/2021/SŽ

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je administrace změnového listu stavby a s tím související prodloužení celkové lhůty pro dokončení Díla a úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram postupu prací.

Důvodem pro úpravu celkové lhůty pro dokončení Díla je dokončení vypořádání a administrace neuspokojených nároků Zhotovitele plynoucí ze změn a dodatečných požadavků Objednatele. Jednotlivé nároky byly Zhotovitelem včas předloženy, avšak z důvodů administrativní náročnosti schvalovacích procesů bude po dohodě obou smluvních stran celková lhůta pro dokončení Díla prodloužena o pět měsíců.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně Čl. 3, odst. 3.7 Smlouvy a Přílohy č. 5. Smlouvy – Harmonogram postupu prací, která obsahuje termíny plnění Díla ke dni podpisu Dodatku č. 2.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení Článku 5., odst. 5.2. Smlouvy, na úpravě Smlouvy č. Objednatele: E618-S-2953/2021/PAL, č. Zhotovitele: 01/2021/SŽ, takto:

1. **3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- *zrušuje se stávající text Článku 3., odst. 3.7 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

- 3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „Harmonogram postupu prací“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 4.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy.

Celková lhůta pro dokončení Díla je nejpozději do 31.03.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Lhůta pro dokončení stavebních prací je nejpozději do 31.01.2022 (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tuto část Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do 31. 01. 2022.

Lhůty stanovené v odst. 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

2. **5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- *zrušuje se stávající text Článku 5., odst. 5.14 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem v tomto znění:*

5.14. Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/21/21
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/14/20 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací - <i>znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2</i>
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů
<u>Příloha č. 9:</u>	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele
<u>Příloha č. 10:</u>	Osvědčení

II.

1. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2953/2021/PAL, č. Zhotovitele: 01/2021/SŽ, nedotčená dodatkem č. 1, se nemění.
3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v **šesti (6) vyhotoveních**, z nichž Objednatel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
5. Přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy je jako nedílná součást Smlouvy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram postupu prací - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne 29.10.2021

V Mostě, dne 29.10.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Tomáš Antonov
jednatel společnosti

Příloha č. 5

Harmonogram postupu prací

Měsíce	VI. 21	VII. 21	VIII. 21	IX. 21	X. 21	XI. 21	XII. 21	I. 22	II. 22	III. 22
Železniční sdělovací zařízení										
Ostatní technologická zařízení a všeobecný objekt										
Pozemní stavební objekty										
Dokumentace stavby										