

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 4. 2. 2021

č. smlouvy objednatele: E618-S-314/2021/JAN , č. smlouvy zhotovitele: 2021/0006
ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273214901/5213520039

**na zpracování Projektové dokumentace pro společné povolení,
Projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru**

Název zakázky: „**REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. MLADÁ BOLESLAV HL. N.**“

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccechjm**

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

CZ&SWE Konsorcium – Reko VB MB

s vedoucím společníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605, DIČ: CZ45306605

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073 zastoupená Ing.

Petrem Košanem, jednatelem

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]

Bankovní spojení: č. účtu: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

Společník 2: ĀF-INFRASTRUCTURE AB

se sídlem: Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku

zastoupena: Malin Victoria Frenning, členka představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Preamble

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2021, č. smlouvy E618-S-314/2021/JAN , č. smlouvy zhotovitele: 2021/0006 (dále jen „Smlouva“), je úprava dílčích etap plnění, uvedených v harmonogramu Smlouvy.

Posun termínů je dán nutnou koordinací se související infrastrukturní akcí „Rekonstrukce traťového úseku Mladá Boleslav město (včetně) - Mladá Boleslav hl. n. (včetně)“, přičemž podpis Smlouvy o dílo uvedené akce proběhl dne 1. 9. 2021, ve stupni Záměr projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí. Koordinovat je potřeba správnost umístění objektu nové výpravní budovy - polohově i výškově - vůči stávajícímu i navrhovanému stavu kolejíště, dále ověřit stavební připravenost prostor pro technologie dráhy a určit přesně rozhraní mezi akcemi. Současně budou upřesněny požadavky na dlouhodobě provizorní řešení přístupu do kolejíště pro stav mezi dokončením rekonstrukce výpravní budovy a dokončením infrastrukturní akce.

Vzhledem k tomu, že tento fakt zasahuje výraznějším způsobem do projektové činnosti, dohodly se smluvní strany, v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, na uzavření tohoto Dodatku č. 3, kterým se mění Harmonogram plnění.

Smluvní strany se dále dohodly na úpravě znění přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby, kdy za Objednatele dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech smluvních. Nově je kontaktní osobou ve věcech smluvních JUDr. Kamila Florianová.

I.

1. V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení čl. 5., odst. 5.3. Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy, takto:

a) 5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

| | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Specifikace Díla |
| Příloha č. 2 | Obchodní podmínky – OP_DUSP+PDPS/5/20 |
| Příloha č. 3 | Technické podmínky |
| | a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) |
| | b) Všeobecné technické podmínky – VTP/DSP+PDPS/13/20 a VTP/ZP+DÚR/13/20 |
| | c) Zvláštní technické podmínky – ze dne 25. 11. 2020 |
| Příloha č. 4 | Rozpis Ceny Díla - nové znění k datu podpisu Dodatku č. 2 |

| | |
|---------------|--|
| Příloha č. 5 | Harmonogram plnění - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3 |
| Příloha č. 6 | Oprávněné osoby - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 3 |
| Příloha č. 7 | Seznam požadovaných pojištění |
| Příloha č. 8 | Seznam poddodavatelů |
| Příloha č. 9 | Související dokumenty |
| Příloha č. 10 | Zmocnění Vedoucího Zhotovitele |
| Příloha č. 11 | BIM Protokol |

- b) **Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění.** Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 3 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.
- c) **Příloha č. 6 Smlouvy - Oprávněné osoby.** Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu Smlouvy i Dodatku č. 1 a 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 3, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 3 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele: E618-S-314/2021/JAN, č. zhotovitele: 2021/0006, nedotčená tímto Dodatkem č. 3 se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 3, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění dodatku č. 3, naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby uzavírající tento Dodatek č. 3 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto Dodatku č. 3 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě, přičemž každý jeho jednotlivý obraz má platnost originálu.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí Dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) – Oprávněné osoby

V Praze



09.11.2021 07:59
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

V Praze

Datum: 2021.11.04
13:10:28 +01'00'

.....
Ing. Petr Košan
jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 1
 (Příloha č. 5 Smlouvy)

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

| Část | Termín plnění | Popis činností prováděných v dílčí etapě | Podmínky dokončení dílčí etapy |
|----------------|---|---|---|
| Zahájení prací | ihned po nabytí účinnosti SOD | - | - |
| 1. Dílčí etapa | 25. 6. 2021 | Návrh stavby k závěrečnému odsouhlasení | Předávací protokol |
| 2. Dílčí etapa | Do 6 měsíců od schválení Návrhu stavby | Rozpracování vítězné varianty návrhu stavby do stupně DUSP a její odevzdání k připomínkovému řízení | Předávací protokol pro část Díla |
| 3. Dílčí etapa | Do 9 měsíců od Schválení Návrhu stavby | Podání žádosti o společné povolení, odevzdání elektronické verze DUSP podané na Drážní úřad | Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního/drážního úřadu; elektronická verze DÚSP podaná na stavební/drážní úřad |
| 4. Dílčí etapa | Do 10 měsíců od schválení Návrhu stavby | Dílčí předání PDPS k připomínkovému řízení, bez položkového rozpočtu. Odevzdání pracovní verze Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu k připomínkám. | Předávací protokol pro část díla |
| 5. Dílčí etapa | Přibližně do 3 měsíců od termínu odevzdání 3. dílčí etapy dle Smlouvy | Nabytí právní moci společného povolení a definitivní odevzdání DÚSP, vč. dokladové části a soupisu prací | Předávací protokol pro část díla, společné povolení v právní moci |
| 6. Dílčí etapa | Do 13 měsíců od schválení Návrhu stavby | Definitivní odevzdání PDPS s kompletní dokladovou částí, náklady a oceněnými soupisy prací ve struktuře dle VTP, vč. návrhu ZTP na realizaci stavby. Odevzdání Monitorovací zprávy o implementaci procesu BIM, dle požadavků BIM Protokolu. | Protokol o provedení díla |
| 7. Dílčí etapa | 18 měsíců | Autorský dozor projektanta při realizaci Stavby; Zhotovitel se zavazuje provádět autorský dozor | Výkaz poskytnutých služeb (1x za čtvrtletí) – stručný popis výkonů a specifikace |

| | | ode dne zahájení realizace stavby do ukončení realizace | výkonu autorského dozoru projektanta |
|----------------------------------|--|--|--|
| Termín dokončení Díla | <u>předpoklad do 08/2024</u> (v závislosti na zahájení realizace stavby) | | Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta) |

Příloha č. 2
(Příloha č. 6 Smlouvy)

OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za Objednatele

Ve věcech smluvních

| | |
|-------------------------|--|
| Jméno a příjmení | |
| Adresa | Správa železnic, státní organizace Stavební správa západ Sušická 1105/25, 326 00 Plzeň |
| E-mail | |
| Telefon | |