

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn.: B 5231
IČO:256 49 329
DIČ:CZ25649329
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

a

**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na území ČR
prostřednictvím VÁHOSTAV – CZ, organizační složka**

Společník: **VW WACHAL a.s.**

se sídlem: Tylova 220/17
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 2976
IČ: 25567225
DIČ: CZ25567225

bankovní spojení: Česká Spořitelna a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 1481817349/0800

bankovní spojení: ČSOB a.s. Kroměříž, pobočka Kroměříž
číslo účtu: 174042489/0300

bankovní spojení: KB a.s. pobočka Kroměříž
číslo účtu: 27-1499300217/0100

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka Kroměříž
číslo účtu: 5024502091/5500

Zastoupen: Ing. Viliam Wachal, předseda představenstva
Ing. Ondřej Wachal, místopředseda představenstva

Společník: **VÁHOSTAV – SK, a.s.**

se sídlem: Priemyselná 6, 821 09 Bratislava
IČO: 31356648

Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, na základě plné moci

Podnikající na území ČR prostřednictvím:

VÁHOSTAV – CZ, organizační složka

Se sídlem Havlíčkova 2788/135, 767 01 Kroměříž

IČO: 28946898

DIČ: CZ28946898

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném KS v Brně, oddíl A, vložka 26153

Zastoupen: Ing. Mgr. Martin Naď, vedoucí organizační složky

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek ke Smlouvě o dílo č. 009/TECH/2021 uzavřené dne 6.5.2021 ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2 (dále také jen „**dodatek**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6.5.2021 smlouvu o dílo č. 009/TECH/2021, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Rekonstrukce divadla Spirála**“ – **Část 1 (Stavba)** – a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „**smlouva**“).
- 1.2 V ustanovení čl V. odst. 5.2, 5.3 a 5.6 a čl. XII odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla. Více a méně práce odpovídají ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bod 2. ZZVZ. Změnové listy č. 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14 a č. 6 a 15 jsou pak změnami ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ. Podrobná odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ je součástí jednotlivých změnových listů. Ostatní změnové listy č. 3, 4, 5, 8 a 13, které jsou součástí dodatku jako Příloha č. 1, byly zadavatelem zamítnuty a nemají vliv na cenu ani dobu plnění, jsou dodatkem pouze z důvodů informativního a pro nesporné číslování změnových listů. Změna rozsahu díla uvedená v tomto dodatku má vliv na termín realizace a tímto vyvolané prodloužení doby plnění bude upraveno samostatným dodatkem.

II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2 a 5.3 a 5.6 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelem odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací a méněprací je stanovena na základě změnových listů č. 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 8 379 766,33 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 10 139 517,26 Kč

Celková cena za méněpráce činí: 103 490,75 Kč (bez DPH)
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 125 223,81 Kč.

- 2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.

*Celková cena bez DPH činí: 123 216 509,33,- Kč
(slovy: sto dvacet tři milionů dvě stě šestnáct tisíc pět set devět korun českých a třicet tři haléřů)*

*DPH (sazba 21 %) činí: 25 875 466,96 Kč
(slovy: dvacet pět milionů osm set sedmdesát pět tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a devadesát šest haléřů)*

*Celková cena včetně DPH činí: 149 091 976, 29 Kč
(slovy: sto čtyřicet devět milionů devadesát jedna tisíc devět set sedmdesát šest korun českých a dvacet devět haléřů)*

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany

sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 2-15

V Praze dne 08.11.2021

V Praze dne 08.11.2021

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
**Sdružení firem VW WACHAL a.s. a
VÁHOSTAV – SK, a.s. podnikající na
území ČR prostřednictvím VÁHOSTAV
– CZ, organizační složka**
zastoupené vedoucím účastníkem
společnosti
VW WACHAL a.s.
Ing. Ondřej Wachal
místopředseda představenstva

.....
Výstaviště Praha, a.s.

Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva