

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: E618-S-1045/2020/PAL

č. smlouvy zhotovitele: 2020003

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 500 352 0139/511 351 0003

(dále jen „**Dodatek č. 5**“)

na zhotovení Projektové dokumentace pro stavební povolení, Projektové dokumentace pro provádění stavby, a výkon autorského dozoru

Název zakázky: „**Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Praha hl. n.**“

Smluvní strany:

1. **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Adresa na zasílání faktur:

- analogový dokument zaslaný Českou poštou na adresu: **Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice**
- v elektronické podobě, a to výlučně na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz
- datovou zprávou na identifikátor schránky: **uccchjm**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. **DigiTry Art Technologies s.r.o.**

se sídlem: Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

IČO: 019 30 249, DIČ: CZ019 30 249

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 283917

bank. spojení: [REDACTED] 0

zastoupena: Ing. Patrikem Babínkem, jednatelem

Korespondenční adresa:

DigiTry Art Technologies s.r.o., DOCK V1, Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 jsou následující skutečnosti:

1. Smluvní strany se během pracovních porad prováděných v průběhu zpracování projektové dokumentace dohodly na **nutných změnách v rozsahu díla** zahrnujících zpracování bezpečnostního projektu, který je nutný jako podklad pro dopracování projektové dokumentace. Změny jsou vyvolané vydáním Směrnice SM07 Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace, která nahrazuje předpis Politika fyzické bezpečnosti Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, č. j. 56800/2018-SŽ-GR-030. Z tohoto důvodu dochází k navýšení ceny za zpracování díla a posunu dílčích termínů harmonogramu.
2. **Úprava ceny Díla a s tím související úprava Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla.** Na základě výše uvedené změny rozsahu Díla dochází k úpravě Ceny Díla. Celková cena Díla se v souladu s § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“) navyšuje o částku **278 100,- Kč**. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca **27,35 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Součet hodnot změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 4 ZZVZ zůstává na cca **9,02 %** původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 5.
3. **Úprava Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění.** S ohledem na výše uvedené nutné změny v rozsahu díla se smluvní strany dohodly na následující úpravě harmonogramu II. etapy, takto:
 11. DE se mění z 1.11.2021 na 1.12.2021;
 12. DE se mění z 1.2.2022 na 1.3.2022;
 13. DE se mění z 1.4.2022 na 1.5.2022;
 14. DE se mění z 1.6.2022 na 1.7.2022;
 15. DE se mění z 09/2023 na 12/2023.
4. **Úprava Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 5, odst. 5.2, o změnu na pozici koordinátora BOZP. Koordinátorem BOZP byl nově jmenován pan Michal Hejmalíček. Objednatel se změnou oprávněné osoby na straně Zhotovitele souhlasí. Zhotovitel bere dále na vědomí, že na straně Objednatele byl osobou oprávněnou jednat ve věcech smluvních nově jmenován pan Mgr. Petr Hocký.
5. **Úprava Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů.** Zhotovitel požádal Objednatele v návaznosti na ustanovení přílohy č. 2 Smlouvy - Obchodní podmínky, článku 7, odst. 7.6, o změnu poddodavatelského systému tak, že požaduje upravit a rozšířit počet svých poddodavatelů o následující firmy (ANTA spol. s r.o., SGL Projekt spol. s r.o. a AFRY CZ s.r.o.). Procentuální podíl prací vykonaných poddodavateli se v rámci této stavby zvyšuje na hodnotu 27%. Objednatel s rozšířením poddodavatelského systému Zhotovitele souhlasí.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s čl. 5, odst. 5.3. Smlouvy dohodly na následujících změnách Smlouvy č. objednatele E618-S-1045/2020/PAL, č. zhotovitele 2020003, ve znění dodatků č. 1 až č. 4, takto:

1) Článek 3 - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text odst. 3.3 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, přičemž celková cena Díla je:

Původní Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH.....	15 738 390,- Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH.....	+1 420 000,- Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH.....	+1 389 340,- Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 3, bez DPH.....	+ 541 020,- Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 4, bez DPH.....	+ 2 096 220 Kč
Úprava ceny Díla dle dodatku č. 5, bez DPH.....	+ 278 100 Kč
Cena Díla dle SOD ve znění dodatku č. 5 bez DPH.....	21 463 070,- Kč

Slovy: dvacetjednamilionůčtyřistašedesáttřítisícšedesát korun českých bez DPH.

2) Článek 5 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

ruší se stávající text odst. 5.15 a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Specifikace Díla
Příloha č. 2	Obchodní podmínky – OP_DSP+PDPS_03_19
Příloha č. 3	Technické podmínky a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) b) Všeobecné technické podmínky – VTP_DSP+PDPS_12-19 c) Zvláštní technické podmínky – ze dne 11. 12. 2019
Příloha č. 4	Rozpis Ceny Díla – <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 5	Harmonogram plnění - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 6	Oprávněné osoby - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 7	Seznam požadovaných pojištění
Příloha č. 8	Seznam poddodavatelů - <i>nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5</i>
Příloha č. 9	Související dokumenty
Příloha č. 10	Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 4 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 5 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

5) Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 3 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

6) Přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 8 – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 5, které je přílohou č. 4 tohoto dodatku č. 5 (současně příloha č. 8 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatel: E618-S-1045/2020/PAL, č. zhotovitele: 2020003 nedotčená tímto dodatkem č. 5 se nemění.
2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 5, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
3. Tento dodatek č. 5 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále je „ZRS“). Zveřejnění tohoto dodatku zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího přesnou identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 5 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy, ve znění dodatku č. 5, naplňovat znaky obchodního tajemství.
6. Osoby uzavírající tento dodatek č. 5 za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 5 a Smlouvě, v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
7. Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **dvě (2)** vyhotovení.
8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 5 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.
9. Nedílnou součástí dodatku č. 5 jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (současně Příloha č. 4 Smlouvy) - Rozpis ceny díla

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) - Harmonogram plnění

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 3 (současně Příloha č. 6 Smlouvy) - Oprávněné osoby

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

Příloha č. 4 (současně Příloha č. 8 Smlouvy) - Seznam poddodavatelů

nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 5

V Praze dne 27.10.2021

V Praze dne 25.10.2021

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Patrik Babínek
— ~~jednatel společnosti~~
DigiTry Art Technologies s.r.o.

Příloha č. 1

(Příloha č. 4 Smlouvy)

Rozpis Ceny Díla

- **Cena za zpracování Projektu** (podle členění na základní a dodatečné služby) a autorského dozoru:

1. Základní služby na zpracování DPS a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
1	Zpracování DSP dle vyhlášky č. 146 /2006 Sb. v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
2	Zpracování PDPS (v rozsahu dopracování příloh DSP do podrobnosti PDPS) vyjma příloh G a H včetně všech dílčích odevzdání, dle přílohy č. 2 Směrnice GR SŽDC č. 11/2006 v platném znění dle VTP a ZTP	Hod	■	■	■
3	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění a dle požadavku VTP a ZTP)-příloha dokumentace část G	Hod	■	■	■
4	Kompletní dokladová část (dle požadavku VTP a ZTP) včetně výkonu inženýrské činnosti zahrnující kompletní projednání projektové dokumentace a získání pravomocného stavebního povolení - příloha dokumentace část H	Hod	■	■	■
5	Aktualizace záměru projektu, vč. části ekonomického hodnocení, dle aktuálního postupu zpracování projektové dokumentace			■	■
6	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 1. etapu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
7	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 1. etapu, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
8.	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 2. etapu, dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
9.	Definitivní odevzdání DSP a PDPS pro 2. etapu, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	ks	■	■	■
Celkem za základní služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH

2. Dodatečné služby na zpracování DSP a PDPS

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
10	Restaurátorský průzkum	hod	■	■	■
11	Geodetické zaměření dotčených prostor	hod	■	■	■
12	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod	■	■	■
13	Stavebně historický průzkum	hod	■	■	■
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod	■	■	■
15	Zpracování propagačního materiálů pro propagaci stavby	hod	■	■	■
16	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku VTP a ZTP	hod	■	■	■
17	Návrh interiérového vybavení dotčených – mobiliáře - prostor kulturních sálů, včetně zpracování vizualizací	hod	■	■	■
18	Bezpečnostní projekt	hod	■	■	■
Celkem za doplňkové služby:					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

3. Cena za výkon autorského dozoru

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena celkem
18	Rozsah činnosti při výkonu autorského dozoru projektanta v rámci realizace Stavby dle čl. 4 Obchodních podmínek	hod	■	■	■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

Uvedená cena za výkon autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou předpokládanou dobu realizace Stavby (**předpoklad 23 měsíců**) v celkovém počtu 2 400 hodin. Uvedená cena za výkon autorského dozoru odpovídá pracnosti a rozsahu Stavby a zahrnuje veškeré náklady na činnosti související s výkonem autorského dozoru včetně cestovních výloh, v předpokládané době realizace Stavby.

Cena Díla:

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
21 463 070 Kč	4 507 244, 70 Kč	25 970 314, 70 Kč

z toho:

Cena za zpracování DSP a PDPS:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

Cena za výkon autorského dozoru:

██████████	██████████	██████████
------------	------------	------------

- Rozpis Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování Projektu a výkon autorského dozoru:

<u>Specifikace položky</u>	<u>Cena položky (bez DPH)</u>	<u>Cena položky (s DPH)</u>
1. Dílčí etapa	██████████	██████████
2. Dílčí etapa	██████████	██████████
3. Dílčí etapa	██████████	██████████
4. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
11. Dílčí etapa	██████████	██████████
12. Dílčí etapa	██████████	██████████
13. Dílčí etapa	██████████	██████████
14. Dílčí etapa	██████████	██████████
15. Dílčí etapa Výkon autorského dozoru	██████████	██████████
Celkem:	21 463 070 Kč	25 970 314, 70 Kč

Příloha č. 2
(Příloha č. 5 Smlouvy)

Harmonogram plnění

Část Díla	Doba plnění	Popis činností prováděných v Dílčí etapě	Podmínky dokončení Dílčí etapy
Termín zahájení prací	Ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
1. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření I. etapy (objekt A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
2. dílčí etapa	do 15. 9. 2020	Stavebně historický průzkum I. etapy (suterén a přízemí objektu A a B)	Předávací protokol (pro Část Díla)
3. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Architektonická studie I. etapy (objekty A a B - kulturní sály, gastroprovoz a s ním související prostory)	Předávací protokol (pro Část Díla)
4. dílčí etapa	do 30. 9. 2020	Odevzdání geodetického zaměření II. etapy (objekt C, D a E)	Předávací protokol (pro Část Díla)
5. dílčí etapa	do 30. 11. 2020	Odevzdání 1. etapy projednané DSP s orgány státní památkové péče (v podrobnosti PDPS) k odbornému připomínkovému řízení, vč. oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 1. etapu	Předávací protokol (pro Část Díla), podání na DOSS
6. dílčí etapa	do 15. 2. 2021	Definitivní odevzdání kompletní 1. etapy DSP (v podrobnosti PDPS) se zpracovanými připomínkami, kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby, podání žádosti o stavební povolení pro 1. etapu	Předávací protokol (pro Část Díla), kopie žádosti předané Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
7. dílčí etapa	do 4 měsíců od podpisu dodatku č. 1 SoD	Stavebně historický průzkum II. etapy	Předávací protokol (pro Část Díla)
8. dílčí etapa	do 15. 2. 2021	Návrh interiérového vybavení kulturních sálů k připomínkovému řízení, odevzdání pracovních verzí vizualizací	Předávací protokol (pro Část Díla)

9. dílčí etapa	50 dní od finálního odsouhlasení 8. dílčí etapy	Návrh interiérového vybavení kulturních sálů se zpracovanými připomínkami, finální podoba vizualizací	Předávací protokol (pro Část Díla)
10. dílčí etapa	do 1. 7. 2021	Úprava PD I. etapy v podrobnosti PDPS + rozdílový/srovnávací výkaz výměr	Předávací protokol (pro Část Díla)
11. dílčí etapa	do 1. 12. 2021	Odevzdání 2. etapy DSP k odbornému připomínkovému řízení, oceněného soupisu prací a výsledků provedených průzkumů pro 2. etapu, vč. konceptu bezpečnostního projektu projekčního k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
12. dílčí etapa	do 1. 3. 2022	Odevzdání 2. etapy DSP se zpracovanými připomínkami, vč. bezpečnostního projektu projekčního se zpracovanými připomínkami, podání žádosti o stavební povolení,	Protokol o provedení Díla (pro 1. etapu), předávací protokol (pro část Díla), kopie žádosti předané Objednateli, potvrzené podatelnou stavebního úřadu
13. dílčí etapa	do 1. 5. 2022	Odevzdání 2. etapy PDPS k odbornému připomínkovému řízení, vč. zpracování výstupů z bezpečnostního projektu projekčního do PDPS k připomínkám a aktualizovaného oceněného soupisu prací	Předávací protokol (pro Část Díla)
14. dílčí etapa	do 1. 7. 2022	Definitivní odevzdání kompletní 2. etapy PDPS se zpracovanými připomínkami, vč. zpracování výstupů z bezpečnostního projektu projekčního do PDPS, kompletní dokladové části, nákladů, oceněného soupisu prací ve struktuře VTP, s návrhem ZTP na realizaci stavby.	Předávací protokol (pro Část Díla)
15. dílčí etapa	Předpoklad dokončení 12/2023 (v závislosti na zahájení realizace II. etapy)	Výkon autorského dozoru při realizaci stavby (1. a 2. etapa)	Po ukončení přejímacího řízení Stavby a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

Příloha č. 3

(Příloha č. 6 Smlouvy)

Oprávněné osoby**Za objednatele****Ve věcech smluvních a obchodních** (*mimo podpis Smlouvy a jejích případných dodatků*)

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Vedoucí týmu

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na pozemní stavby

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na zabezpečovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na sdělovací zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na silnoproudou technologii

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na elektrotechnická zařízení

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

Specialista na inženýrskou činnost

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Příloha č. 4

(Příloha č. 8 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
Omnima, spol. s r.o. Vocetářova č. ev. 679 1800 Praha 8 IČO: 267 44 830	Zpracování projektové dokumentace sdělovacího, zabezpečovacího a elektrotechnického zařízení a silnoproudou technologií	2%
ANTA spol. s r.o. Hanzlíkova 527/13 181 00 Praha 8 IČO: 457 93 891	Zpracování návrhu stavby	8%
SGL projekt s.r.o. Liliová 249/6 110 00 Praha 1 IČO: 267 42 594	Návrh interiéru	4%
OWO.CZ, s.r.o. Davídkova 675/76 182 00 Praha 8 IČO: 281 67 538	Inženýrská činnost a koordinátor BOZP	2%
AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 IČO: 453 06 605	VZT a chlazení ZTI MaR	11%
CELKEM %		27%