

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo čj. NPU-420/36452/2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Ing. Michaelou Prokopovou, vedoucí správy zámku Libochovice
bankovní spojení: [REDAKCE]

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, správa zámku Libochovice
adresa: Náměstí 5. května 1, 411 17 Libochovice,
[REDAKCE]

a

Řehák – SPELEO s.r.o.

se sídlem: Úvoz 169/6, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČO: 04203216 DIČ: CZ04203216
zastoupený: PhDr. Josefem Řehákem- jednatelem
[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek ke smlouvě o dílo ze dne ze dne 3. 5. 2021:**Článek I.****Předmět smlouvy – určení díla**

1. Dne 3. 5. 2021 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou: **Průzkum a sanační práce v části pozemních odvodňovacích, větracích a kanalizačních systémech štol** (dále jen „dílo“).
2. Smluvní strany dohodly, že se rozsah smlouveného díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

II.**Doba plnění**

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v následujících termínech:
Zahájení prací na provedení díla: po nabytí účinnosti smlouvy, vždy na základě výzvy objednatele
Dokončení a předání díla: 30. 12.2021.

Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za dílo ve výši:

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| Cena díla dle SOD: | 300.000,- Kč bez DPH |
| Vícepráce dle Dodatku č. 1 | 120.000,- Kč bez DPH |
| Konečná cena díla: | 420.000,- Kč bez DPH |

2. Zhotovitel – plátce daně z přidané hodnoty – přičte k dohodnuté ceně daň z přidané hodnoty v zákonné výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
3. Sjednaná cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.


Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet víceprací.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Libochovicích, dne 26.10.2021



V Praze, dne 25.10.2021



| Zámek Libochovice | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Vícepráce průzkumu a sanačních prací v části podzemního ododňovacího, větracího a kanalizačního systému štol. | | | | | | | |
| <i>Akce</i> | <i>Text</i> | <i>Počet dni</i> | <i>Počet osob</i> | <i>hod/osoba '/den</i> | <i>Hodin celkem</i> | <i>Sazba Kč/hod</i> | <i>Celkem Kč</i> |
| Zámek Libochovice | Průzkumné a sondážní práce | 2 | 2 | 5 | 20 | 650 | 13000 |
| Zámek Libochovice | Těžba, čištění a opava hist. štol | 7 | 2 | 8 | 112 | 650 | 72800 |
| Zámek Libochovice | Zjištění a konzervace rozp.částí | 2 | 2 | 8 | 32 | 650 | 20800 |
| Zámek Libochovice | Materiál na zajištění stavby | | | | | | 13400 |
| | Cena celkem bez DPH | | | | | | 120 000 Kč |
| | DPH 21 % | | | | | | 25 200 Kč |
| | Cena celkem bez DPH | | | | | | 145 200 Kč |
| <p>Nabíka se týká průzkumu a opravy havarijního stavu historického podzemního systému v prostoru mezi zámkem, kaplí a průčelím čp.2 na severní straně zámku, kde byly detekovány kaverny a statické poruchy budov. Fakturace bude vycházet z reálného objemu provedených a odsouhlasených prací. Celková cena je maximální přípustná, poměr dílčích částí se může dle zastižené situace měnit. DPH bude účtováno dle aktuálně platné sazby.</p> | | | | | | | |

