

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Výstavba odbočky Rajhrad“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-4988/2020

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 3273214901/5623520026

a

společnost „Výstavba odbočky Rajhrad“

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

bankovní spojení: xxx

společníci:

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. („správce“ nebo „společník 1“)

se sídlem: Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

IČO: 25317628, DIČ: CZ25317628

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 2144

zastoupena: Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o. („společník 2“ nebo „další společník“)

se sídlem: Žirovnická 2/3146, Praha 10, 106 17

IČO: 48029483, DIČ: CZ48029483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 14616

zastoupena: Ing. Petr Faltus, obchodní ředitel, na základě plné moci



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



a

SEŽEV-REKO, a.s. ("společník 3" nebo „další společník“)

se sídlem: Jarní 1116/20, 614 00 Brno

IČO: 46904859, DIČ: CZ469048859

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B 4785

zastoupena: Ing. Josefem Rezkem, předsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Mlýnská 388/68, 602 00 Brno

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **117/2020**

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 1. 2021 na zhotovení stavby s názvem „Výstavba odbočky Rajhrad“ (dále jen „Dodatek“).

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnového listu stavby č. 3 a 5 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce	1 138 212,01 Kč
Méně práce	- 0,00 Kč
Cena díla bez DPH ve znění předchozích dodatků	299 374 684,40 Kč
Změna ceny díla dle dodatku č. 1	1 138 212,01 Kč
Nová Cena díla bez DPH	300 512 896,41 Kč

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Soupis změn Díla v rozsahu dle ZL č. 3 a 5 je součástí uvedených ZL, které mají smluvní strany k dispozici.
- 2.2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Rekapitulace ceny Díla, která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č. 1. Smlouvy o dílo ve znění předchozích dodatků.
- 2.3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto Dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.4. Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 2.5. Smluvní strany se dále dohodly, že závazky ze Smlouvy je možné měnit také písemnou dohodou Stran v elektronické podobě ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy o dílo,



kdy dodatek bude podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem za každou Stranu osobou nebo osobami oprávněnými takový dodatek podepsat.

- 2.6 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze, dne
Za Objednatele: 11.11.2021

V Brně, dne
Za Zhotovitele: 8.11.2021

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Pavel Borek, člen představenstva
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

7.11.2021

.....
Ing. Petr Faltus, na základě plné moci
AŽD Praha s.r.o.

8.11.2021

.....
Ing. Josef Rezek, předseda
představenstva
SEŽEV-REKO, a.s.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Výstavba odbočky Rajhrad

Obor	PS, SO	Číslo objektu (PS/ SO)	Název objektu	Cena bez DPH (Kč)	ZL č.	Vícepráce	Měněprá ce	Cena po dod. 1
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST							
D.1	PS	PS 01-21-01	Odb. Rajhrad, SZZ	60 500 713,31				60 500 713,31
D.1	PS	PS 01-21-11	Hrušovany u Brna - Rajhrad, TZZ	6 416 824,17				6 416 824,17
D.1	PS	PS 01-21-12	Rajhrad - Modřice, TZZ	8 413 850,14				8 413 850,14
D.1	PS	PS 02-21-41	CDP Přešov, DOZZ	4 304 973,59				4 304 973,59
D.1	PS	PS 01-22-01	Odb. Rajhrad, místní kabelizace	601 695,26				601 695,26
D.1	PS	PS 01-22-02	Odb. Rajhrad, úpravy DOK, TOK a TK	2 294 945,83				2 294 945,83
D.1	PS	PS 01-22-03	Odb. Rajhrad, přenosový systém	1 691 896,80				1 691 896,80
D.2	PS	PS 01-22-11	Odb. Rajhrad, sdělovací zařízení	605 453,46				605 453,46
D.2	PS	PS 01-22-12	Odb. Rajhrad, EZS a LDP	296 846,31				296 846,31
D.2	PS	PS 01-22-21	Odb. Rajhrad, rozhlasové zařízení, úprava	85 580,17				85 580,17
D.2	PS	PS 01-22-22	Odb. Rajhrad, informační zařízení	1 758 392,53				1 758 392,53
D.2	PS	PS 01-22-23	Odb. Rajhrad, kamerový systém, úprava	401 816,40				401 816,40
D.2	PS	PS 01-22-41	Odb. Rajhrad, DDTS ZDC	3 040 211,65				3 040 211,65
D.2	PS	PS 01-26-01	Odb. Rajhrad, DRT vč.doplnění řídicího systému na ED Br	2 902 592,42				2 902 592,42
D.3	PS	PS 01-23-11	Odb. Rajhrad, VN Rozvodna 22kV	2 332 936,26				2 332 936,26
D.3	PS	PS 01-23-12	Odb. Rajhrad, Rozvodna 400V	2 109 699,14				2 109 699,14
E	STAVEBNÍ ČÁST							
E.1.1	SO	SO 01-33-10.1	Odb. Rajhrad, železniční svršek	49 760 451,23	3	644 000,00		50 404 451,23
E.1.1	SO	SO 01-33-10.2	Odb. Rajhrad, železniční svršek - 3.podbití	1 304 086,22				1 304 086,22
E.1.1	SO	SO 01-33-11	Odb. Rajhrad, železniční spodek	31 954 082,30				31 954 082,30
E.1.4	SO	SO 01-20-01	Železniční most v km 131,237	42 400 034,51				42 400 034,51
E.1.4	SO	SO 01-22-01	Silniční most v km 130,810	22 162 296,09				22 162 296,09
E.1.5	SO	SO 01-26-01	Odb. Rajhrad, ochrana drážních sdělovacích kabelů	1 420 071,39				1 420 071,39
E.1.5	SO	SO 01-26-02	Odb. Rajhrad, ochrana mimodrážních sdělovacích kabelů	145 531,95				145 531,95
E.1.5	SO	SO 01-26-03	Odb. Rajhrad, přeložka sdělovacích kabelů CETIN	87 671,83				87 671,83
E.1.5	SO	SO 01-26-04	Odb. Rajhrad, přeložka sdělovacích kabelů CETIN	256 102,55				256 102,55
E.1.6	SO	SO 01-75-01	Odb. Rajhrad, úprava kanalizace v km 131,237	616 405,06				616 405,06
E.1.6	SO	SO 01-77-01	Odb. Rajhrad, přeložka ZOK	neocenoovat				
E.1.8	SO	SO 01-30-01	Úprava pozemní komunikace u nadjezdu km 130,810	2 938 978,32				2 938 978,32
E.1.8	SO	SO 01-30-02	Úprava pozemní komunikace pod železničním mostem v k	912 788,80				912 788,80
E.2	SO	SO 01-40-01	Odb. Rajhrad, technologický objekt	1 188 279,80				1 188 279,80
E.2	SO	SO 01-40-02	Odb. Rajhrad, rekonstrukce technologických místností VB	2 316 050,99				2 316 050,99
E.3.1	SO	SO 01-60-01	Odb. Rajhrad, trakční vedení	24 486 372,47	5	494 212,01		24 980 584,48
E.3.4	SO	SO 01-64-01	Odb. Rajhrad, ohřev výměn	3 670 680,91				3 670 680,91
E.3.6	SO	SO 01-63-01	Odb. Rajhrad, osvětlení	1 827 800,98				1 827 800,98
E.3.6	SO	SO 01-63-02	Odb. Rajhrad, rozvody nn	729 839,23				729 839,23
E.3.6	SO	SO 01-63-03	Odb. Rajhrad, dálkové ovládání úsekových odpojovačů	2 287 077,10				2 287 077,10
E.3.6	SO	SO 01-63-04	Odb. Rajhrad, rozvody vn	1 222 637,80				1 222 637,80
E.3.7	SO	SO 01-61-01	Odb. Rajhrad, ukolejnění kovových konstrukcí	426 455,43				426 455,43
E.1.5	SO	SO 01-26-05	Přeložka a ochrana sdělovacího vedení VIVO CONNECTION	473 350,00				473 350,00
			Celkem SO + PS	290 345 472,40				291 483 684,41
			Celkem všeobecné položky SO 98-98	9 029 212,00				9 029 212,00
			Cena dle smlouvy celkem bez DPH	299 374 684,40		1 138 212,01	0,00	300 512 896,41