

Změnový list č. 1 ze dne 25.10.2021

Název stavby:	3.MŠ - realizace webových stránek		
Číslo smluvního vztahu:	937/OI/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	NEXU s.r.o.		
Radniční 1/2	Moskevská č.p. 14		
434 01 Most	434 01 Most		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/č. 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
Termín dokončení díla 31.10.2021			
<u>Nové řešení:</u>			
Termín dokončení díla 31.12.2021			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Vzhledem k pandemii COVID-19 a omezenému provozu pracovišť je nutné prodloužit termín dokončení díla.			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	-----

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	60 500,00 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	-----
Nová cena díla vč. DPH:	-----

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	31.10.2021
Nový termín dokončení díla:	31.12.2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25.10.2021

Podpis:

[REDACTED]



NEXU s. r. o.
Moskevská 14
434 01 Most
IČ: 03740251
www.nexu.cz

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25.10.2021

Podpis:

[REDACTED]



NEXU s. r. o.
Moskevská 14
434 01 Most
IČ: 03740251
www.nexu.cz

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 25.10.2021

Podpis:

[REDACTED]



NEXU s. r. o.
Moskevská 14
434 01 Most
IČ: 03740251
www.nexu.cz

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 01-11-2021

Podpis:

[REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 01-11-2021

Podpis:

[REDACTED]

Příloha změnového listu:

žádost o posunutí termínu dokončení díla