

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále „občanský zákoník“) mezi těmito smluvními stranami:

I.

Smluvní strany

DIAMO, státní podnik

Máchova 201, 47127 Stráž pod Ralskem
zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
týká se:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739

Bankovní spojení: xx

č. ú. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Skálou, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

xx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxx e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

Odštěpný závod Správa uranových ložisek

28. října 184, Příbram VII, 26101 Příbram

(dále jen objednatel)

a

MERCATOR, s.r.o.

se sídlem: Šítkova 233/1, 110 00 Praha 1

zastoupen: pí. Alenou Pavlovou, jednatelkou

IČ: 47053135, DIČ: CZ47053135

bankovní spojení: xx

Tel: xxxxxxxxxxxxxx

Email: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zmocněnec pro věcná jednání a zastoupení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zapsán v OR vedeném u Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 15026

(dále jen zhotovitel)

II.

Základní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 16. 9. 2021 smlouvu o dílo na realizaci „Venkovní zpevněné plochy – Sklad geologických vzorků“.

V souladu s článkem 14 smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo z důvodu provedení víceprací nad rámec zadání a posunutí termínu dodání.

III. Předmět dodatku

1. *Tímto Dodatkem se mění článek 5. Smlouvy, Cena, platební podmínky, odstavec 1. textem následujícího znění:*

Nad rámec předmětu díla dle Smlouvy provede zhotovitel práce a dodávky dle změnového listu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 a je nedílnou součástí tohoto Dodatku.

Cena víceprací:

Štěrbínový odvodňovací betonový žlab	94 500,00 Kč
Cena víceprací celkem bez DPH	94 500,00 Kč

Rekapitulace ceny:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH	985 455,00 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH	94 500,00 Kč
Celková cena díla bez DPH	1 079 955,00 Kč

2. *Tímto Dodatkem se mění článek 4. Smlouvy, Termín plnění textem následujícího znění:*

Práce na předmětu smlouvy vymezené v čl. 3 budou zahájené po podpisu smlouvy a dílo jako celek bude provedeno a předáno do 30. 11. 2021.

IV. Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstala nezměněna.
- Dodatek nabývá platnosti v den podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv).
- Obě strany prohlašují, že jsou si vědomé skutečnosti, že dodatek podléhá uveřejnění do ISRS dle zákona č. 340/2015 Sb. (o registru smluv) a souhlasí se zveřejněním údajů obsažených v dodatku. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zajistí DIAMO, státní podnik. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.
- Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Příbrami dne:

V Praze dne:

Za zadavatele:

Za dodavatele:

.....
Ing. Zbyněk Skála
vedoucí o. z.

.....
Alena Pavlová
jednatelka společnosti