

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2021/569
Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2021/1032
Ev. číslo:

Číslo smlouvy zhotovitele

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

III/3834 VINIČNÉ ŠUMICE, MOST 3834-1 PŘES KOVALOVICKÝ POTOK

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

SPOLEČNOST MITRENGA - STAVBY SR, VINIČNÉ ŠUMICE

Vedoucí společník:

STAVBY SR group s.r.o.

Sídlo:

Pančava 128, 760 01 Zlín

Zastoupený:

Karel Vala – jednatel společnosti, Bc. Eliška Nádvorníková – jednatel společnosti

IČO:

092 24 289

DIČ:

CZ09224289

dále také jako „vedoucí společník“ nebo „správce“

Společník č.1:

Mitrenga - stavby, spol. s r. o.

Sídlo:

Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatel společnosti

IČO:

269 44 022

DIČ:

CZ26944022

C 47237 vedená u Krajského soudu v Brně

dále také jako „společník č.1“

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s XVI. odst. 6 smlouvy o dílo ze dne 21. 7. 2021 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

- Prodloužení úseku - při zahájení stavebních prací byl zjištěn propad vozovky mimo rozsah stavby těsně před začátkem úseku. V případě ponechání tohoto havarijního stavu v těsné blízkosti rekonstrukce hrozí jeho negativní vliv na jakost díla a ohrožení délky jeho trvanlivosti. Rozsah rekonstrukce silnice III/3834 byl z tohoto důvodu upraven prodloužením úseku o cca 35 m. S ohledem na nevyhovující stav podloží v přilehlém úseku byla i zde provedena kompletní výměna vozovkových vrstev, včetně sanací a recyklace za studena.
- Recyklace za studena cementem - po provedení sanace podloží dle návrhu PDPS byla zjištěna stále neúnosná zemní pláň, což bylo ověřeno SZZ na zkušebním úseku sanace. Za účelem zajištění požadovaných parametrů zemní pláň byla navržena recyklace za studena směsným pojivem v tl. 0,4 m a změněna křivka zrnitosti materiálu podloží přidáním ŠD.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1, který se mění a nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH

17 087 231,84 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 1 zajistí objednatel. Zhotovitel se zavazuje ověřit si zveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 – vyčíslené vícepráce.

V Brně, dne 11. 11. 2021

V Brně, dne 11. 11. 2021

Bc. Eliška Nádvoříková
jednatel
STAVBY SR group s.r.o.

Bc. Roman Hanák, ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÉ VÍCEPRÁCE
