



MHMPXPGYORYX

Stejnopis č.:

KČ: K-217-615-100

DODATEK č. 1
SMLOUVA O DÍLO
na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru
(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 42699 Rekonstrukce ulice Klapkova, I. fáze

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/04/000285/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 3814/1/2016

uzavřena podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1
IČO: 00064581,
DIČ: CZ 00064581, registrované dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „objednatel“)

a

D PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

se sídlem: Sokolovská 16, 186 00 Praha 8
IČO: 26760312
DIČ: CZ26760312, registrované dle § 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění
zapsána: u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 8111
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1
číslo účtu: 581094323/0300
zastoupen: Ing. Karlem Janochem, předsedou představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a výkon autorského dozoru č. DIL/20/04/000285/2016 (číslo smlouvy zhotovitele: 3814/1/2016) ze dne 20.10.2016 na zhotovení Aktualizace DZS na stavbu č.42699 Rekonstrukce ul. Klapkova, 1. fáze (dále jen "Smlouva")

I. Předmět Dodatku č. 1

1. Předmět plnění

Na základě proběhlého projednání zpracované projektové dokumentace ve stupni DZS s hlavním projektantem stavby a zástupcem zpracovatele koncepční studie zpracované IPR Praha vyvstala nutná potřeba zpracování Aktualizace a úpravy převzaté zhotovené projektové dokumentace ve stupni DZS (dokumentace k zadání stavby). Z tohoto důvodu se předmět Smlouvy rozšiřuje o:

- Aktualizaci podkladů správců inženýrských sítí (IS),
- Aktualizaci a úpravu projektové dokumentace k zadání stavby (DZS),
- Aktualizaci kontrolního rozpočtu stavby

Proběhlou organizační změnou na straně Magistrátu hl. m. Prahy došlo ke změně názvu odboru a zastupující osoby ředitele.

2. Lhůta plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, aby Aktualizace dokumentace ve stupni DZS na základě výsledku společného projednání ze dne 16. 9. 2021 bylo bez vad předáno objednateli nejpozději do třech měsíců od účinnosti tohoto dodatku č. 1.

3. Čl. V. Cena díla a platební podmínky smlouvy se mění následujícím způsobem:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena vč. DPH
Cena dle základní smlouvy	1 697 000,00	356 370,00	2 053 370,00
z toho: I. fáze - DÚR	586 000,00	123 060,00	709 060,00
II. fáze - DSP	483 000,00	101 430,00	584 430,00
III. fáze - DZS	523 000,00	109 830,00	632 830,00
IV. fáze – výkon AD	105 000,00	22 050,00	127 050,00
Navýšení dle Dodatku č. 1	300 000,00	63 000,00	363 000,00
z toho: III. fáze – DZS	300 000,00	63 000,00	363 000,00
Cena vč. Dodatku č. 1	1 997 000,00	419 370,00	2 416 370,00
z toho: I. fáze - DÚR	586 000,00	123 060,00	709 060,00
II. fáze - DSP	483 000,00	101 430,00	584 430,00
III. fáze - DZS	823 000,00	172 830,00	995 830,00
IV. fáze – výkon AD	105 000,00	22 050,00	127 050,00
Zbývá k úhradě: DZS (dle dod. 1)	300 000,00	63 000,00	363 000,00
výkon AD	105 000,00	22 050,00	127 050,00

Aktualizace projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) bude fakturována jednorázově, vyhotovení bez závad potvrdí objednatel formou Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Originál oboustranně podepsaného Protokolu bude přílohou faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den podpisu Protokolu.

Platební podmínky pro výkon autorského dozoru zůstávají beze změny.

II. Ostatní ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 1 byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, který je veřejně přístupný a který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. m. Praha.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě vč. dodatků byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem připojení platného uznávacího elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářející důvěru pro elektronické transakce“), do tohoto Dodatku č. 1 oběma Smluvními stranami (poslední z nich).
5. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 dle zákona o registru smluv zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podepsáním přečetly, že s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle a že nebyl uzavřen v tísní nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 k němu Smluvní strany připojily své uznávané

elektronické podpisy dle zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

7. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 1603 ze dne 21. 6. 2021 – k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy je uzavření tohoto Dodatku č. 1 v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Příloha č.1 Cenová nabídka „Stavba č.42699 Rekonstrukce ul. Klapkova, Praha 8 – I. Fáze – aktualizace DZS“

V Praze dne:

V Praze dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy

.....
Ing. Karel Janoch
předseda představenstva

podepsáno elektronicky

podepsáno elektronicky