

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO



Smlouva o dílo č. 3/2021

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název:
Adresa:
Zastoupený:
Oprávněn jednat a podepisovat
➤ ve věcech smluvních:
➤ ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Tel.:
E-mail:
(dále jen **Objednatel**)

Obec Kyjovice

Kyjovice 2, 671 61 Prosiměřice, okres Znojmo
panem Josefem Krbálkem, starostou

pan Josef Krbálek, starosta
pan Josef Krbálek, starosta
Ing. Libor Pivnička, ČKAIT 1000397, technický dozor
Ing. Jiří Pečenka, asistent technického dozora
Ing. Vít Rybák, ČKAIT 1000609, autorský dozor
00600466

-
14423741/0100
515 271 165, 603 885 460
obeckyjovice@tiscali.cz

Zhotovitel:

Název:
Adresa:
Zapsán v obchodním rejstříku:
Zastoupený:
Oprávněn jednat a podepisovat
➤ ve věcech smluvních:
➤ ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Daňový režim:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Tel.:
E-mail:
(dále jen **Zhotovitel**)

KAREL VOBŮRKA, s.r.o.

Kopečná 940/14, 602 00 Brno – Staré Brno
C 73171 vedeném u Krajského soudu v Brně
panem Karlem Vobůrkou, jednatelem

Karel Vobůrka, jednatel
Jan Jebáček DiS, ČKAIT 1004514, stavbyvedoucí
29309425
CZ29309425
plátce DPH
Oberbank AG
2231111751/8040
731 969 545
info@voburka.cz

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2021 ze dne 09.04.2021, kterým se upravují následující články:

1) Článek 2. – „Rozsah předmětu smlouvy“ se doplňuje následovně:

Předmětem Dodatku č. 2 jsou vícepráce a méněpráce:

- Vícepráce/Méněpráce původního díla dle SoD
- Vícepráce – Přeložka kabelů a sloupu CETIN
- Vícepráce – Roznášecí ŽB desky nad kanalizací
- Vícepráce – Změna obrub v úseku KM 0,190-0,215
- Vícepráce – Opevnění a prohloubení příkopu u RŠ 6

- Vícepráce – Vchody a vjezdy k nemovitostem
- Vícepráce – Výkop trasy V.O., chráničky
- Vícepráce – Změny dešťové kanalizace

Ostatní ustanovení čl. 2 zůstávají beze změny.

2) Článek 4. – „Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny“, odst. a) se upravuje následovně:

Smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

Poř.č.	Objekt	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč. DPH
1	Chodník a podélná parkovací stání	2,916.108,42 Kč	612.382,77 Kč	3,528.491,19 Kč
2	Dešťová kanalizace	1,917.012,11 Kč	402.572,54 Kč	2,319.584,65 Kč
3	Vedlejší rozpočtové náklady	163.690,00 Kč	34.374,90 Kč	198.064,90 Kč
4	Vícepráce a méněpráce dle Dod. č. 2	206.159,70 Kč	43.293,54 Kč	249.453,24 Kč
Celkem		5,202.970, - Kč	1,092.624, - Kč	6,295.594, - Kč

Ostatní ustanovení čl. 4 zůstávají beze změny.

3) Článek 5. – „Platební podmínky“, odst. c) „Zádržné (pozastávka)“ se upravuje následovně:

Částka rovnající se to 10% z celkové sjednané ceny, tj. 520.297,- Kč bez DPH slouží jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli až po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla.

Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytují vady či nedodělky, bude zádržné uhrazeno až po odstranění posledního z nich.

Zádržné bude uhrazeno Objednatелеm Zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.

II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní články Smlouvy o dílo č. 3/2021 ze dne 09.04.2021 neobsažené v tomto dodatku zůstávají beze změny.
- Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek přečetly a seznámily se s jeho obsahem, přičemž s tímto bez výhrad souhlasí. Dále smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání je projevem jejich jediné, určité a svobodné vůle prosté omylu, přičemž toto právní jednání činí nikoli pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rozpočet – Vícepráce a méněpráce

V Kyjovicích, dne

za Objednatele:

Josef Krbálek, starosta

za Zhotovitele:

Karel Vobůrka, jednatel