

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. d202100213 ze dne 26. 5. 2021

mezi účastníky:

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV

sídlo: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
zastupuje: JUDr. Marek Hrabáč, primátor
IČ: 00261891
DIČ: CZ00261891
bankovní spojení: Komerční banka, a. s. regionální pobočka Chomutov
číslo účtu: [REDAKCE]
(dále jen "objednatel")

a

PETROM STAVBY, a.s.

sídlo: Běchovická 701/26, 100 00 Praha
adresa pro doručování: Tušimice 34, 432 01 Kadaň
IČ: 26769611
DIČ: CZ26769611
zastupuje: [REDAKCE] předseda představenstva
bankovní spojení: Ceska sporitelna, a.s.
číslo účtu: [REDAKCE]
Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 20765
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět a účel dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 5. 2021 smlouvu o dílo č. d202100213 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byla Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov.
2. Předmětem tohoto dodatku je změna termínu provádění díla.
3. Výše uvedené skutečnosti jsou blíže specifikovány ve Změnovém listu č. 2 ze dne 6.10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II. Změna díla

1. Dílo definované v čl. II. odst. 1 smlouvy se tímto dodatkem mění tak, že se sjednává změna termínu provádění díla dle změnového listu č. 2, ze dne 6. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. V čl. II. odst. 2 smlouvy se seznam dokumentů doplňuje takto:
e) Změnový list č. 2, ze dne 6.10. 2021, který je přílohou č. 3 této smlouvy.
3. Smlouva se doplňuje o přílohu č. 3) Změnový list č. 2, ze dne 6. 10. 2021, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III. Změna termínu provádění díla

1. Čl. V, odst. 5 smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní:

5. *Zhotovitel je povinen řádně dílo dokončit a předat objednateli nejpozději do 5.11.2021.*

V. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří příloha č. 1: Změnový list č. 2, ze dne 6. 10. 2021.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že text dodatku je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona o svobodném přístupu k informacím a že statutární město Chomutov jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku. Smluvní strany dále souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv zřízeném zák. č. 340/2015 Sb.
3. O uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodl [redacted] 1. náměstek, v souladu s metodickým pokynem pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 011/03-17 schváleným usnesením Rady statutárního města Chomutova č. 174/17 ze dne 20.3.2017.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou.
5. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly a svůj souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

V Chomutově dne 13. 10. 2021

V dne 13. 10. 2021

[redacted]
Statutární město Chomutov
JUDr. Marek Hrabáč
primátor

PETROM S [redacted] ①
Dřehovická 701/26, 100 [redacted] CP
IČ: 267 69 611-
Provo
Tušimice č.p. 34
tel 474

PETROM STAVBY, a.s.
[redacted] předseda představenstva



Agendové číslo:

Evidenční číslo

Výtisk č.: 1

Příloha č. 1 ke Smlouvě o dílo č. d202100213, ze dne 26.5.2021

Změnový list č. 2 ze dne 6.10.2021

Název stavby:	Rekonstrukce lávky přes Chomutovku u tenisových kurtů, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	d202100213
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele* o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 4, článku III smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla* .	
* Nehodící se škrtněte	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Změna nevyžaduje změnu projektu.	
<u>Nové řešení:</u> Změna nevyžaduje změnu projektu.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Situace na trhu s hutním materiálem je tristní. Dochází k velkému zpoždění dodávek materiálu nebo vůbec není. Jedná se o celosvětový problém, který bohužel nejde ovlivnit. Vlivem zpoždění dodávek se posouvají a prodlužují i původní sjednané termíny na povrchovou úpravu lávky vč. zinkování hutního materiálu.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Agendové číslo:

Evidenční číslo

Výtisk č.: 1

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:-	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	Kč
Nová cena díla vč. DPH:	Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	Ano
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	11.10.2021
Nový termín dokončení díla:	5.11.2021

* Nehodící se škrtněte

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Datum: Kadaň 6.10.2021

 předseda představenstva

Oprávněný zástupce objednatele:

Datum: 6.10.2021

Oprávněný zástupce technického dozoru investora:

Datum: 06.10.2021

Podpis: 

Podpis: 

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet