

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů

č.j. ZŠPr/ 721 /2021

## 1. Smluvní strany

### 1.1 Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace

se sídlem: Prameny 838/10, Karviná – Ráj, 734 01  
zastoupeno Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelkou školy

jednání ve věcech:

a) smluvních: Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: 59 6312179  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx@zs-prameny.cz  
b) technických: Ing. xxxxxxxxxxxxxxx  
telefon: xxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxx@stavins.cz  
IČ: 72035480  
DIČ: CZ72035480  
bankovní spojení: ČSOB, a.s.  
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

**(dále jen objednatel)**

a

### 1.2 MADT a.s.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl B, vložka 1976  
zastoupena: Ing. Janem Wachtarczykem – předsedou představenstva

Se sídlem: Slezská 950, Orlová – Poruba,  
zastoupena: Ing. xxxxxxxxxxxxxxx  
IČ: 258 199 09  
DIČ: CZ258 199 09  
telefon: 569 511 179  
e-mail: info@madt.cz  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
č. účtu: xxxxxxxxxxxx

**(dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 12.7. 2021 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „**Oprava střešních pláštů ZŠ a MŠ Prameny, Karviná - Ráj**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle rozpočtu, specifikace materiálu, cenové nabídky ze dne 18.6. 2021 příloha č. 1. SOD.

Při provádění oprav nebude demontována část oplechování atik, které bude použito jako příponka pro nové oplechování závětrnou lištou. Bude vyspravena větší část podkladních vrstev. Tyto práce nebylo možno zjistit před zahájením oprav a jsou nutné pro dokončení oprav. Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 2. Změna smlouvy

- 2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méně práce ve výši – **183 193,64 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

**Cena díla se snižuje o 183 193,64 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **80 078,90 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1

**Cena díla se navyšuje o 80 078,90 Kč bez DPH** ve výši dle právních předpisů.

- 2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 545 105,34 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů...

**a nahrazuje se tímto textem takto:**

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3 441 990,60 Kč
--------------	-----------------

Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH.

Pokud nejsou realizované stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41 - 43 klasifikace produkce CZ-CPA, bude k ceně bez DPH připočteno DPH ve výši dle obecně závazných právních předpisů.

## 3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí Základní a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace.

- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č.1,a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

**Přílohy:**

Příloha č. 1 Změnový list

V Karviné dne 3. 11. 2021

V Karviné dne 3. 11. 2021

za objednatele

za zhotovitele

.....  
Za Základní školu a Mateřskou školu

Prameny, Karviná, příspěvková organizace

Mgr. xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitelka školy

.....  
Za MADT a.s.

Ing. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, předseda představenstva

<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY</b>		číslo OZ: 1		
Zhotovitel:	MADT a.s. Slezská 950, 735 14 Orlová			
Investor:	Základní škola a Mateřská škola Prameny, Karviná, příspěvková organizace Prameny 838/10, 734 01 Karviná - Ráj		Datum: 20.10.2021	
Název akce: <b>Oprava hydroizolace střechy</b>				
Způsob odeslání / předání datum: 20.10.2021		poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
osobně <input checked="" type="checkbox"/>				
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:			
	na výkresy:			
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet vícepráce, Rozpočet méněpráce		
	na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny:</b>				
1. Méněpráce – Nedemontování klempířských konstrukcí na atikách a neosazení geotextilie pod fólii TPO.				
2. Vícepráce – Větší výměra vyspravované stávající hydroizolace.				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>				
1. Na střeše bylo ponecháno stávající oplechování na atikách, které bude využito jako příponka pro nové oplechování závětrnou lištou. Ve skladbě střechy, se mezi hydroizolací TPO a tepelnou izolací, geotextilie neprovádí.				
2. Na střeše bude provedena vysprávka stávající hydroizolace ve větší výměře, než bylo počítáno v rozpočtu.				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce:				
záměr objednatele <input type="checkbox"/>		chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/>
jiné okolnosti <input checked="" type="checkbox"/>				
Oznámení vydává: <u>Ing.xxxxxxxxxxxxxxxxxx– předseda představenstva</u> .....				
<b>Stanovisko technického dozoru stavby:</b> .....				
<b>Stanovisko projektanta stavby:</b> .....				
Příloha : Rozpočet zhotovitele méněpráce č.1 na pavilon A1 a A2. Rozpočet zhotovitele vícepráce č.1 na pavilon A1 a A2.				

<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>		<b>číslo ZL: 1</b>
Zhotovitel:	<b>MADT a. s.</b>	
Změnový list vystavil:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předseda představenstva	
Datum:	20.10.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:  <b>Předmět změny:</b></p> <p><b>1. Měněpráce – Nedemontování klempířských konstrukcí na atikách a neosazení geotextílie pod fólií TPO.</b></p> <p><b>2. Vícepráce – Větší výměra vyspravované stávající hydroizolace.</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b>  Viz. text Oznámení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
<b>-183 193,64,-Kč</b>	<b>80.078,90,- Kč</b>	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
<b>-103 114,74,- Kč</b>	<b>6.11.2021</b>	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy a dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD: 3 545 105,34 Kč		
Cena změny: -103 114,74 Kč		
<b>Cena celkem: 3 441 990,60 Kč</b>		
Podpis zmocněnce objednatele Mgr. xxxxxxxxxxx – ředitelka ZŠ a MŠ	Podpis zmocněnce zhotovitele: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – předseda představenstva	
Datum: 20.10.2021	Datum: 20.10.2021	