

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO ze dne 15. 9. 2021 č. 2021090149

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Městská část Praha-Libuš

se sídlem: Libušská 35/200, 142 00 Praha 4 - Libuš

zastoupené: Mgr. Jiří Koubek - starosta

IC: 00231142

DIČ: CZ00231142

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních: Mgr. Jiří Koubek

- ve věcech technických: Šárka Pichová, Ing. Milan Mašek

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel:

ADEVITA s.r.o.

se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

zastoupená: Jozefem Potankou, jednatelem

IC: 04255071

DIČ: CZ 04255071

zapsaná v obchodním rejstříku vedeného, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 3244862

osoby oprávněné jednat

- ve věcech smluvních a technických: Jozef Potanka, 731 182 398, mail:potanka@adevita.cz

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

2. Předmět dodatku

2.1. Smluvní strany dle čl. 5 odst. 5. 4.1 Smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.9.2021 pro akci „Oprava fasády objektu Libušská č.p. 1/204, Praha 4-Libuš“ (dále jen „Smlouva“).

2.2. Smluvní strany se vzájemně dohodly na tzv. nepodstatné změně závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. zákona o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále jen „ZZVZ“) oceněné a popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku.

2.3. Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na následujících změnách Smlouvy, kdy v čl. 3 se odst. 3.1. doplňuje o následující větu:
„Součástí předmětu plnění jsou i změny stavby a dodávky popsané a oceněné v dodatečném rozpočtu č. 1, jež představují nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy uzavřené v souladu s ust. § 222 odst. 5 ZZVZ.“

3. Změna hodnoty plnění.

3.1. Celková hodnota dodatečných stavebních prací a dodávek sjednaných v dodatku č. 1 ke Smlouvě je ve výši 429 261,78 Kč bez DPH

3.2. V čl. 5 odst. 5.1.1. se ruší a nově zní:

Cena za zhotovení předmětu Smlouvy v rozsahu dle čl. 3 této Smlouvy činí:

Cena dle SoD	1 552 737,00 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	429 261,78 Kč bez DPH

Celková cena včetně dodatku č. 1	1 981 998,78 Kč bez DPH
----------------------------------	-------------------------

Celková cena včetně dodatku č. 1	2 398 218,52 Kč s 21% DPH
---	----------------------------------

3. Změna doby plnění díla

Smluvní strany se vzájemně dohodly na následující změně Smlouvy, kdy v čl. 4 se odst. 4.2.1 mění na znění: **Dokončení díla (předání) do 10. 12. 2021.**

4. Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nedotčená tímto dodatkem zůstávají v původním znění. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž 1 vyhotovení obdrží zhotovitel a 3 objednatel.

4.2. Tento Dodatek č. 1 byl schválen usnesením Rady MČ Praha-Libuš č.....²⁶⁴ze dne 8. 11. 2021

Příloha Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2021090149

- Změnový list č.1 z 4.11.2021

12 .11. 2021

V Praze-Libuši dne

V Praze dne

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Jiří Koubek
starosta

.....
Jozef Potanka
jednatel






ZMĚNOVÝ ROZPOČET

Název stavby: Opravy vnější omítky ČP 1 - Praha Libuš
Druh stavby: Oprava fasády
Lokalita: Praha Libuš ČP 1
Objednatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA - LIBUŠ, Libušská 35, 142 00 Praha 4 - LIBUŠ
Zhotovitel: ADEVITA s.r.o., Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany

Objekt	Kód	Zkrácený popis - REKAPITULACE	Náklady (Kč)
- SO01	000VD	Vedlejší a ostatní náklady stavby	
- SO01	11	Přípravné a přidružené práce	51 500,00
- SO01	12	Odkopávky a prokopávky	35 483,80
- SO01	17	Konstrukce ze zemin	47 208,12
- SO01	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlaždových (předlažby)	0,00
- SO01	60	Omítky ze suchých směsí	92 751,10
- SO01	62	Úprava povrchů vnější	54 889,81
- SO01	63	Podlahy a podlahové konstrukce	1 157 606,52
- SO01	74	Elektromontážní práce (silnoproud)	3 954,61
- SO01	764	Konstrukce klempířské	0,00
- SO01	783	Nátěry	39 854,84
- SO01	80	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)	8 900,00
- SO01	94	Lešení a stavební výtahy	14 750,00
- SO01	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách	155 106,29
- SO01	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	11 112,04
- SO01	999VD	Ostatní položky	88 411,52
- SO01	Z	Zábory	29 850,00
- SO01	H00	Bázně stavební práce	3 591,00
- SO01	M21	Elektromontáže	65 687,10
- SO01	S	Přesuny sutí	2 398,52
- SO01	O	Ostatní	79 886,60
			19 257,21

Změnový rozpočet - celkem bez DPH:	1 981 998,78
Změnový rozpočet - DPH 21%:	416 219,74
Změnový rozpočet - celkem včetně DPH:	2 398 218,52

Projektant  Datum, podpis	Objednatel  Datum, podpis 4. 11. 2021	Zhotovitel ADEVITA s.r.o. STAVEBNÍ SPOLEČNOST  1, Dolní Břežany CZ04255071 Datum, podpis 4. 11. 2021
---	---	---

38	dižna - zazr.rozvad66-čtvr 0,9*0,15*0,5	0,07	64,855	765,00	49 613,80	40,778	31 195,17	24,08	18 418,66
	979100014RAB	Odvoz sutí a vyb.hmot do 15 km, vnitrost. 25 m sviště doprava z 2.NP rúchím rošením (0,0537 + 0,059 * 567,715 + 4,3473 + 0,059 * 48,846) doplňení 30%/(tesáče + sokly)	1						
		fasádia 506,31782 sokly 61,39756		354,42 42,98					
39	doplňení-bourání, pol 37c 0,3*2,1		0,059	40,778	6 936,13	48,846	6 936,13	0,00	0,00
	979500020RA0	Odsekání vnějších obládků (48,84553)	0,059			48,846			
39a	5001-001R + 1 x prodloužení armatury	Zasekání venkovního vodovodu, 1 x zkrácení a zapuštění v drážce + 1 x prodloužení armatury	m2		6 936,13				
39b	5001-012R	Úprava nadpraží okna - doplnění roštu, desky Celts + přetěžení armovací síťovinou vřáčenou do imele	kpl	1,000	1 890,00	0,000	0,00	1,00	1 890,00
40	898VD	Ostatní položky	kpl	1,000	3 445,00	0,000	0,00	1,00	3 445,00
41	999_RDS	Realizaci a dilnská dokumentace stavby	soub.	1,000	29 850,00	1,000	33 000,00	0,00	-3 150,00
42	999_DSPS	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.	1,000	500,00	1,000	500,00	0,00	0,00
43	999_Zar. stav.	Zarifžení staveniště, montáž, pronájem a demontáž staveniště	kpl.	1,000	16 500,00	1,000	16 500,00	0,00	0,00
44	999_Zkoušky	Vykýšení stavby a sítí včetně zaměření skutečného stavu	kpl.	1,000	500,00	1,000	500,00	0,00	0,00
45	999_Zkoušky	Zkoušky, sítěsty, revize, osvědčení	kpl.	0,300	1 350,00	1,000	4 500,00	0,00	-3 150,00
45	999_Provoz vl.	Reviz. technik zhotovitelé - změření hmot.svodů, vč.dopravy	kpl.	1,000	6 000,00	1,000	6 000,00	0,00	0,00
46	999_BOZPVD	Náklady na zajištění BOZP na pracovišti	kpl.	1,000	4 500,00	1,000	4 500,00	0,00	0,00
46b	1001-02	Pronějem dopravního značení v souledu se schváleným DIO přes 40 dní od 10.11.2021 - 26.11.2021	kpl	1,000	3 591,00	0,000	0,00	1,00	3 591,00
47	H09	Běžné stavební práce			88 687,10		88 687,10		17 030,00
	999261211R00	Přesun hmot, opravy vně, přísátů výšky do 25 m (145,5979) - (0,0537 + 0,059 * 567,715 + 4,3473 + 0,059 * 48,846)		130,820 104,820	655,00	104,820 104,820	66 657,10 66 657,10	26,00	17 030,00
48	M21	Elektromontáže		26,000					0,00
	21080011DRTC	Kabel CYKY - zapravení stěvajících kabelů pod omítku	m	19,660	122,00	19,660	2 398,62	0,00	0,00
S	979990001R00	Přesuny sutí		19,660		19,660	2 398,62	0,00	0,00
49	doplňení-bourání, pol 37c 0,3*2,1	Poptávek za skládku stavební sutí	t	104,165	765,00	40,778	31 195,17	63,39	48 481,43
		doplňení-bourání, pol 37c 0,3*2,1 směš.zemina-výkopy pol 6a 36,16		26,600 0,63 36,16		40,778 40,778	31 195,17 31 195,17		48 481,43
50	OSTATNÍ				18 257,21		0,00		19 257,21
	01001-01	Hloubení jámy za účelem obrázení svodného dešť.potrubi v zemi pod chodníkem, očištění potrubi	kpl	1,000	3 120,00	0,000	0,00	1,00	3 120,00
51	01001-02	Zpeňný zášyp jámy se zhutněním, zpěněné doplnění drážeb chodníku	kpl	1,000	1 450,00	0,000	0,00	1,00	1 450,00
52	01001-03	Přeložení dešť. svodu a vyvrtání do zeleně u pošty, vč.od. a doplňení nových kolek, obřímek, napojení. apod..	kpl	1,000	1 726,00	0,000	0,00	1,00	1 726,00
53	01001-04	Vyhluštění rýhy pro uložení zemního hromosvodu (2+4,46+2+3,6+2)*0,4*0,6	m3	10,554	628,00	0,000	0,00	10,55	6 606,55
54	01001-05	Zpěňný zášyp rýhy po uložení zeměnní vč.zhutnění / chodník	m3	10,554	480,00	0,000	0,00	10,55	4 854,66
55	01001-06	Připílesek k vzorkování fas.barev (3 vzorky zdarma)	ks	3,000	500,00	0,000	0,00	3,00	1 500,00

ADEVITA S. I. O.

SPOLEČNOST

252 41, Dolní Břežany

DIČ: CZ04255071