



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/171 Dražovice - Strašín (etapa 1.)"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510000793

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500005986

číslo smlouvy zhotovitele: 21053016

realizace díla je spolufinancována ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

Metrostav a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn. B 758 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

zastoupen/á: Ing. Janem Kvašem, MBA, obchodním náměstkem divize 5, na základě plné moci

IČO: 00014915 DIČ: CZ00014915

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: bnpcf46

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

[redacted]

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 22.07.2021 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: II/171 Dražovice - Strašín (etapa 1.) (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na objednatel požadovanou změnu rozsahu prací ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ a dále s ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které nebylo možno předvídat a které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, tj. ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Potřeba změny ve smyslu ust. § 222 odst. 6 ZZVZ, kterou objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se týká nahrazení hloubkové sanace lokálním zesílením asfaltových podkladních vrstev ve vybraných úsecích, kdy na základě provedení vizuální prohlídky a provedení statických zatěžovacích zkoušek s vyhovujícím výsledkem bylo rozhodnuto o tomto postupu.
- 3.3. Změna rozsahu prací ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ vyvolaná objednatel v průběhu realizace stavby se týká upřesnění stavebních úprav propustků po provedení jejich pročištění a dodatečného požadavku objednatele na změnu rozsahu provedení zádržných systémů.
- 3.4. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list vč. rozpočtu ke změnovému listu. Změnový list č. 1 vč. rozpočtů ke změnovému listu č. 1 tvoří přílohu tohoto dodatku
- 3.5. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 3 384 982,04 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 3 700 111,76 Kč bez DPH
- 3.6. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.6.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
bez DPH: 17 699 849,97 Kč
se tímto dodatkem snižuje o částku 315 129,72 Kč bez DPH.
 - 3.6.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 17 384 720,25 Kč
- 3.7. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí.

Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
 - může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- změnový list č. 1
- rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek ust. §222 odst. 4 ZZVZ
- rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek ust. §222 odst. 6 ZZVZ
- plná moc Ing. Jana Kvaše, MBA, obchodního náměstka divize 5

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

Metrostav a.s.

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [REDACTED] dne 02.11.2021

PLNÁ MOC

Společnost **Metrostav a.s.**, se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, PSČ 180 00, identifikační číslo 00014915, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758 zastoupená panem Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a panem Ing. Jaroslavem Heranem, členem představenstva (dále jen "zmocnitel"), tímto zmocňuje

Pana Ing. Jana Kvaše, MBA, [REDAKCE]

[REDAKCE]
(dále jen „zmocněnec“)

k tomu, aby zmocnitele zastupoval ve všech úkonech souvisejících se zadáním veřejné zakázky podle zákona o veřejných zakázkách „II/171 Dražovice – Strašín (etapa 1)“ zadavatele: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., se sídlem: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň, IČ: 72053119, uveřejněné dne 03.06.2021, systémové číslo VZ P21V00000287 a dále k tomu, aby zmocnitele zastupoval během případné realizace zakázky, a to v rozsahu jak níže stanoveno.

Plná moc se uděluje na všechny úkony související s veřejnou zakázkou až do uzavření smlouvy (včetně) a dále na všechna právní jednání se zadavatelem, související s předmětnou veřejnou zakázkou během případné realizace předmětné zakázky (uzavírání dodatků smluv atp.), a to ve všech věcech až do 1 milionu Kč.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce jednat a činit jménem zmocnitele všechny úkony, vč. písemných, k nimž by byl v předmětné věci oprávněn statutární orgán jménem společnosti sám.

Zmocněnec není oprávněn zmocnit v rozsahu této plné moci další osobu.

V Praze

Ing. František 2021.06.14
Kočí 13:16:36 +02'00'

Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

Ing. Jaroslav 2021.06.14
Heran 11:17:38 +02'00'

Ing. Jaroslav Heran
člen představenstva
Metrostav a.s.






Zmocnění v Praze

přijímám:

Ing. Jan Kvaš, MBA
Digitálně podepsal
Ing. Jan Kvaš, MBA
Datum: 2021.06.15
08:14:25 +02'00'

Ing. Jan Kvaš, MBA
obchodní náměstek divize 5
Metrostav a.s.

Změnový list č. 1

Předmět díla:	II/171 Dražovice - Strašín (etapa 1.)		
Objekt:	01 - Stavební část		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053116		
Zhotovitel:	Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň, IČ 00014915		
TDS:	Antonín Beck, Meclov 187, 345 21 Meclov, IČ 73374181		
Projektant:	SG Geotechnika a.s., Geologická 988/4, 152 00 Praha 5, IČ 41192168		
Popis změny:			
Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ			
Méněpráce:			
01 - Stavební část			
- pol. č. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 55 - nerealizované položky a snížené výměry položek vyvolané změnou způsobu sanace a lokálních oprav - hloubkové sanace byly s ohledem na stav stávajících podkladních asfaltových vrstev nahrazeny celoplošným zesílením (doplněním) podkladních vrstev			
- pol. č. 20, 25 - snížení výměry obrusné vrstvy dle zaměření skutečného stavu			
- pol. č. 38 - snížení výměry z důvodu provedení pokládky části obrusné vrstvy bez středové spáry			
- pol. č. 39 - nerealizovaná položka na základě stavu podkladních vrstev			
- pol. č. 48 - snížení výměry položky zahrnující čištění příkopů dle skutečného stavu na stavbě			
- pol. č. 56, 57, 61 - snížení výměr související se změnou způsobu sanace a lokálních oprav a s výměrou pro čištění příkopů			
Vícepráce:			
01 - Stavební část			
- pol. č. 18, 21 - výměry položky vyvolané změnou způsobu sanace a lokálních oprav - hloubkové sanace byly s ohledem na stav stávajících podkladních asfaltových vrstev nahrazeny celoplošným zesílením (doplněním) podkladních vrstev			
Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ			
Méněpráce			
01 - Stavební část			
- pol. č. 31 - nerealizovaná položka souvisejících s ponecháním stávajícího ocelového silničního svodidla			
- pol. č. 41, 43, 44, 51, 54 - nerealizované položky související s realizací nového propustku			
- pol. č. 53 - nerealizovaná položka týkající se odstranění stávajících směrových sloupků			
- pol. č. 58, 59, 60, 64 - snížení výměry na základě rozhodnutí objednatele o ponechání stávajícího ocelového svodidla			
- pol. č. 65, 66, 67, 68, 69 - nerealizované položky na základě na základě dodatečného požadavku objednatele zahrnujícího výměnu zádržného systému na propultku v km 1,300			
Vícepráce:			
01 - Stavební část			
- pol. č. 1, 14, 15, 16, 42, 47 - navýšení výměry položek souvisejících s opravou propustků dle skutečného stavu po pročištění a odstranění nánosů			
- pol. č. 5 - navýšení výměry položky související s provedením zápchů pro plynulé napojení na stávající stav			
- pol. č. 22 - navýšení výměry ložné vrstvy dle skutečného stavu			
- pol. č. 29, 30 - navýšení výměry položek na základě dodatečného požadavku objednatele zahrnujícího výměnu zádržného systému na propultku v km 1,300			
- pol. č. 32 - navýšení výměry náběhů svodidel dle skutečného stavu			
- pol. č. 37 - navýšení výměry vodorovného dopravního značení dle skutečného stavu			
- pol. č. 56 - navýšení výměry související s pol. č. 5			
- pol. č. 70 - nová položka zahrnující repasi stávajícího svodidla			
- pol. č. 71, 72 - nová položka související s úpravou rozsahu prací na propustcích			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel: na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ	
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	-315 129,72 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	-66 177,24 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	-381 306,96 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	17 699 849,97 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	17 384 720,25 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	21 035 511,50 Kč	
Termín Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-3 700 111,76 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	3 384 982,04 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel: 	8.11.2021	
	TDS: 	-/-	
	Projektant: 	-/-	
	Objednatel: 	-/-	
Přílohy	Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Rozpočet ke změnovému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ		

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. §222 odst. 4 ZZVZ										
Název díla: II/171 Dražovice - Strašín (etapa 1.)										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
01 - Stavební část										
31	911331123	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	419,000	0,000	-419,000	1 305,31	546 924,89	0,00	-546 924,89
41	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	2,000	0,000	-2,000	34 808,26	69 616,52	0,00	-69 616,52
43	919521015	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub betonových a železobetonových do DN 600	m	8,000	0,000	-8,000	2 770,45	22 163,60	0,00	-22 163,60
44	592224100	trouba hrdlová přímá železobetonová s integrovaným těsněním TZH-Q 600/2500 60x250x10cm	kus	4,000	0,000	-4,000	7 793,38	31 173,52	0,00	-31 173,52
51	963021112	Bourání mostních konstrukcí nosných konstrukcí z kamene nebo cihel	m3	3,125	0,000	-3,125	2 024,56	6 326,75	0,00	-6 326,75
53	966006133	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam a jeho zhutněním kúly uklínované v zemi kameny nebo obetonované, popř. zaberaněné směrové	kus	54,000	0,000	-54,000	718,92	38 821,68	0,00	-38 821,68
54	966008113	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 500 do 800 mm	m	8,000	0,000	-8,000	3 409,79	27 278,32	0,00	-27 278,32
58	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	20,300	0,000	-20,300	718,66	14 588,80	0,00	-14 588,80
59	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	385,700	0,000	-385,700	19,42	7 490,29	0,00	-7 490,29
60	997221612	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot	t	20,300	0,000	-20,300	589,61	11 969,08	0,00	-11 969,08
64	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	40,700	0,000	-40,700	295,99	12 046,79	0,00	-12 046,79
65	783301303	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odrezivění odrezovačem bezoplachovým	m2	17,600	0,000	-17,600	651,17	11 460,59	0,00	-11 460,59
66	783301311	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným	m2	17,600	0,000	-17,600	686,69	12 085,74	0,00	-12 085,74
67	783324201	Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický akrylátový	m2	17,600	0,000	-17,600	295,99	5 209,42	0,00	-5 209,42
68	783325101	Meznátěr zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický akrylátový	m2	17,600	0,000	-17,600	295,99	5 209,42	0,00	-5 209,42
69	783327101	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jedonosobný syntetický akrylátový	m2	17,600	0,000	-17,600	295,99	5 209,42	0,00	-5 209,42
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-827 574,86
Měněpráce celkem Kč:										-827 574,86

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
01 - Stavební část										
1	113105113	Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou	m2	25,000	33,000	8,000	432,14	10 803,50	14 260,62	3 457,12
5	113154323.1	Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 50 mm	m2	4 976,000	6 471,000	1 495,000	46,47	231 234,72	300 707,37	69 472,65
14	451311511	Podklad z prostého betonu pod dlažbu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, ve vrstvě tl. do 100 mm	m2	25,000	51,000	26,000	423,86	10 596,50	21 616,86	11 020,36
15	452321151	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu železového v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 20/25	m3	1,200	2,750	1,550	11 839,54	14 207,45	32 558,74	18 351,29
16	465513227	Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm	m2	25,000	51,000	26,000	1 775,93	44 398,25	90 572,43	46 174,18
22	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	7 240,000	7 319,460	79,460	335,06	2 425 834,40	2 452 458,27	26 623,87
29	911121111	Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu	m	27,600	36,000	8,400	473,58	13 070,81	17 048,88	3 978,07
30	55391530	zábradelní systém Pz bez výplně ZSNH4/H2	m	27,600	36,000	8,400	6 667,59	184 025,48	240 033,24	56 007,76
32	911331412	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové náběh jednostranný, délky přes 4 do 12 m	m	16,000	96,000	80,000	1 305,31	20 884,96	125 309,76	104 424,80
37	915211112	Vodorovné dopravní značení sříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	4 469,200	4 584,000	114,800	36,36	162 500,11	166 674,24	4 174,13
42	919535556	Obetonování trubního propustku betonem prostým se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	2,915	8,900	5,985	4 937,09	14 391,62	24 191,74	29 548,48
47	9199002	Oprava stávajících čel propustků - vysekání poškozeného spárování, nové spárování	kus	4,000	12,000	8,000	4 143,84	16 575,36	49 726,08	33 150,72
56	997221551	Vodorovná doprava suší bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze svykých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 161,860	4 348,735	186,875	124,32	517 402,44	540 634,74	23 232,30
70	911331123R	Silniční svodidlo s osazením sloupků zaberaněním ocelové úroveň zádržnosti N2 vzdálenosti sloupků přes 2 do 4 m jednostranné	m	0,000	419,000	419,000	612,52	0,00	256 646,72	256 646,72
71	871390410	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 10 DN 400	m	0,000	7,500	7,500	265,00	0,00	1 987,50	1 987,50
72	28617047	Trubka kanalizační PP korugovaná DN 400x6000mm SN10	m	0,000	7,500	7,500	909,00	0,00	6 817,50	6 817,50
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										695 067,44
Vícepráce celkem Kč:										695 067,44
Rozdíl oproti SOD celkem										-132 507,42

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1 - zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. §222 odst. 6 ZZVZ										
Název díla: II/171 Dražovice - Strašín (etapa 1.)										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
01 - Stavební část										
6	113107164	Odstranění podkladů nebo krytí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 400 mm	m2	2 600,000	0,000	-2 600,000	120,76	313 976,00	0,00	-313 976,00
7	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	520,000	0,000	-520,000	106,08	55 161,60	0,00	-55 161,60
8	162751117	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	520,000	0,000	-520,000	151,55	78 806,00	0,00	-78 806,00
9	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	10 400,000	0,000	-10 400,000	11,48	119 392,00	0,00	-119 392,00
10	171201221	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	988,000	0,000	-988,000	242,71	239 797,48	0,00	-239 797,48
11	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3	520,000	0,000	-520,000	125,97	65 504,40	0,00	-65 504,40
12	58380652	kámen lomový neupravený tříděný frakce 0/250	t	936,000	0,000	-936,000	236,79	221 635,44	0,00	-221 635,44
13	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 993,800	393,800	-2 600,000	25,38	75 982,64	9 994,64	-65 988,00
17	564861111	Podklad ze šterkordití ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	5 200,000	0,000	-5 200,000	162,20	843 440,00	0,00	-843 440,00
20	573211111.1	Postřik spojovací PS-EP v množství do 0,3 kg/m2	m2	14 480,000	14 376,000	-104,000	13,02	188 529,60	187 175,52	-1 354,08
25	577144141	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	7 240,000	7 136,000	-104,000	307,39	2 225 503,60	2 193 535,04	-31 968,56
38	919121213	Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za studena v cementobetonovém nebo živiněm krytí včetně adhezivního nátěru bez těsnicího profilu pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm	m	2 290,600	797,500	-1 493,100	124,32	284 767,39	99 145,20	-185 622,19
39	919721291	Vyztužení stávajícího asfaltového povrchu geomříží ze skelných vláken	m2	594,000	0,000	-594,000	497,26	295 372,44	0,00	-295 372,44
48	938902151	Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m strojně příkopovou frézou při šířce dna do 400 mm	m	4 469,200	2 234,600	-2 234,600	14,92	66 680,46	33 340,23	-33 340,23
55	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiněm dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 554,519	0,000	-1 554,519	0,59	917,17	0,00	-917,17
56	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	4 161,860	2 269,510	-1 892,350	124,32	517 402,44	282 145,48	-235 256,95
57	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Připlatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	94 624,440	39 746,290	-54 878,150	0,12	11 354,93	4 769,55	-6 585,38
61	997221655	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	2 558,300	665,950	-1 892,350	41,44	106 015,95	27 596,97	-78 418,98
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-2 872 536,90
Měněpráce celkem Kč:										-2 872 536,90

VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
01 - Stavební část										
18	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	4 976,000	14 330,000	9 354,000	272,31	1 355 014,56	3 902 202,30	2 547 187,74
21	573211111.2	Postřik spojovací PS-EP v množství do 0,4 kg/m2	m2	14 480,000	23 754,000	9 274,000	15,39	222 847,20	365 574,06	142 726,86
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										2 689 914,60
Vícepráce celkem Kč:										2 689 914,60
Rozdl oproti SOD celkem										-182 622,30