

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SVS/TP 5691 / 21

Smluvní strany:

**Severočeská vodárenská společnost a. s.**

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. pana [REDACTED]  
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění  
technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této  
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES546/21/OLCE

a

**SMP CZ, a.s.**

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4, Michle

IČ: 27195147, DIČ: CZ27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu 141510186/0100

zastoupená: Ing. Janem Freudlem, místopředsedou představenstva

Ing. Pavlem Kameníkem, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu  
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatelem a Zhotovitelem  
dne 24. 3. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou  
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

**1. PŘEDMĚT DODATKU**

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Text odst. 5.1 se ruší a nahrazuje se textem následujícího znění:  
Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
- |                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Cena díla dle SOD       | 7 283 574,12 Kč bez DPH     |
| Dodatek č. 1 - ZL 1     | 254 910,54 Kč bez DPH       |
| Dodatek č. 2 – ZL 2     | - 923 799,20 Kč bez DPH     |
| <b>Cena díla celkem</b> | <b>6 614 685,46 bez DPH</b> |
- 1.2.2. DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 8 003 769,41 Kč
- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

**2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):  
Příloha č. 1: Změnový list č. 02/2021
- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.**

Objednatel V Teplicích dne ..... ..... <b>Ing. Bronislav Špičák</b> generální ředitel <b>Severočeská vodárenská společnost a. s.</b> Severočeská vodárenská společnost a.s. 415 50 Teplice, Přitkovská 1689 IČO 49099469, DIČ CZ49099469 ④	11-11-2021	Zhotovitel V Praze dne ..... ..... <b>Ing. Jan Freudl</b> místopředseda představenstva <b>SMP CZ, a.s.</b> ..... <b>Ing. Pavel Kameník</b> člen představenstva <b>SMP CZ, a.s.</b>
---	------------	---

05-02




NÁVRH ZMĚNY č. 2				číslo: 02/2021	
Zhotovitel:	SMP CZ, a.s., Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4				
Komu:	Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 27.10.2021	
Název akce: DC006029 Česká Kamenice, Filipov – náhrada zdroje					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>	na specifikaci:	Příloha č.1 – rozpočet			
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Ano – viz. příloha			
	na jinou část smlouvy:				
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>					
<p>Odpočty neprováděných prací na komunikacích – dojde k menšímu zásahu do komunikací, než se předpokládalo.</p> <p>Odpočet nevyčerpaných zvláštních nákladů.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	<b>jiné okolnosti</b> zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny:					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>- 923 799,20 Kč bez DPH</b>					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
<b>6 614 685,46 Kč bez DPH</b>					
<p>Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 0,- Kč bez DPH  Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 0,- Kč bez DPH, tj. 0,00 % nabídkové ceny.  Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 923 799,2 Kč bez DPH, tj. 12,56 % nabídkové ceny.  Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 0 Kč bez DPH, tj. 0 % nabídkové ceny.  Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 923 799,2 Kč bez DPH, tj. 12,56 % nabídkové ceny.  Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí -12,56 % nabídkové ceny.</p>					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					

**Zástupce zhotovitele:**

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

05-28

Datum

**PŘIJETÍ ZMĚNY**Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4  
IČO: 27195147 | DIČ: CZ27195147**Posouzení změny:**

Soupis prací ke změně navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD, u nových položek použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – (§ 222 odst. 5 a 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

VODOHOSPODÁRSKÉ PROJEKTY

Ing. Josef Čech

OR, ŽIŽKOVA 205

5.11.2021

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 5.11.2021

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 5.11.2021

Toto (dále jen je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.