

CES:
CL 063 006 Tuhaň, Domašice - vrt

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo zhotovitele: 21004
Číslo EASY Archivu 2020_07258

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 18.08.2020(CES 1616/20)

1.

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100
Objednatel zmocňuje zástupce VARIA s.r.o. [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přitkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : Komerční banka Teplice č.ú. 3507501/0100
telefon : 476 703 692
Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem č.2 dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem č.2.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2 se mění čl. III Čas plnění.

III. Čas plnění

- 3.1 Zahájení stavby : září 2020
- 3.2 Změna dokončení stavby do : 30.prosince 2021

Předmětem dodatku č.2 smlouvy o dílo je:

- Změna času plnění z důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek č.2 představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku č.2.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku č.2:

1. Změnový list

3.4 Tento Dodatek č.2 byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne **22-10-2021**

Objednatel:
Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689

Zhotovitel:
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
415 50 Teplice, Přítkovská 1689



Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. David Votava
generální ředitel
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2021	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 1. 10. 2021	
Název akce: CL 063 006 Tuhaň, Domašice - vrt					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:					
na jinou část smlouvy:		III. Čas plnění			
Popis a zdůvodnění změny:					
Změna času plnění z důvodu odvolání proti stavebnímu povolení.					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc X	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny:					
Celkem 0 + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):		
0 bez DPH			60/ šedesát kalendářních dnů		
			30. 12. 2021		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení/ ponížení 0,0 Kč bez DPH					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet):					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené					
					Datum 1.10.2021

PŘIJETÍ ZMĚNY

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 11-10-2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem

Datum 13-10-2021

Datum 13-10-2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.