

DODATEK Č.2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

2075/21/RODA

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent IO odpovědný za realizaci stavby: I [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]

[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: CES 122/21/OLCE

a

VHS stavby a.s.

se sídlem Bánskobystrická 114/26, 460 08 Liberec VIII-Dolní Hanychov

IČ: 251 83 052, DIČ: CZ25183052

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl B, vložka 2824

Bank. spojení: Česká Spořitelna, a.s., č. účtu 2954182/0800

zastoupená: Ing. Martinem Žaganem, místopředsedou představenstva

Ing. Michalem Maděrou, členem představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn: [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem dne 12.1.2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:

1. PŘEDMĚT DODATKU

1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

1.2.1. Odstavec 4.1 Smlouvy o dílo se doplňuje předmět Smlouvy o následující změny:

V průběhu stavby bylo nutno provést přetřídění horniny na objektech IO 02.1, IO 02.2 a IO 01.2. Dále se doplňuje zaplavení stok cementovým popílkem na objektech IO 02.1 a IO 02.2, doplnění odboček na hlavní stoce, přesazení šachty z důvodu kolize s ostatními IS, odpočet rušení stávající kanalizace z důvodu umístění pod opěrnou zdí a zohlednění nedofakturace zvláštních nákladů.

1.2.2. Odstavec 5.1 Smlouvy o dílo se mění cen díla:

Původní cena dle Smlouvy o dílo	10 202 218,64 Kč bez DPH
Dodatek č. 1	prodloužení termínu
<u>Dodatek č. 2</u>	<u>- 265 523,39 Kč bez DPH</u>
Nově navržená cena díla dle Dodatku č. 2	9 936 695,25 Kč bez DPH

1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č. 2

2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne .. . 11. 11. 2021

V Liberci dne 29. 10. 2021

[Redacted signature area]

VHS stavby a.s.
Inskobystrická 114/26
460 08 Liberec
DIČ: CZ26183052

7.

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Ing. Martin Žagán, místopředseda
představenstva

Severočeská vodárenská společnost a. s.

VHS stavby a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Přitkovská 1589
IČO 49099469, DIČ CZ49099469

☺

.. [Redacted signature area] ..

Ing. Michal Maděra, člen představenstva
VHS stavby a.s.

NÁVRH ZMĚNY				Číslo: 02/2021	
Zhotovitel: VHS stavby a.s.					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.				Datum: 18. 10. 2021	
Název akce: CL006054 Cvikov, Pod Léčebnou, Nemocniční, Ústavní – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: Ano – viz. příloha - situace s vyznačení změn			
		na rozpočtové podklady: Ano – viz. příloha - změnový rozpočet			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
• V průběhu stavby na IO 02.1, IO 02.2 a IO 01.2 zastižena hornina odlišná od projektové dokumentace a výkazu výměr. Z tohoto důvodu je nutno provést přetřídění z horniny tř. 3 na tř. 4 a tř. 5 • V průběhu stavby bylo zjištěno, že projekt nezohledňuje zaplavení některých stávajících stok, konkrétně IO 02.1 a IO 02.2. Z tohoto důvodu je nutno stoky zaplavit a zcela zneprůchodnit • Z důvodu možnosti napojení všech objektů na kanalizační síť je nutno vysadit odbočky, se kterými projekt nepočítal • Z důvodu kolize se stávajícími inženýrskými sítěmi je nutno přesadit šachtu Š15a • Z důvodu nedočerpání zvláštních nákladů v plné výši je nutno nedofakturovanou částku odečíst • Vzhledem k umístění rušeného úseku kanalizace pod opěrnou stěnou není možno kanalizaci zrušit otevřeným výkopem, nýbrž je nutno kanalizaci zneprůchodnit zacementováním popílkem					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x
Počet připojených listů výkresů změny: 3					
Ocenění změny:					
Celkem – 265 523,39 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 9 936 695,25 Kč bez DPH			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): 0 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k ponížení rozpočtu o částku: - 265 523,39 Kč bez DPH , tj. 2,60 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 568 471,77 Kč bez DPH, tj. 5,57 % nabídkové ceny.					
Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí – 833 995,16 Kč bez DPH, tj. 8,17 %					

nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 568 471,77 Kč bez DPH, tj. 5,57 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 833 995,16 Kč bez DPH, tj. 8,17 % nabídkové ceny.

Absolutní hodnota součtu více a méně-prací stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 1 402 466,93 Kč bez DPH, tj. 13,75 % nabídkové ceny.

Celkové snížení ceny stavby (více-práce po odečtení méně-prací) realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí – 265 523,39 Kč bez DPH, tj. 2,60 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Datum 26-10-2021

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací/méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce/méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26-10-2021

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 26-10-2021

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis

Datum 26-10-2021

Datum 29. 10. 2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako oprávnující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.