



KUJCP01KR7EN

Č. smlouvy objednatele: SDL/OVZI/016/21
Č. tohoto dodatku: SDL/OVZI/016/21/1

Č. smlouvy zhotovitele: 21111952

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:
MUDr. Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:
JUDr. Andrea Tetourová, pověřená vedením odboru dopravy a silničního hospodářství a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:
Ing. Tomáš Trajer, investiční technik odboru veřejných zakázek a investic Krajského úřadu Jihočeského kraje, tel. č. [REDACTED]

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn (a):
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
se sídlem: Nemanická 2133/10 370 10 České Budějovice
zastoupená: Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
IČO: 709 71 641
Osoba vykonávající technický dozor: Ing. Rudolf Pešta

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: COLAS + PORR P11 C
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s.

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. účtu: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556
Zastoupen: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize silničního stavitelství, na základě plné moci
Společník: PORR a.s.
IČO: 43005560
DIČ: CZ43005560
Zastoupen: Ing. Antonín Daňa, člen představenstva
Ing. Martin Hanáček, MBA člen představenstva

Odpovědný geodet: Ing. Zdeněk Bartošek tel. č. [REDACTED]
Osoby oprávněné k zastupování zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku
Osoba pověřená vedením stavby: Oldřich Jakl, tel. č. [REDACTED]
Zástupce osoby pověřené vedením stavby: Václav Stolař, tel. č. [REDACTED]
Ve věcech kvality je oprávněn jednat: Ing. Pavel Pelikán, tel. č. [REDACTED]

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

uzavírají dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
jejímž předmětem je provedení díla – stavby

„Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/016/21 ze dne 5. 8. 2021 s názvem **„Modernizace komunikací II. třídy P 11 C“**, dle podmínek sjednaných v této smlouvě a v rozsahu podle projektové dokumentace a dle oceněného výkazu výměr. Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem a technickým a autorským dozorem stavby a na základě dohody obou smluvních stran, v jejímž důsledku se mění čl. III. Doba plnění, odst. 1 b) a čl. IV, odst. 1 smlouvy o dílo ze dne 5. 8. 2021, takto:

Původní znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy:

a) Termín předání a převzetí díla či jeho části objednatelem, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla anebo jeho části je sjednán takto:

- **„Modernizace silnice II/105 – SO 102 průtah Veselíčko“** a **„Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko“** bude realizována v roce 2021 do 144 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
- **„Modernizace silnice II/105 – SO 101 průtah Milevsko“** bude realizována v roce 2022 do 48 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
Stavební práce na modernizaci silnice II/105 průtah Milevsko, SO 101 musí být zkoordinovány se stavebními pracemi na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, jejímž investorem bude Město Milevsko. Práce budou probíhat současně.
- **„Modernizace silnice II/137 okres Tábor“** do 29 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem v roce 2021.
- **„Modernizace silnice II/603 okres Tábor“** do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem. Stavební práce na této komunikaci musí být provedeny až v roce 2022 z důvodu uzavírky Budějovické ulice v roce 2021.

Nové znění čl. III. Doba plnění odst. 1b) smlouvy:

- **„Modernizace silnice II/105 – SO 102 průtah Veselíčko“** a **„Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko“** bude realizována v roce 2021 do 144 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
- **„Modernizace silnice II/105 – SO 101 průtah Milevsko“** bude realizována v roce 2022 do 48 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem.
Stavební práce na modernizaci silnice II/105 průtah Milevsko, SO 101 musí být zkoordinovány se stavebními pracemi na rekonstrukci vodovodu a kanalizace, jejímž investorem bude Město Milevsko. Práce budou probíhat současně.
- **„Modernizace silnice II/137 okres Tábor“** do 33 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem v roce 2021.

- „**Modernizace silnice II/603 okres Tábor**“ do 12 kalendářních dnů ode dne převzetí příslušného staveniště zhotovitelem. Stavební práce na této komunikaci musí být provedeny až v roce 2022 z důvodu uzavírky Budějovické ulice v roce 2021.

Původní znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/105	13 836 230,31 Kč	2 905 608,37 Kč	16 741 838,68 Kč
Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko	11 207 506,74 Kč	2 353 576,42Kč	13 561 083,16 Kč
Modernizace silnice II/137 okres Tábor	29 866 777,01 Kč	6 272 023,17 Kč	36 138 800,18 Kč
Modernizace silnice II/603 okres Tábor	10 879 953,23Kč	2 284 790,18 Kč	13 164 743,41 Kč
Celkem	65 790 467,29 Kč	13 815 998,14 Kč	79 606 465,43 Kč

Nové znění článku IV. Cena za dílo, odst. 1:

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy a Změnového listu č.1:

Název	Celkem bez DPH	DPH 21 %	Celkem včetně DPH
Modernizace silnice II/105	13 836 230,31 Kč	2 905 608,37 Kč	16 741 838,68 Kč
Rekonstrukce opěrné zdi podél silnice II/105 Veselíčko	11 207 506,74 Kč	2 353 576,42Kč	13 561 083,16 Kč
Modernizace silnice II/137 okres Tábor	30 008 049,68 Kč	6 301 690,43 Kč	36 309 740,11 Kč
Modernizace silnice II/603 okres Tábor	10 879 953,23Kč	2 284 790,18 Kč	13 164 743,41 Kč
Celkem vč. dodatku č. 1	65 931 739,96 Kč	13 845 665,39 Kč	79 777 405,35 Kč

Ostatní ujednání smlouvy dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. je změnový list č. 1 ze dne 27. 10. 2021 odsouhlasený objednatelem a technickým dozorem objednatele a autorským dozorem.

Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Dodatek nabývá platnosti ke dni podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., § 6.

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Uzavření dodatku bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č1187/2021/RK-27 ze dne 27. 10. 2021.

V Českých Budějovicích, dne 9.11.2021

za objednatele:

MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

V Praze, dne 11.11.2021

za zhotovitele:

Ing. Pavel Hudler
ředitel divize silničního stavitelství
COLAS CZ, a.s.
COLAS CZ, a.s.
Rubežka 215/1
190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177006 (63)
Tel.: 296003511

Ing. Antonín Daňá
člen představenstva
PORR a.s.

PORR a.s.

Dubečská 3238/36
100 00 Praha 10, Strašnice
005560

-65-

Ing. Martin Hanáček, MBA
člen představenstva
PORR a.s.

Příloha: změnový list č. 1

Stavba: Modernizace komunikací II. Třídy P11Cč. smlouvy objednatele: **SDL/OVZI/016/21****Úsek:** Modernizace silnice II/137 okres Táborč. smlouvy zhotovitele: **211110952****Investor (objednatel) stavby:**Jihočeský kraj
U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice**TDI:** Ing. Rudolf Pešta**Projektant:** Ing. Rudolf Pešta**Zhotovitel:** Colas + PORR P11C
Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9**Předmět změny:** DIO dle skutečnosti**Dotčené místo:** Modernizace silnice II/137 okres Tábor**Odkaz na výkresy:****Odkaz na soupis prací:** viz příloha**Odkaz na jinou část smlouvy:** čl. 6**Návrh ocenění:**

Modernizace silnice II/137 okres Tábor

SO 105 Modernizace silnice II/137 staničení	celkem bez DPH	149 040,00 Kč
33,128-36,288 km most ev.č. 137-Slapy x III/1374	vícepráce	149 040,00 Kč
	méněpráce	0,00 Kč

SO Doplňující údaje - DIO	celkem bez DPH	-7 767,33 Kč
	vícepráce	22 688,00 Kč
	méněpráce	30 455,33 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 171 728,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH 30 455,33 Kč

Cena celkem bez DPH 141 272,67 Kč

DPH 21% 29 667,26 Kč

Cena celkem včetně DPH 170 939,93 Kč**PORR a.s.**

Dubečská 3228/20

-65-

Strašnice

Podpis navrhovatele: Oldřich Ják

um: 27. 10.

Vyjádření:**TDI:** datum: 27. 10. 21 podpis: [redacted]**Projektant:** datum: 24. 10. 21 podpis: [redacted]**Investor :** datum: 27. 10. 21 podpis: [redacted]**JIHOČESKÝ KRAJ**Oddělení dopravy
a silničního hospodářství
U Zimního stadionu 1952/2
370 76 České Budějovice (2)**Přílohy:** položkový rozpočet

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

0

Objekt:

**SO 105 - Modernizace silnice II/137 staničení 33,128 - 36,288 km, most
ev.č.137-014 - Slapy x III/1374**

Místo: Tábor, Slapy

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant:

Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o.

Uchazeč: #ODKAZ!

Zpracovatel:

Miloš David, tel. 606
633 829

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							149 040,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				149 040,00
D		1	Zemní práce				68 080,00
K		113761	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 100MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE NOVÁ POLOŽKA II +III. ETAPA	M	920,000	74,00	68 080,00
D		5	Komunikace pozemní				34 960,00
K		58920	VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM NOVÁ POLOŽKA II +III. ETAPA	M	920,000	38,00	34 960,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				46 000,00
K		919111	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVĚK TL DO 50MM	M	920,000	50,00	46 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Modernizace silnice II/137 okres Tábor

Objekt

Doplňující údaje - Doplnující údaje - DIO

Místo: MI Vožice, D Hrachovice, Rat. Hory, Tábor, Slapy

Datum:

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba
silnic Jihočeského
kraje p.o
Miloš David, tel 606
633 829

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-7 767,33
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-7 767,33
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-7 767,33
1	K	914122	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-7,000	163,35	-1 143,45
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM		množství dle skutečnosti	původní množství	
			"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"				
			47 DZ základní		47,000	44	
			"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
			44 ks DZ základní		44,000	64	
			"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev č. 137-014 - Slapy"				
			"I. etapa"				
			14 DZ základní + 20 Z4		34,000	19	
			"II. etapa"				
			41 základní DZ + 20 Z 4		61,000	134	
			"III. etapa"				
			43 základní + 20 Z4		63,000	0	
			IV. etapa				
			19 DZ základní		19,000	14	
			19			275	
			SOUČET ZD				
			Součet NOVE		268,000		
			ROZDIL		-7,000		
2	K	914123	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-7,000	130,68	-914,76
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ		množství dle skutečnosti	původní množství	
			"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"				
			47		47,000	44	
			"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
			44		44,000	64	
			"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev č. 137-014 - Slapy"				
			"I. etapa"				
			34		34,000	19	
			"II. etapa"				
			61		61,000	134	
			"III. etapa"				
			63		63,000	0	
			IV. etapa				
			19		19,000	14	
			SOUČET ZD			275	
			Součet NOVE		268,000		
			ROZDIL		-7,000		
3	K	914125	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ	KSDE N	-468,000	16,34	-7 647,12
			DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - NAJEMNÉ (36-7+4=33dnů)		množství dle skutečnosti	původní množství	
			Ve výběrovém řízení byl předpoklad doby realizace 36 dní Zhotovitel zkrátí tuto dobu na 29 dní (rozdílní 7dní). Nyní se prodlužuje doba realizace o 4 dny a to na 33 dnů				
			"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"				
			"počet DZ/počet dnů"				
			NOVE 47*7 V ZD 44*7		329,000	308	
			"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
			"počet DZ/počet dnů"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		NOVE 44*7 V ZD 64*7		308,000	446	
	W		"uzavírka silnice č II/137 Tábor most ev č 137-014 - Slapy"				
	W		"I etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 34*6 V ZD 19*6		204,000	114	
	W		"II etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 61*3 V ZD 134*6		183,000	804	
	W		"III etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVÉ 63*3 V ZD NEBYLO		189,000	0	
	W		IV Etapa				
	W		NOVÉ 19*7 V ZD 14*10		133,000	140	
	W		SOUČET ZD			1814	
	W		Součet NOVE		1 346,000		
	W		ROZDIL -3 DNY		-468,000		
4	K	914422	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	-9,000	150,00	-1 350,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - MONTAZ S PREMISTENIM				
	W		"uzavírka silnice č II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	W		5ks				
	W		5		5,000	3	
	W		"uzavírka silnice č II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		9 ks				
	W		9		9,000	12	
	W		"uzavírka silnice č II/137 Tábor most ev č 137-014 - Slapy"				
	W		"I etapa"				
	W		1 ks"				
	W		1		1,000	4	
	W		"II etapa"				
	W		2 ks				
	W		2		2,000	10	
	W		"III etapa"				
	W		3 ks				
	W		3		3,000	0	
	W		IV etapa				
	W		2 ks		2,000	2	
	W		SOUČET ZD			31	
	W		Součet NOVE		22,000		
	W		ROZDIL		-9,000		
5	K	914423	DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	-9,000	120,00	-1 080,00
	PP		DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVE FOLIE TR 1 - DEMONTAZ				
	W		"uzavírka silnice č II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	W		5ks				
	W		5		5,000	3	
	W		"uzavírka silnice č II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		9ks"				
	W		9		9,000	12	
	W		"uzavírka silnice č II/137 Tábor most ev č.137-014 - Slapy"				
	W		"I etapa"				
	W		1				
	W		1		1,000	4	
	W		"II etapa"				
	W		2		2,000	10	
	W		"III etapa"				
	W		3		3,000	0	
	W		IV. etapa				
	W		2 ks		2,000	2	
	W		SOUČET ZD			31	
	W		Součet NOVE		22,000		
	W		ROZDIL		-9,000		
6	K	914429	DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ	KSDE N	-76,000	20,00	-1 520,00
	PP		DOPRAV ZNAC 100X150CM OCEL FOLIE TR 1 - NÁJEMNÉ (36-7+4=33dnů)				
	W		Ve výběrovém řízení byl předpoklad doby realizace 36 dní Zhotovitel zkrátí tuto dobu na 29 dní (rozdíl 7dní) Nyní se prodlužuje doba realizace o 4 dny a to na 33 dnů				
	W		"uzavírka silnice č II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 5*7 V ZD 3*7		35,000	21	
	W		"uzavírka silnice č II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 9*7 V ZD 12*7		63,000	84	
	W		"uzavírka silnice č II/137 Tábor most ev č 137-014 - Slapy"				
	W		"I etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 1*6 V ZD 4*6		6,000	24	
	W		"II etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		NOVE 2*3 V ZD 10*6		6,000	60	
	W		"III etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		NOVE 3*3 V ZD NEBYLO IV etapa		9,000	0	
			NOVE 2*7 V ZD 2*10 SOUČET ZD		14,000	20 209	
	VV		Součet NOVE ROZDIL - 3DNY		133,000 -76,000		
20	K	916121	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ	KUS	-10,000	500,00	-5 000,00
	PP		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ				
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	VV		"počet ks"				
	VV		2		2,000	4	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	VV		"počet ks"				
	VV		2		2,000	2	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev č. 137-014 - Slapy"				
	VV		"I. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		1		1,000	3	
	VV		"II. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		0		0,000	6	
	VV		"III. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		0		0,000	0	
	VV		IV etapa				
	VV		2		2,000	2	
	VV		SOUČET ZD			17	
	VV		Součet		7,000		
	VV		ROZDIL		-10,000		
21	K	916122	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ	KUS	-10 000	500,00	-5 000,00
	PP		DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ				
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	VV		"počet ks"				
	VV		2		2,000	4	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	VV		"počet ks"				
	VV		2		2,000	2	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev č. 137-014 - Slapy"				
	VV		"I. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		1		1,000	3	
	VV		"II. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		0		0,000	6	
	VV		"III. etapa"				
	VV		"počet ks"				
	VV		0		0,000	0	
	VV		IV etapa				
	VV		2		2,000	2	
	VV		SOUČET ZD			17	
	VV		Součet		7,000		
	VV		ROZDIL		-10,000		
3	K	916123	DOPRAV SVETLO VYSTRAZ SOUPRAVA 3KS - NAJEMNÉ	KSDE N	-68,000	100,00	-6 800,00
			DOPRAV SVĚTLO VYSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ (36-7+4=33 dnů)				
			Ve výběrovém řízení byl předpoklad doby realizace 36 dní. Zhotovitel zkrátil tuto dobu na 29 dní (rozdíl 7dní) Nyní se prodlužuje doba realizace o 4 dny a to na 33 dnů				
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	VV		"počet DZ/počet dnů"				
	VV		NOVE 2*7 V ZD 4*7		14,000	28	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	VV		"počet DZ/počet dnů"				
	VV		NOVE 2*7 V ZD 2*7		14,000	14	
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev č. 137-014 - Slapy"				
	VV		"I. etapa"				
	VV		"počet DZ/počet dnů"				
	VV		NOVE 1*6 V ZD 3*6		6,000	18	
	VV		"II. etapa"				
	VV		"počet DZ/počet dnů"				
	VV		0 V ZD 6*6		0,000	36	
	VV		"III. etapa"				
	VV		"počet DZ/počet dnů"				
	VV		0 VZ ZD NEBYLO		0,000	0	
	VV		IV etapa				
	VV		NOVE 2*7 V ZD 2*10		14,000	20	
	VV		SOUČET ZD			116	
	VV		Součet		48,000		
	VV		ROZDIL - 3DNY		-68,000		
4	K	916124	DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM	KUS	8,000	150,00	1 200,00
			DOPRAVNÍ ZABRANY Z2 S FOLII TR 1 - MONTÁŽ S PŘESUNEM				
	VV		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	VV		"počet ks"				

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	W		4		4,000	4	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		"počet ks"				
	W		3		3,000	2	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev.č.137-014 - Slapy"				
	W		"I. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		3		3,000	3	
	W		"II. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		8		8,000	6	
	W		"III. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		5		5,000	2	
	W		IV. etapa				
	W		2		2,000	0	
	W		SOUČET ZD			17	
	W		Součet		25,000		
	W		ROZDIL		8,000		
10	K	916313	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ	KUS	8,000	120,00	960,00
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FOLIÍ TR 1 - DEMONTÁŽ				
	W		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"				
	W		"počet ks"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	W		4		4,000	4	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		"počet ks"				
	W	3	3		3,000	2	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev.č.137-014 - Slapy"				
	W		"I. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		3		3,000	3	
	W		"II. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		8		8,000	6	
	W		"III. etapa"				
	W		"počet ks"				
	W		5		5,000	2	
	W		IV. etapa				
	W		2		2,000	0	
	W		SOUČET ZD			17	
	W		Součet		25,000		
	W		ROZDIL		8,000		
11	K	916319	DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ	KSDE N	4,000	15,00	60,00
	PP		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - NÁJEMNÉ (36-7+4=33dnů) Ve výberovém řízení byl předpoklad doby realizace 36 dní. Zhotovitel zkrátí tuto dobu na 29 dní (rozdíl 7dní). Nyní se prodlužuje doba realizace o 4 dny a to na 33 dnů				
	W		"uzavírka silnice č. II/137 konec nové úpravy - Dolní Hrachovice"				
	W		"počet DZ/počet dnů"		množství dle skutečnosti	původní množství	
	W		4*7 / 4*7		28,000	28	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 MK Dub - Vřesce začátek zástavby"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		3*7 / 2*7		21,000	14	
	W		"uzavírka silnice č. II/137 Tábor most ev.č.137-014 - Slapy"				
	W		"I. etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		3*6 / 3*6		18,000	18	
	W		"II. etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		8*3 / 6*6		24,000	36	
	W		"III. etapa"				
	W		"počet DZ/počet dnů"				
	W		5*3 / 0		15,000	0	
	W		IV. etapa				
	W		2*7 / 2*10		14,000	20	
	W		SOUČET ZD			116	
	W		Součet		120,000		
	W		ROZDIL -3 DNY		4,000		
12	K	916152	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	2,000	4 350,00	8 700,00
	W		Semaforová souprava montáž s přemístěním				
	W		ETAPA II 1 KS				
	W		ETAPA III 1 KS				
13	K	916153	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA DEMONTÁŽ	KUS	2,000	1 220,00	2 440,00
	W		Semaforová souprava DEMONTÁŽ				
	W		ETAPA II 1 KS				
	W		ETAPA III 1 KS				
13	K	916159	SEMAFOROVÁ SOUPRAVA NÁJEMNÉ	KSDE N	16,000	583,00	9 328,00
	W		Semaforová souprava nájemné				
	W		ETAPA II 1 KS*8				
	W		ETAPA III 1 KS*8				