

Dodatek č. 2
smlouvy o dílo č. objednatele 2021-143/I
uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, v platném znění
mezi smluvními stranami

1. Objednatel: Město Nový Bydžov

Sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČ: 002 69 247
Právní forma: Obec



Osoby oprávněné jednat:

a) ve věcech smluvních: Ing. Pavel Louda, starosta,



b) ve věcech technických: Ing. Leoš Mencl, Odbor investic a rozvoje,



(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Sídlo: Kněžičky 104, 289 08 Běrunice
IČ: 29060338
DIČ: CZ29060338



Osoby oprávněná jednat:

a) ve věcech smluvních: Ondřej Martinec,

b) kontaktní osoba ve věcech technických: Petr Sláma,

(dále jen „Zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo
č. objednatele 2021-143/I ze dne 24. 8. 2021
na realizaci díla „**Oprava povrchu dvora Městského úřadu v Novém Bydžově**“

Dodatkem č. 2 se do upravuje:

Článek III.

Předmět smlouvy

3.1. Předmětem plnění Zhotovitele dle této Smlouvy je oprava povrchu zpevněných ploch na dvoře Městského úřadu v Novém Bydžově, včetně zřízení přístřešku na kola a přeložky slupku plynu pro odběrné plynové zařízení. Veškeré podrobnosti jsou specifikovány v Projektové dokumentaci „Oprava povrchu dvora radnice a nový přístřešek na kola na st. p. č. 1, 216/2, 217/2, 219 a p. č. 2986 a 3325“, zpracovanou projektovou kanceláří PRODIN a.s., Jiráskova 169, 530 02 Pardubice. Další specifikací je Položkový rozpočet a následující změnové listy

ZL 01 SO 101 Oprava dvora - VCP

ZL 02 SO 701 Přístřešek na kola – podbití palubkami

Dodatkem č. 2 se do upravuje:

Článek V.

Cena díla

- 5.1. Cena za Dílo specifikované v Článku III. Smlouvy, provedené dle podmínek Smlouvy, byla stanovena dohodou smluvních stran, na základě Nabídky Zhotovitele, zpracované dle požadavků vyplývajících z Výzvy a to ve výši:

Cena dle SOD bez DPH 3 049 016,88 Kč

Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH změna termínu

Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH 316 765,47 Kč

Cena celkem bez DPH 3 365 782,35 Kč

DPH 706 814,29 Kč

Cena celkem včetně DPH 4 072 596,64 Kč

Dodatkem č. 2 se upravuje:

Článek VI.

Termíny a místo provedení díla

- 6.1.4. Z důvodu vzniku nepředvídatelných skutečností (Po odkrytí kanalizace zjištěna nutná výměna řadu a připojení dešťových svodů, obstarání a dodatečná montáž uličních vpustí, dodatečné snížení stropu šachty do podzemních chodeb budovy a sanace základové pláně v místě zjištěného zasakování dešťové kanalizace) a z důvodu zpoždění dodávky krytiny přístřešku na kola a s tím souvisejících prací se prodlužuje délka realizace do 17. 12. 2021.

Článek XIV.

Závěrečná ustanovení

- 14.12. Tento dodatek smlouvy se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zhotovitel obdrží 1 výtisk, Objednatel obdrží 2 výtisky.
- 14.13. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti datem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí Objednatel. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků v registru smluv.

V Novém Bydžově 05. 11. 2021

V Kněžičkách 05. 11. 2021

Objednatel: Město Nový Bydžov
Ing. Pavel Louda, starosta

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.
Ondřej Martinec, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 01</i>
Název projektu:	Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola	
Zhotovitel:	LoStav Bulding s.r.o. Se sídlem: Kněžičky 104, 289 08 Běrunice IČ 252292161	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDS	
Datum:	05.11.2021	
<p>Předmět změny: ZL 01 – SO 101-Oprava dvora vícepráce</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>ZL_01_01- Řeší demontáž výtahové šachty, izolace nopovou fólií – bývalý výtah do kotelny</p> <p>ZL_01_02 – Řeší snížení stropní konstrukce šachty do 1.PP nového objektu. Demontáž stávajících stropních panelů, odbourání věnce a zdiva, nový věnec a zpětná montáž panelů.</p> <p>ZL_01_03 – Řeší výměnu dešťové kanalizace od stávajících dešťových svodů starého objektu. Při realizaci zjištěno, že svody jsou zaústěny do potrubí, které tvořilo pouze zásak do komunikace.</p> <p>ZL_01_04 – Po odstranění původních vrstev komunikace bylo zjištěno, že pod stávajícími vjezdy do garáží jsou původní anglické dvorky do místností v suterénu. Provedena dodatečná izolace přechodu mezi betonovou konstrukcí a zdiven anglických dvorů.</p> <p>ZL_01_05 – Dodávka a montáž sorpčních vpustí. Navržený typ vyžaduje doplnění uličních vtoků.</p>		

ZL_01_06 – Na základě hutních zkoušek bylo zjištěno, že stávající kanalizace fungovala jako drenáž do podloží a znehodnotila základové poměry pod komunikací.

Byla provedena výměna podloží, zásypy provedeny ze zhutitelného materiálu.




ZL_01_07 – Na základě požadavku investora jsou betonové poklopy nahrazeny uličními poklopy litinovými (z důvodu umístění v žulové dlažbě).

ZL_01_08 – Řeší dopojení stávajících dešťových svodů na starém objektu na vyměněnou kanalizaci a nové lapače splavenin.





ZL_01_09 – Řeší doplnění kamenných obrub v obou vjezdech do dvora. Doplnění specifikace obrubníku k velkoformátové dlažbě v přístřešku pro kola.

ZL_01_10 – Řeší opravu schodišťových zdí u vstupu do objektu. Stávající obklad byl odseparovaný od podkladu. ZL řeší provedení odstranění stávajícího obkladu, provedení nového obkladu včetně zákrytových desek.

Přílohou : rozpočet

Cena méněprací bez DPH: -0,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 262 279,36 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 262 279,36 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 17.12.2021
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum: 5.11. 2021	Datum: 5.11. 2021
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum: 5.11. 2021

ZMĚNOVÝ LIST		<i>číslo ZL: 02</i>
Název projektu:	Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola	
Zhotovitel:	LoStav Bulding s.r.o. Se sídlem: Kněžičky 104, 289 08 Běrunice IČ 252292161	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Ing. Novotný Josef - TDS	
Datum:	05.11.2021	
<p>Předmět změny: ZL 02 – SO 701- Přístřešek na kola-podbití palubkami.</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Změnový list řeší záměnu záklopu z OSB desek za podbití podhledu palubkami a opláštění nosníku ocelové konstrukce. Důvodem záměny je zakrytí hřebenového ocelového nosníku.</p> <p>Přílohou : rozpočet</p>		

Cena méněprací bez DPH: -36 568,00 Kč	Cena víceprací bez DPH: 91 054,11 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 54 486,11 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 17.12.2021
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:	
Za objednatele:	Za zhotovitele:
	
Datum: 5.11. 2021 / 23	Datum: 5.11. 2021
Za autorský dozor:	Za technický dozor stavebníka:
	
Datum:	Datum: 5.11. 2021 

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola Dodatek č. 2	JKSO	
		EČO	
		Místo	Nový Bydžov
		IČO	DIČ
Objednatel	Město Nový Bydžov	00269247	CZ00269247
Projektant	PRODIN a.s.	25292161	CZ25292161
Zhotovitel	LoStav Building s.r.o.	29060338	CZ29060338
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	<input type="text"/>	<input type="text" value="05.11.2021"/>	<input type="text" value="45000000-7"/>
			CZ-CPA
			<input type="text" value="42"/>

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 53 785,97	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 208 493,39	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 29 711,18	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 24 774,93	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 316 765,47	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

D	Celkem bez DPH	316 765,47
	DPH % Základ daně DPH celkem	
	snížená 15,0 0,00	0,00
	základní 21,0 316 765,47	66 520,75
	Cena s DPH	383 286,22

E	Přípočty a odpočty	
	Dodá zadavatel	0,00
	Klouzavá doložka	0,00
	Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:


Datum: 05.11.2021

méněpráce vícepráce

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
Dodatek č. 1	Oprava dvora_změna	316 765,47	0,00	66 520,75	383 286,22
ZL_01	SO 101_Oprava dvora_VCP	262 279,36	0,00	55 078,67	317 358,03
ZL_02	SO_701_Přístřešek na kola_podbití palubkami	54 486,11	0,00	11 442,08	65 928,19
Celkem		316765,47	0,00	66520,75	383286,22

Cena bez DPH	Cena bez DPH
-36 568,00	353 333,47
0,00	262 279,36
-36 568,00	91 054,11
-36568,00	353333,47

kontrol. Součet 316765,47



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: ZL_01_SO 101_Oprava dvora_VCP

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

ZL_01_01 Demontáž výtahové šachty - světlík u kotelny

R	1		Demontáž výtahové šachty , výřez	kpl	1,000	1 500,00	1 500,00
R	2		Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií vodorovná, nopek v 20.0 mm, tl do 1,0 mm	m2	5,000	195,00	975,00
R	3		Zásyp jem, šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,000	94,00	376,00
							2 851,00

0,00	2 851,00
	1 500,00
	975,00
	376,00

ZL_01_02 Šachta u vjezdu na parkoviště

R	4		demontáž + montáž překladů	ks	7,000	800,00	5 600,00
R	5		Bourání základů z betonu prostého	m3	2,500	2 200,00	5 500,00
R	6		Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1 m3	m3	2,500	1 000,00	2 500,00
R	7		Zhotovení nového betonového věnce	m3	2,500	4 900,00	12 250,00
R	8		Hodinová zúčtovací sazba zedník specialista	hod	16,000	1 615,63	25 850,08
							51 700,08

0,00	51 700,08
	5 600,00
	5 500,00
	2 500,00
	12 250,00
	25 850,08

ZL_01_03 Výměna dešťové kanalizace DN 200/100/125

R	9		Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	340,00	4 080,00
R	10		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	10,000	280,00	2 800,00
R	11		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	18,000	350,00	6 300,00
R	12		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 200	m	20,000	420,00	8 400,00
R	13		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 110	ks	3,000	320,00	960,00
R	14		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plostěnných DN 200	ks	1,000	585,00	585,00
R	15		Výřiznutí a utěsnění otvoru do stávající kanalizace nebo šachty	ks	2,000	360,00	720,00
							36 654,00

0,00	36 654,00
	4 080,00
	2 800,00
	6 300,00
	8 400,00
	960,00
	585,00
	720,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: ZL_01_SO 101_Oprava dvora_VCP

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
R	16		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm	m	45,000	25,00	1 125,00
R	17		Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	5,500	950,00	5 225,00
R	18		Lapač sítěšních splavenin z PP se západovou klapkou a lapacím košem DN 110	ks	3,000	703,00	2 109,00
R	19		doplnění měděných svodů	m	3,000	1 450,00	4 350,00

Cena celkem	Cena celkem
	1 125,00
	5 225,00
	2 109,00
	4 350,00

ZL_01_04 Hydroizolace vjezdů do garáží

R	20		provedení hydroizolace včetně penetračního nátěru	m2	20,000	155,00	3 100,00
---	----	--	---	----	--------	--------	----------

0,00 3 100,00

	3 100,00
--	----------

Dodávka a montáž uličních vpustí, jakou součástí sorpčních vpustí

R	21		Dno s výtokem DN 150 PVC	ks	3,000	840,00	2 520,00
R	22		horní skruž	ks	3,000	530,00	1 590,00
R	23		prstenec	ks	3,000	405,00	1 215,00
R	24		Mříž vtoková	ks	3,000	3 190,00	9 570,00
R	25		Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých plnostěnných DN 150	ks	6,000	400,00	2 400,00
R	26		Kanalizační potrubí z tvrdého PVC, jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 150	m	8,000	390,00	3 120,00

0,00 20 415,00

	2 520,00
	1 590,00
	1 215,00
	9 570,00
	2 400,00
	3 120,00

ZL_01_06 Sanace pláně s nevyhovující nosností

R	27		m3	m3	90,000	114,00	10 260,00
R	28		Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	90,000	30,00	2 700,00
R	29		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	180,000	69,00	12 420,00
R	30		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 100 m přes 10000 m	m3	90,000	7,00	630,00

0,00 50 670,00

	10 260,00
	2 700,00
	12 420,00
	630,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: ZL_01_SO_101_Oprava dvora_VCP

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
	R	31	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	m3	90,000	55,00	4 950,00
	R	32	Zásyp jem., šachet, rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	90,000	94,00	8 460,00
	R	33	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	m3	180,000	62,50	11 250,00

Nákup a výměna stávajících poklopů

ZL_01_07 kanalizačních vpustí

	R	34	uliční poklop litina pojezdový Dn 800 d400 D+M	ks	4,000	5 500,00	22 000,00
	R	35	uliční poklop litina pojezdový Dn 650 d400 D+M	ks	1,000	4 200,00	4 200,00

26 200,00

0,00

26 200,00

ZL_01_08 Úprava stávajících měděných okapových svodů

	R		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 100 mm	m	2,000	1 250,00	2 500,00
	R		Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu průměru 120 mm	m	1,000	1 620,00	1 620,00

4 120,00

0,00

4 120,00

ZL_01_09 Doplnění obrubníků, kamenných stupňů

1	R	916241213	Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	11,200	550,00	6 160,00
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

22 648,10

0,00

22 648,10

Die SOD

-118,70

-118,700

Nový výpočet

"OP4 - přířímý" 4+24,9+23,6+20,8+22,4+6,5+7,8+5,8

115,800

"OP4 - oblouk" 0,5+0,8+0,8+0,8

2,900

doplnění kamenných obrubníků ve vjezdech

7.2 "severní vjezd + pod pevný díl kovového plotu

7,200

4 "jižní vjezd"

4,000

Součet

11,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: ZL_01_SO 101_Oprava dvora_VCP

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoŠtáv Building s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2	R	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m2	0,336	500,00	168,00
			11,2*0,5*0,06		0,336		
			Součet		0,336		
4	592	59217039	obrubník betonový parkový barevný 500x50x200mm	m	15,950	158,00	2 520,10
			(8,0+6,5)*1,1		15,950		
5	R47		Dodávka schodišťových stupňů	ks	3,000	4 600,00	13 800,00

Cena celkem	Cena celkem
	168,00

	2 520,10
	13 800,00

ZL_01_10 Obklad opěrných stěn schodiště

6	782	782141112	Montáž obkladů stěn z dlaždic betonových - imitace kamene kladených do malty přes 9 do 12 ks/m2	m2	12,200	1 200,00	14 640,00
			1,5*1,6+2*(1,6+0,5)/2+0,5*0,4+0,4*3,5		6,100		
			Součet		6,100		
					12,200		
7	595	59513619	tvárovka betonová obkladová štipaná 20x190x390mm přírodní	kus	134,200	42,90	5 757,18
			12,2*1,1		13,420		
8	011	316121001	Montáž krycí desky prefabrikované	kus	14,000	406,00	5 684,00
			Součet		14,000		
9	R48		Dodávka zastřešovacích desek schodiště 50x50	ks	14,000	680,00	9 520,00
10	R	R51	Hodinová sazba, příprava podkladu	hod	16,000	520,00	8 320,00

0,00	43 921,18
	14 640,00

	5 757,18
--	----------

	5 684,00
--	----------

	9 520,00
	8 320,00

Celkem

262 279,36

0,00 262 279,36

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: SO_701_Přístřešek na kola_podbití palubkami

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

měnípráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Cena celkem	Cena celkem
-------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV

-36 568,00 **91 054,11**

762 Konstrukce tesařské							
1	R	762081150	Hoblování hraného dřeva ve staveništní dlině	m3	-1,704	2 000,00	-3 408,00
2	R	762082230	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy do 320 cm2	kus	-7,000	220,00	-1 540,00
3	R	762082240	Provedení tesařského profilování zhlaví trámu jednoduchým seřiznutím dvěma řezy plochy přes 320 cm2	kus	-1,000	300,00	-300,00
4	R	762341023	Bednění sítěch rovných z desek OSB tl 15 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	-58,000	540,00	-31 320,00

-36 568,00 **0,00**

767 Konstrukce zámečnické							
9	R	767901001R01	Nosné prvky zastřešení, vč. kotvení a povrchové úpravy, kompletní dodávka a montáž	kg	176,000	156,00	27 456,00
10	R	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000	0,00	0,00

0,00 **27 456,00**

766 Konstrukce truhlářské							
5	766	766421214	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	58,000	244,00	14 152,00
7	766	766423114	Montáž obložení podhledů členitých palubkami na pero a drážku z měkkého dřeva, šířky přes 100 mm	m2	11,549	318,00	3 672,58
					11,549		
11	611	61191180	palubky obkladové smrk profil klasický 19x146mm jakost A/B	m2	73,026	333,00	24 317,66
					73,026		

0,00 **42 142,24**

783 Dokončovací práce - nátěry

0,00 **21 455,87**

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Oprava povrchu dvora a radnice a nový přístřešek na kola

Objekt: Oprava dvora_změna

Část: SO_701_Přístřešek na kola_podbití palubkami

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: LoStav Building s.r.o.

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 5. 11. 2021

méněpráce

vícepráce

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
12	783	783128211	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s mezibroušením akrylátový	m2	69,549	210,00	14 605,29
8	783	783128101	Lazurovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný akrylátový	m2	69,549	98,50	6 850,58
					69,549		

58.000+11,549

Celkem

54 486,11

-36 568,00

91 054,11

kontrol. Součet

54 486,11