

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

ve smyslu ustanovení § 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

k investiční akci s názvem
„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“
18TUOIN36

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxxx

(dále samostatně také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel. +xxx, e-mail: [xxx](#)

a

Ing. arch. Ludvík Grym

IČO: 163 12 376

DIČ: CZ6111296851

se sídlem xxx

datová schránka: xmq8ty

bankovní spojení: xxx

číslo účtu: xxx

(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. arch. Ludvík Grym

tel. xxx, e-mail: xxx

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

k investiční akci s názvem

„Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“
(dále jen „Dodatek č. 2“).

I.
Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 10. 2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele inženýrsko-geologický průzkum (dále jen „IG“), provedení stavebně technického průzkumu v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (dále jen „STP“), geodetického zaměření objektu (dále jen „GZ“) a vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“) včetně kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí (předmět Smlouvy dále společně jako „projektová dokumentace“ nebo „PD“) k investiční akci s názvem „Rekonstrukce Klatovská 19, Plzeň“ (dále jen „Stavba“). Smluvní strany dne 01.06.2020 uzavřely Dodatek č. 1, jehož odůvodnění je uvedeno v čl. 1.2. Dodatku č. 1.
- 1.2. Vzhledem k tomu, že v průběhu plnění předmětu Smlouvy se smluvní strany dohodly na provedení doplňujících prací – 3D model stavby včetně bloku Klatovská, Americká, V Šipce, Havlíčkova, zpracování simulace oslunění, dokumentace vzrostlé zeleně, návrh náhradní výsadby a přepracování výkresu koordinační situace včetně přepracování dokumentace stavby, jakož i vzhledem ke skutečnosti, že uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnami podstatnými dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ, pakliže by se aplikoval, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 2.

II.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 3.1. Smlouvy a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

- 3.1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 2.017.800,- Kč bez DPH** (slovy: dva miliony sedmnáct tisíc osm set Korun českých) **DPH činí 423.738,- Kč** (slovy: čtyři sta dvacet tři tisíc sedm set třicet osm Korun českých), **celková cena včetně DPH činí 2.441.538,- Kč** (slovy: dva miliony čtyři sta čtyřicet jedna tisíc pět set třicet osm Korun českých) a skládá se z:

xxxxxxxxxxx

- 2.3. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 2 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní

strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 2 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

12.11.2021

10.11.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník

vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. arch. Ludvík Grym