

Název projektu (CZ): Inovace interních postupů společnosti ASIANA – Rekonciliační platforma

Etapy řešení

Etapa a podetapy	Název etapy	Termín ukončení etapy
rok 2021		
1	Fáze 1 - analýza, příprava platformy, programování	12/2021
1.1.	Analýza datových strojů	06/2021
1.2.	Příprava databázové platformy (alokování HW zdrojů, instalace software)	09/2021
1.3.	Programování datových můstků (1) a rekonciliace v IS ABRA	12/2021
1.4.	Práce na zabezpečení infrastruktury a nasazení Single-On (Feitian)	12/2021
rok 2022		
2	Fáze 2 - programování, propojení s návaznými interními systémy, vizualizace	12/2022
2.1.	Programování datových můstků (2)	12/2022
2.2.	Programování modulů pro automatizovaný controlling a rekonciliaci	12/2022
2.3.	Zprovoznění vizualizační platformy, programování datových pohledů	06/2022
2.4.	Propojení s návaznými firemní systémy (CRM, e-commerce, archiv)	09/2022
rok 2023		
3	Fáze 3 - finalizace	03/2023
3.1.	Nasazení dohledového systému v rámci HA řešení	02/2023
3.2.	Verifikace správnosti veškerých dat a postupů	03/2023
3.3.	Finální deployment a zabezpečení	03/2023
3.4.	Vývoj a nasazení automatického testování	03/2023