



00909/2021

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 959/2020
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 909/2021

Smluvní strany

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupené Mgr. Ivetou Mikšíkovou, I. místostarostkou města
Za objednatele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [REDACTED]
Fax [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel drawING project, s.r.o.
Spisová značka C 252360 vedená u Městského soudu v Praze
Sídlo Štítarská 114, 280 02 Kolín II
Zastoupený [REDACTED]
Za zhotovitele je oprávněn jednat
ve věcech smluvních [REDACTED]
ve věcech technických [REDACTED]

IČ 047 02 883
DIČ CZ 047 02 883
Telefon [REDACTED]
e-mail [REDACTED]
ID datové schránky bkhifvi
Bankovní spojení FIO banka, a.s.
Číslo účtu 2800927356 / 2010

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek č. 2“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 9. 2020 smlouvu o dílo č. 959/2020, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „Rekonstrukce ulice Kutnohorská“ (dále jen „smlouva o dílo“).

2. Smluvní strany dále uzavřely dne 7. 9. 2021 dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“), jehož předmětem byla změna termínu pro dokončení díla sjednaná ve smlouvě o dílo.

3. Z důvodu rozšíření projekčních a inženýrských prací prováděných podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 i na rekonstrukci kanalizačního řadu a přípojek splaškové kanalizace v rozsahu celého záměru objednatelů týkajícího se rekonstrukce ulice Kutnohorská v Kolíně je třeba změnit obsah díla zhotovovaného podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1, termín dokončení díla a rovněž navýšit celkovou cenu za dílo zhotovované podle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1.

II.

1. Z důvodu uvedeného v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku č. 2 se tímto smluvní strany dohodly, že mění smlouvu o dílo ve znění dodatku č. 1 a to tak, jak je uvedeno v následujících odstavcích tohoto článku.

2. Článek III. odst. 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

2. *Následným stavebním záměrem objednatel je provést rekonstrukci ulice Kutnohorská dle vypracované dopravně-urbanistické studie společnosti drawING project, s.r.o., IČO: 04702883, se sídlem Štítarská 114, 280 02 Kolín II, včetně rekonstrukce kanalizačního řadu a přípojek splaškové kanalizace na základě projektové dokumentace a inženýrských prací provedených zhotovitelem v souladu s touto smlouvou.*

3. Do článku III. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nově přidává odst. 4, který zní:

4. *Zhotovitel se uzavřením této smlouvy zavazuje, že projektová dokumentace, která je předmětem díla, bude vypracována v souladu se standardy vodárenských a kanalizačních zařízení města Kolína.*

4. Článek IV. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. *Zhotovitel je povinen provést přípravu zadání a obstarat vstupní podklady v rozsahu:*

- *vstupních podkladů, údajů a průzkumů nezbytných pro vypracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení, vodoprávního povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby,*
- *vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí, které budou sloužit jako podklad pro vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DZS/DPS,*
- *podrobnějšího průzkumu dopravní a technické infrastruktury,*
- *podrobného geodetického zaměření celé lokality včetně navazujících úseků objektů a komunikací,*
- *inženýrsko-geologického průzkumu,*
- *digitální a technické mapy (ortofotomapy), výpisů a snímků z katastru nemovitostí v digitální a tištěné podobě,*
- *fotografické dokumentace stávajícího stavu v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .pdf nebo .jpg,*

Veškeré podklady je zhotovitel povinen obstarat bez spolupůsobení objednatel.

5. Článek IV. odst. 3 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

3. *Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) v rozsahu:*

- *vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) dle přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., včetně projektové dokumentace stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, (dále jen „vyhláška č. 146/2008 Sb.“),*
- *vypracování projektové dokumentace pro vydání vodoprávního povolení dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon),*
- *projektová dokumentace musí respektovat obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb) a také příslušná ustanovení*

vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vždy ve znění pozdějších předpisů,

- v projektové dokumentaci bude zapracováno:
 - splnění podmínek závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě jejich rozhodnutí podle právních předpisů, pokud mohou být veřejné zájmy, které tyto orgány podle zvláštního právního předpisu hájí, umístěním stavby dotčeny, s uvedením příslušného orgánu, č. j. a data vydání,
 - splnění podmínek stanovisek vlastníků/správců veřejné dopravní a technické infrastruktury k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, včetně jejich vyznačení na situačním výkresu, s uvedením příslušného vlastníka, č. j. a data vydání,
- vypracování kontrolního rozpočtu stavby.

6. Článek IV. odst. 4 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

4. Zhotovitel je dále povinen zajistit vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení v rozsahu:

- projednání dokumentace s dotčenými orgány státní správy a organizacemi, případně s dalšími účastníky stavebního řízení,
- zajištění vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy, stanovisek vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury, organizací a dalších účastníků stavebního řízení,
- vyjádření Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, případně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
- vypracování a podání žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení (eventuálně společného územního a stavebního řízení po dohodě se Stavebním úřadem),
- vypracování a podání žádosti o vydání vodoprávního povolení příslušnému orgánu státní správy,
- dopracování projektové dokumentace podle podmínek stanovených územním rozhodnutím, stavebním povolením a vodoprávním povolením,
- účast na ústním jednání a místním šetření svolaném stavebním úřadem,
- obstarání správních rozhodnutí s vyznačením nabytí právní moci.

7. Článek IV. odst. 5 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

5. Zhotovitel je dále povinen vypracovat projektovou dokumentaci pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) v rozsahu:

- vypracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS) pro výběr dodavatele dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jejíž součástí je dokumentace pro provedení stavby pozemní komunikace dle přílohy č. 6 (Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby) vyhlášky č. 146/2008 Sb., a také dokumentace pro provádění ostatních staveb (DPS) dle ustanovení § 3 a přílohy č. 13 (Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby) vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve kterých bude zapracováno splnění podmínek:
 - vydaného pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního povolení,
 - rozhodnutí dotčených orgánů, případně jejich závazných stanovisek a vyjádření,
 - vyjádření a stanovisek vlastníků (správců) dopravní a technické infrastruktury,
 - vyjádření ostatních příslušných organizací, např. Národního institutu pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, případně Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
- dokumentace pro zadání/provádění stavby bude obsahovat etapizaci výstavby,
- vypracování soupisu prací, výkazu výměr a oceněného položkového rozpočtu podle jednotného ceníku stavebních prací potvrzeného autorizovaným projektantem.

8. Článek V. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. Obsahem projektové dokumentace vypracované zhotovitelem musí být:
 - podrobný návrh technického řešení,
 - návrh stavebních úprav komunikace,
 - návrh napojení upravené komunikace na upravenou křižovatku odpovídajícími nájezdovými a výjezdovými oblouky na stávající komunikaci,
 - návrh vodorovného a svislého dopravního značení,
 - návrh veřejného osvětlení – projekční řešení rozvodů, stožárů a svítidel včetně výpočtu osvětlení dle závazných standardů generelu VO,
 - návrh umístění vhodných chráničků pro SEK,
 - návrh rekonstrukce kanalizace,
 - návrh odvodnění povrchových vod z komunikace a zpevněných ploch,
 - návrh terénních a vegetačních úprav,
 - prověření kolizních míst s technickými sítěmi a návrh jejich řešení,
 - návrh etapizace výstavby,
 - návrh řešení dočasného dopravního značení,
 - návrh organizace výstavby včetně předběžného časového harmonogramu,
 - vypracování plánu BOZP dle zák. č. 309/2006 Sb., v platném znění.
2. Projektová dokumentace bude vypracována podle norem a stavebních předpisů platných v České republice, zejména dle příslušných technických norem soustavy ČSN EN.
3. Návrh projektové dokumentace bude respektovat technické podmínky pro využití dotčeného území a regulační podmínky stanovené územním plánem.
4. Projektová dokumentace bude členěna po jednotlivých objektech.
5. Každé pare DUR, DSP, DZS/DPS bude obsahovat vyjádření všech dotčených organizací.

9. Článek VII. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:
 - termín zahájení prací – bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,
 - termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu,
nejpozději však do 30.04.2022
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, a vydané územní rozhodnutí, stavební povolení a vodoprávní povolení s vyznačením nabytí právní moci).
2. Zhotovitel se zavazuje, že jednotlivé dílčí části díla provede v níže uvedených termínech:
 - a) Profesionální výkony při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů provede zhotovitel **nejpozději do 31.12.2021.**
 - b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) provede zhotovitel **nejpozději do 31.01.2022.**
 - c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP) provede zhotovitel **nejpozději do 28.02.2022.**
 - d) Zajištění vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního povolení provede zhotovitel **nejpozději do 30.04.2022.**
 - e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS) provede zhotovitel **nejpozději do 30.04.2022.**

10. Článek VIII. smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 **navyšuje cenu dílo o 168.500 Kč bez DPH**, mění se a nově zní:

1. Smluvní strany sjednávají cenu za dílo v celkové výši:	
Cena bez DPH	1.003.500 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 %	210.735 Kč
Cena celkem včetně DPH	1.214.235 Kč

Z této částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

a) Provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů
Cena bez DPH 79.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 16.590 Kč
Cena celkem včetně DPH 95.590 Kč

b) Vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)
Cena bez DPH 220.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 46.200 Kč
Cena celkem včetně DPH 266.200 Kč

c) Vypracování projektové dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP)
Cena bez DPH 310.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 65.100 Kč
Cena celkem včetně DPH 375.100 Kč

d) Zabezpečení vydání územního rozhodnutí, stavebního a vodoprávního povolení
Cena bez DPH 48.500 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 10.185 Kč
Cena celkem včetně DPH 58.685 Kč

e) Vypracování projektové dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS)
Cena bez DPH 326.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 68.460 Kč
Cena celkem včetně DPH 394.460 Kč

f) Provádění autorského dozoru v rozsahu zpracované projektové dokumentace
(600 Kč/hod a 8 Kč/km)
Cena bez DPH 20.000 Kč
DPH stanovena dle aktuální výše 21 % 4.200 Kč
Cena celkem včetně DPH 24.200 Kč

3. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.
4. Cena za provedení díla v rozsahu dle článků III., IV. a V. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné pro provedení díla.
5. Jakékoliv vícepráce nad rozsah uvedený v čl. IV. a V. této smlouvy budou prováděny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě, který bude obsahovat i cenu těchto víceprací. V případě, že zhotovitel provede jakékoliv vícepráce v rozporu s tímto odstavcem smlouvy, nevzniká mu nárok na jejich uhrazení.

11. Článek IX. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se mění a nově zní:

1. Cenu za řádné provedení díla uhradí objednatel platebním příkazem na základě faktury (daňového dokladu), kterou zhotovitel vystaví objednateli po předání a převzetí příslušné části díla:
- 1. faktura – po řádném provedení profesních výkonů při přípravě zadání a obstarání vstupních podkladů včetně dokončení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR),
 - 2. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro stavební a vodoprávní povolení (DSP),
 - 3. faktura – po vydání pravomocného územního rozhodnutí, stavebního povolení a vodoprávního povolení,
 - 4. faktura – po řádném dokončení a předání dokumentace pro zadání/provádění stavby (DZS/DPS),
 - 5. faktura – v průběhu výstavby v závislosti na skutečném průběhu provedených prací autorského dozoru.

III.

1. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

2. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

3. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho uzavření smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 2 v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku č. 2. Toto ujednání však nebrání tomu, aby tento dodatek č. 2 zveřejnil i zhotovitel. Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky, v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.

4. Tento dodatek č. 2 tvoří se smlouvou o dílo ve znění dodatku č. 1 nedílný celek.

Doložka:


Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání.

Tento dodatek č. 2 byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 18.10.2021, usnesení č. 4407/116/RM/2021.

V Kolíně dne 10.11.2021

V Kolíně dne 1.11.2021

za objednatele
Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka



Ua!