

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

č. smlouvy objednatele: 17ZA-003310

„511 škody pachatel neznámý - oprava poškozených skleněných panelů PHS“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05
IČO: 65993390

████████████████████
dále jen „objednatel“

a

DURIMONT stavby s. r. o.
Nivnická 446/14, 709 00 Ostrava
IČO: 03721671
Zastoupená: ██████████
dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ustanovení uzavřené Objednávky č. 17ZA-003310, Lhůta pro dodání či termín dodání, na uzavření tohoto smluvního dodatku. Důvodem dodatku je prodloužení lhůty plnění, z důvodu dlouhé dodací lhůty výrobce materiálů pro výrobu protihlukových panelů.

I.

Ruší se část smlouvy s textem:

Lhůta pro dodání či termín dodání: lhůta plnění je do 31. 10. 2021

a nahrazuje se textem:

Lhůta pro dodání či termín dodání: lhůta plnění je do 15. 12. 2021

II.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

1. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými elektronickými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti elektronickým podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ