

00997/2021

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: 350/2021
č. smlouvy zhotovitele: P10/2021

Objednatel město Kolín
Sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
Zastoupený [redacted]
Za objednatele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních Mgr. Iveta Mikšíková, I. místostarostka města
ve věcech technických [redacted]

IČ 00235440
DIČ CZ00235440
Telefon [redacted]
ID datové schránky 9kkbs46
Bankovní spojení Česká spořitelna a.s., Kolín
Číslo účtu 3661832/0800
(dále jen „objednatel“)

a



MK0LP002X1EC

Zhotovitel ARTENDR s.r.o.
Spisová značka C187147
Sídlo Nádražní 67, 281 51 Velký Osek
Zastoupený [redacted]
Za zhotovitele je oprávněn jednat [redacted]
ve věcech smluvních [redacted]
ve věcech technických [redacted]

IČ 24190853
DIČ CZ24190853
Telefon [redacted]
ID datové schránky wa57ww3
Bankovní spojení FIO banka, a.s.
Číslo účtu 2101208539/2010
(dále jen „zhotovitel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“)

I.

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 11.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 350/2021 a č. zhotovitele P10/2021 (dále jen „smlouva o dílo“), jejímž předmětem bylo provedení služeb zhotovitelem – projekčních prací s názvem „Zpracování projektové dokumentace na zpevnění stávající komunikace v lokalitě zahrádkové osady u Vodárny, Kolín“ (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. V průběhu projekčních prací dle zaměření šířkových profilů stávajících účelových komunikací bylo zjištěno, že v některých úsecích nelze zajistit průjezd vozidel HZS bez vstupu na pozemky, které nejsou v majetku města Kolína. Práce na projektu se zkomplikovaly i v důsledku negativních vyjádření dotčených orgánů, zejména Dopravního inspektorátu Policie ČR. Návrh nového řešení si vyžaduje prodloužení doby plnění.

Článek VII. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:

- *termín zahájení prací – ihned po uzavření smlouvy o dílo,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do 31.12.2021*
(termínem dokončení se rozumí předání dokumentace DZS/DPS, vydané územní rozhodnutí, stavební povolení s nabytím právní moci).

III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Doložka:

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla projednána a odsouhlasena Radou města Kolína dne 08.11.2021, usnesení č. 4504/119//RM/2021.

V Kolíně dne

Ve Velkém Oseku dne 08.11.2021

Mgr. Iveta
Mikšíková

Digitálně podepsal Mgr. Iveta
Mikšíková
DN: c=CZ, 2.5.4.97-NTRCZ-00235440,
o=Město Kolín, ou=152125, cn=Mgr.
Iveta Mikšíková, sn=Mikšíková,
givenName=Iveta,
serialNumber=P716257
Datum: 2021.11.09 13:50:43 +01'00'

.....
za objednatele

Mgr. Iveta Mikšíková
I. místostarostka města

