

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: 386/2021

č. smlouvy zhotovitele: \_\_\_\_\_

**Objednatel**

Sídlo

Zastoupený

Za objednatele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

**(dále jen „objednatel“)**

a

**Zhotovitel**

Spisová značka

Sídlo

Zastoupený

Za zhotovitele je oprávněn jednat

ve věcech smluvních

ve věcech technických

IČ

DIČ

Telefon

ID datové schránky

Bankovní spojení

Číslo účtu

**(dále jen „zhotovitel“)****město Kolín**

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

Mgr. Michaelem Kašparem, starostou města

Mgr. Michael Kašpar, starosta města

00235440

CZ00235440

9kkbs46

Česká spořitelna a.s., Kolín

3661832/0800



MKOLP002X1DH

**drawING project, s.r.o.**

C 252360 vedená u Městského soudu v Praze

Štítarská 114, 280 02 Kolín II

04702883

CZ04702883

bkhifvi

FIO banka, a.s.

2800927356/2010

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo****(dále jen „dodatek“)****I.**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10.05.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 386/2021 (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem bylo provedení služeb zhotovitelem – projekčních prací s názvem „**Kolín, rekonstrukce ulice Žižkova – zpracování dopravní studie stavby**“ (dále jen „**dílo**“).

## II.

1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení a předání díla. Posun termínu je vynucen z důvodu objektivní překážky pro možnost řádného a včasného zhotovení a předání díla zhotovitelem objednateli. Překážka spočívá v tom, že se do dopravní studie stavby v ulici Žižkova budou nově zohledňovat i návaznosti na další projekty Oblastní nemocnice Kolín, a.s. a společnosti ČEZ a.s., která bude v ulici Žižkova provádět zasíťování a s tím spojenou pokládku nového povrchu chodníků.

Článek VI. Doba plnění odstavce 1. smlouvy o dílo nově zní:

*Smluvní strany se dohodly na provedení díla v těchto termínech:*

- *termín zahájení provádění díla - bez zbytečného odkladu po uzavření této smlouvy,*
- *termín dokončení díla – v co nejkratším možném termínu, nejpozději však do **31.05.2022.***

## III.

1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze změn.
2. Tento dodatek tvoří se smlouvou o dílo nedílný celek.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Kolíně dne 8.11.2021



vedoucí odboru OIÚP

V Kolíně dne 08.11.2021

