



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. Objednatele DPMO/2021/70/021, č. Zhotovitele 005/2021/O

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Realizace projektu Měnírna Fibichova je spolufinancována Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.

Článek I. Smluvní strany

1. **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**

Koželužská 563/1, 779 00 Olomouc

IČ: 476 76 639

adresa datové schránky: mtsdrnx

číslo účtu: [REDACTED]

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 803

jednající: Ing. Jaroslavem Michalíkem, předsedou představenstva

Mgr. Petrem Kocourkem, MBA, LL.M., členem představenstva

(dále rovněž jen **Objednatel**)

a

2. **OHLA ŽS, a.s.**

Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, Česká republika

IČ: 463 42 796

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695

adresa datové schránky: xbcigdt

jednající: Roman Dostálek, ředitel divize - Divize T - Technologie

Adresa pro doručování písemností: OHL ŽS, a.s., divize Technologie, Světlá 5, 614 00 Brno

- Vedoucí týmu pro projektové práce - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Petr Till, tel.: [REDACTED]

- Stavbyvedoucí - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Ing. Milan Smutný, tel.: [REDACTED]

- Vedoucí prací na silnoproudé technologie - osoba odpovědná za provádění díla, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb. dle požadované technické kvalifikace:

Stanislav Šústek, tel.: + [REDACTED]

- Revizní a zkušební technik – osoba s odbornou způsobilostí k provádění revizí, prohlídek a

zkoušek dle požadované technické kvalifikace:

Radek Procházka, tel.: + [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] z

(dále rovněž jen Zhotovitel)

Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany berou na vědomí, že s účinností od 1.10. 2021 dochází ke změně názvu a sídla u Zhotovitele OHL ŽS, a.s. na OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno.
- 2.2. Smluvní strany se z důvodu schválení Změnového listu číslo 1 (dále jen ZL č. 1) dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. A to navýšení o 1 634 073,60 Kč bez DPH (výše DPH 343 155,46 Kč, celkem o 1 977 229,06 Kč). V souladu s tímto dochází ke zrušení odst. 4.1. Smlouvy o dílo a jeho nahrazení následujícím textem:

4.1. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku II. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1.1. *Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty*

46 532 471,92 Kč

4.1.2. *Daň z přidané hodnoty se sazbou 21 % činí částku*

9 771 819,10 Kč

4.1.3. *Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty celkem*


56 304 291,02 Kč

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech včetně všech jejich příloh, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou tyto přílohy:
Příloha číslo 1 - Změnový list číslo 1

Název projektu: „Mězírna Fibichova“
ISPROFOND: 5713750005
Číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402


V Olomouci dne 12 -11- 2021



Ing. Jaroslav Michalík
předseda představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M
člen představenstva
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
za Objednatele

V Brně dne 11 -11- 2021



Roman Dostálek
ředitel divize - Divize T - Technologie
OHLA ŽS, a.s.
za Zhotovitele

Stavba: **Mězírna Fibichova**
 Objekt: **SO 06 – Napájecí a zpětné kabely**
 SO 02 – Mězírna – zpevněná plocha
 SO 05 – Trakční vedení
 Objednatel: **Dopravní podnik města Olomouce, a.s.**
 Zhotovitel: **OHL ŽS, a.s. Burešova 938/17, 602 00 Brno**
 TDS: **SAFETY PRO s.r.o. Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc**
 Projektant: **SUDOP Brno spol. s.r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno**

Popis změny:
SO 06 – Napájecí a zpětné kabely
SO 02 – Mězírna – zpevněná plocha

Při projednávání omezení autobusového stání při provádění protlačování potrubí, respektive velikost startovací jámy protlaku. Zástupcem Objednatele bylo toto omezení odmítnuto a to z důvodu neplánované výluky tramvajové dopravy jinou investiční akcí Magistrátu města Olomouc. Změna řeší provedení protlaku kontinuálně mezi Š2 a Š1, součástí protlaku jsou realizovány chráničky pro ČEZ, ČEZ distribuce. Odbočka, která má být realizována z montážní jámy je navržena ze šachty Š1 protlakem pod kolejovým svrškem. Změnou bude zajištěna bezpečnost autobusové dopravy při odstavování vozů. S tím souvisí změna v SO 02, kde se odpočítávají položky na odstranění živičných krytů zpevněných ploch a obrubníků a jejich zřízení. Změnou umístění jámy protlaku nebudou tyto plochy realizací dotčeny.

Při provádění výkopových prací byly obnaženy kabely v jiné prostorové poloze než jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou dle vyjádření vlastníka sítě provozovány a je nutné je ochránit. Změna řeší provedení výkopu těchto sdělovacích kabelů v délce 120 m (výkop 35/80), jejich vyzvednutí a uložení do výkopu délka 120 m (provizorní výkop 35/30) mimo prostor dotčený stavebními pracemi. Po ukončení uložení kabelovodu a jeho zasypu budou kabely z provizorního uložení opět vyzvednuty a uloženy do původní trasy. Změna se navrhuje bez přerušení kabelů, jako stranová přeložka.

Při provádění výkopových prací pro uložení kabelovodu byly odkryty různé prefabrikáty, konstrukce, které bránily provedení výkopu a uložení multikanálu kabelovodu. Dále byly obnaženy kabeláže různých vlastníků IS, které jsou již nefunkční a ty bylo nutné vyřezáním odstranit. Dále bylo při provádění výkopových prací odhaleno plynové potrubí, které bylo v jiné prostorové poloze a byla provedena jeho ochrana.


SO 05 – Trakční vedení

Z důvodu zamítnutí omezení tramvajové dopravy v místě vybudování TS TV 15b zástupcem Objednatele, byla Objednatelem navržena změna technického řešení a to namísto základu TS je navrženo TS TV vybudovat na zemní pilotu. Touto změnou nedojde k omezení provozu.

Odůvodnění změny:

Změnu nebylo možné předvídat při zpracování projektové dokumentace a nemohly být známy ani zadavateli při projektové přípravě a jsou nezbytné k dokončení díla.

Změny jsou povoleny Objednatelem na základě uděleného předběžného souhlasu.

údaje o změně	Změnu vyvolal: investor		X	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla		
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla		
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4		
		§ 222 odst. 5		
		§ 222 odst. 6	X	
		§ 222 odst. 7		
	Způsob projekčního řešení změny: (zatrhnout)	zápis do SD (deníku změn)		X
		dodatek PD		X
dokumentace skut. provedení				
jiné				
 hodnota přípočtů (víceprací)				

	celkem v Kč bez DPH	2 093 278,50 Kč	
	hodnota odpočtů (méněprací)	459 204,90 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	OHL ŽS a.s.	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	1 634 073,60 Kč	
	výše DPH sazba:	343 155,46 Kč	21 %
	náklady na změnu vč. DPH	1 977 229,06 Kč	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce Evidence změn pod č. 1		
termíny	Termín realizace změny: dle SoD		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby: ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí): Ing. Milan Smutný		
	Zhotovitel (statutární zástupce): Ing. Roman Dostálek		
	TDS: Ing. Michal Chromek		
	Projektant: Ing. Jan Zářecký		
	Objednatel (statutární zástupce): Mgr. Petr Kocourek, MBA, LL.M.		
přílohy	Přílohy protokolu:		
	1. Výkaz výměr		
	2. Fotodokumentace		
	3. Souhlas s provedením víceprací – mailová korespondence		
	4. Situační výkres		
	5. Vyjádření GP		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH			cenové údaje vč. DPH
				přípočty	odpočty	cena díla	cena díla
Základní smlouva						44 898 398,32 Kč	54 327 061,97 Kč
SO 05			X	140 350,26	59 160,00	1 177 847,26	1 425 195,18
SO 02	X				128 217,60	1 298 161,42	1 570 775,32
SO 06			X	1 952 928,24	271 827,30	23 519 623,97	28 458 745,00
Součet				2 093 278,50	459 204,90 Kč	25 995 632,65 Kč	31 454 715,51 Kč

Projekt: Měničrna Fibichova

Registr.číslo: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_056/0000402

Změnový list stavby č. 1 Rekapitulace

Objednatel: Dopravní podnik města Olomouce, a.s.

Dodavatel: OHL ŽS, a.s.

číslo PS,SO	Název PS,SO	Původní rozpočet (Kč bez DPH)	Rozpočet po změnách (Kč bez DPH)	Změnový list celkem (Kč bez DPH)	Změnový list méněpráce (Kč bez DPH)	Změnový list vícepráce (Kč bez DPH)
PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU						
PS01	Měničrna - střídací část					
PS02	Měničrna - trakční technologie					
PS03	Měničrna - vlastní spotřeba					
PS04	Měničrna - zařízení pro detekci požáru					
PS05	Měničrna - uzemnění a hromosvod					
PS06	Měničrna - stavební elektroinstalace					
PS07	Měničrna - dálkové ovládání					
PS08	Měničrna - datové okruhy a rozvody					
PS09	Optický kabel DPMO					
SO04	Měničrna - dešťová kanalizace					
SO05	Trakční vedení			81 100,35	50 160,00	1 10 250,35
SO02	Měničrna - zpevněná plocha					
SO07	Přípojka NN					
SO10	Úprava rozvodů TSMO					
SO06	Napájecí a zpětné kabely					
SO01	Měničrna - stavební část					
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO CHARAKTERU			46 399 804,12	1 634 073,60	459 204,90	2 093 278,50
PRÁCE A DODÁVKY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU						
SO03	Vegetační úpravy					
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU						
CELKEM PRÁCE A DODÁVKY INVESTIČNÍHO A NEINVESTIČNÍHO CHARAKTERU		44 898 398,32	46 532 471,92	1 634 073,60	459 204,90	2 093 278,50

