



## Dodatek č. 6 ke SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Rekonstrukce žst. Řetenice“

Smluvní strany:

**Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E618-S-551/2019

ISPROFOND: 542 352 0012

a

**Chládek & Tintěra, a.s.**

se sídlem: Nerudova 1022/16, Předměstí, 412 01 Litoměřice

IČO: 62743881, DIČ: CZ62743881

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B706

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva

Vladimírem Jehličkou, DiS., členem představenstva, Miroslavou Bosmanovou, členem představenstva

Libuší Tintěrovou, členem představenstva, Pavlem Holzknemtem, členem představenstva

(jednající vždy dva členové představenstva společně)

(dále jen „**Správce**“)

a

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00 Praha 4 - Nusle

IČO: 47115921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B1809

zastoupena: Ing. Luděk Valtrem, předsedou představenstva

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Společník**“)



Společně jako společnost „**Společnost ChT+EŽ Řetenice**“

Korespondenční adresa: Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 922

uzavřely tento dodatek č. 6 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce žst. Řetenice**“  
uzavřené dne 26. 02. 2019 (dále jen „**Dodatek**“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 6 jsou následující skutečnosti:

- 1. Úprava smluvní ceny Díla** - v souvislosti se schváleným změnovými listy stavby č. 14, 18, 19, 20 a 21 (dále také jen jako „**ZL**“).
- 2. Oprava dodatku č. 4** – opravuje se chybné zařazení méněprací v dodatku č. 4 – zařazení víceprací ve výši 2.053.706,46 Kč se opravují, a z původního zařazení do z § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále taktéž „**ZZVZ**“) se nově zařadí do § 222 odst. 5 ZZVZ.

### I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 16. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-551/2019, číslo smlouvy Zhotovitele č. 922, uzavřené dne 26. 02. 2019, takto:

#### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 14, 18, 19, 20 a 21 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14</b>	+	████████████████████
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 14</b>		████████████████████
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18</b>		████████████████████
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 18</b>		████████████████████
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19</b>		████████████████████
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 19</b>		████████████████████
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20</b>		████████████████████
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 20</b>		████████████████████
<b>Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21</b>		████████████████████
<b>Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 21</b>		████████████████████

-----  
**Celková změna nákladů dle ZL č. 14, 18, 19, 20 a 21** + 17 235 482,09 Kč bez DPH

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila:

761 702 958,47 Kč bez DPH

Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 2 činí:

768 965 469,67 Kč bez DPH



Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 3 činí:	774 438 168,20 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 4 činí:	846 202 315,49 Kč bez DPH
Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 5 činí:	871 860 505,26 Kč bez DPH
<b>Smluvní cena Díla ve znění Dodatku č. 6 činí:</b>	<b>889 095 987,35 Kč bez DPH</b>

### 3) Odst. 21. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 21. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 21. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 Rekapitulace ceny dle Dopisu nabídky  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6
- Příloha č. 2 Oprávněné osoby  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 3
- Příloha č. 4 Harmonogram postupu prací  
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5 Smlouva o zpracování osobních údajů
- Příloha č. 6 Zmocnění Vedoucího zhotovitele (Pro účely této Smlouvy o dílo se nepoužije)
- Příloha č. 7 Žádost o poskytnutí zálohové platby

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 6 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 6 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 6 je vyhotoven v **jednom vyhotovení v elektronické podobě**.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 6 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou následující přílohy:  
Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy): Rekapitulace ceny Díla - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 6



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne

V Litoměřicích dne

Objednatel

Zhotovitel



11.11.2021 06:48  
Podepsáno elektronicky

Datum: 2021.11.04  
10:46:41 +01'00'

.....  
Ing. Mojmír Nejezchleb  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Ing. Jan Kokeš  
Předseda představenstva

Datum: 2021.11.04  
10:47:01 +01'00'

.....  
Miroslava Bosmanová  
Člen představenstva

Datum: 2021.11.04  
12:50:56 +01'00'

.....  
Ing. Luděk Valtr  
Elektrizace železnic Praha a.s.  
Předseda představenstva

Datum: 2021.11.04  
12:25:42 +01'00'

.....  
Ing. Martin Janovský  
Elektrizace železnic Praha a.s.  
Místopředseda představenstva



EVROPSKÁ UNIE  
Evropské strukturální a investiční fondy  
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy  
Státní fond dopravní  
infrastruktury



Příloha č. 1 Smlouvy  
**Rekapitulace ceny Díla**



stavba			Cena stavby dle D5 [Kč]		Cena stavby dle D6 [Kč]	
Rekonstrukce žst. Řetenice			25 658 189,77	871 860 505,26	17 235 482,09	889 095 987,35
Císlo objektu	Název objektu	Budoucí majitel	Cena objektu dle D5 [Kč]	Cena typu objektu dle D5 [Kč]	Cena objektu dle D6 [Kč]	Cena typu objektu dle D6 [Kč]
<b>Všeobecný objekt</b>						
SO 99-99	Všeobecný objekt	SZDC				
SO 99-99.01	SO 99-99.01 Všeobecný objekt - Modulační systém	SZDC				
SO 99-99.02	SO 99-99.02 Všeobecný objekt - Parkovací plochy a přístupové chodníky	SZDC				
SO 99-99.03	SO 99-99.03 Všeobecný objekt - Přístupové komunikace	SZDC				
SO 99-99.04	SO 99-99.04 Všeobecný objekt - Vnější osvětlení	SZDC				
<b>D.1 Železniční zabezpečovací zařízení</b>						
PS 02-11-01.1	ZST Řetenice, SZZ - část A, definiční SZZ	SZDC				
PS 02-11-01.2	ZST Řetenice, SZZ - část B, provozní SZZ	SZDC				
PS 01-11-01	Teplice v C - Řetenice, TZZ	SZDC				
PS 01-11-01.1	ZST Teplice v C - úprava kabelizace	SZDC				
PS 03-11-01.1	Řetenice - Oldřichov u D, TZZ - definiční TZZ	SZDC				
PS 03-11-01.2	Řetenice - Oldřichov u D, TZZ - provozní TZZ	SZDC				
PS 04-11-01	Řetenice - Úpořiny, TZZ	SZDC				
<b>D.2 Železniční sdělovací zařízení</b>						
PS 02-21-01	ZST Řetenice, místní kabelizace	SZDC				
PS 02-22-01	ZST Řetenice, rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 02-23-01	ZST Řetenice, telefonní zapojení	SZDC				
PS 02-24-01	ZST Řetenice, kamerový systém	SZDC				
PS 02-24-02	ZST Řetenice, EZS	SZDC				
PS 02-25-01	Řetenice, úprav DOK	SZDC				
PS 02-25-02	Řetenice, úprava DOK ČD, Telematika a s	SZDC				
PS 04-25-02	Řetenice - Úpořiny, HDPE, DOK a TK	SZDC				
PS 09-25-01	Teplice v C - Oldřichov u D, DOK a TK	SZDC				
PS 02-27-01	ZST Řetenice, informační systém	SZDC				
PS 02-28-01	ZST Řetenice, úprava ITS a MRS	SZDC				
PS 02-29-01	ZST Řetenice, přenosový systém	SZDC				
PS 02-29-02	ZST Řetenice, sdělovací zařízení	SZDC				
PS 02-29-03	ZST Řetenice, DOTS	SZDC				
PS 05-29-01	ZST Teplice v C - ovládací pracoviště DOZ	SZDC				
PS 05-29-01.1	ZST Teplice v C - místní kabelizace	SZDC				
PS 05-29-01.2	ZST Teplice v C - úprava rozvodů nn	SZDC				
PS 05-29-01.3	ZST Teplice v C - úprava DOKU	SZDC				
PS 05-29-01.4.1	ZST Teplice v C - stavební úpravy - stavební část	SZDC				
PS 05-29-01.4.2	ZST Teplice v C - stavební úpravy - topení	SZDC				
PS 05-29-01.4.3	ZST Teplice v C - stavební úpravy - VZT	SZDC				
PS 05-29-01.4.4	ZST Teplice v C - stavební úpravy - ZTI	SZDC				
PS 05-29-01.4.5	ZST Teplice v C - stavební úpravy - elektroinstalace	SZDC				
PS 05-29-01.5	ZST Teplice v C - orientační systém	SZDC				
PS 05-29-01.6	ZST Teplice v C - rozhlasové zařízení	SZDC				
PS 05-29-01.7	ZST Teplice v C - informační systém	SZDC				
PS 05-29-01.8	ZST Teplice v C - EPS	SZDC				
PS 05-29-01.9	ZST Teplice v C - nástupišť	SZDC				
PS 05-29-01.10	ZST Teplice v C - železniční svršek	SZDC				
PS 05-29-01.11	ZST Teplice v C - železniční spodek	SZDC				
PS 05-29-01.12	ZST Teplice v C - úprava trakce	SZDC				
PS 05-29-01.13	Demolicce objektu - Kovyorská dílna a sklad	SZDC				
PS 05-29-01.14	Demolicce objektu - Objekt pro dopravu	SZDC				
PS 05-29-01.15	Demolicce objektu - Garáž	SZDC				
PS 05-29-01.16	Demolicce objektu - Technologiální objekt	SZDC				
PS 05-29-01.17	Demolicce objektu - Skladovací halový objekt	SZDC				
PS 07-29-01	OR Ústí n. L., doplnění DOTS ZDC	SZDC				
<b>D.3 Silnoproudá technologie včetně DRŤ</b>						
PS 02-31-01	ZST Řetenice, DRŤ	SZDC				
PS 02-31-02	EPÚ Ústí nad Labem, dílna DRŤ	SZDC				
PS 02-35-02	ZST Řetenice, TS 350 4kV-technologie část SZDC	SZDC				
PS 02-35-03	ZST Řetenice, TS 350 4kV-vlastní spotřeba	SZDC				
PS 02-38-01	ZST Řetenice, STS 6kV 50Hz-technologie	SZDC				
<b>D.4 Ostatní technická zařízení</b>						
PS 02-41-01	ZST Řetenice, technické vybavení	SZDC				
<b>E.1.1 Železniční svršek a spodek</b>						
SO 02-11-01	ZST Řetenice, železniční svršek	SZDC				
SO 02-11-02	ZST Řetenice, železniční spodek	SZDC				
SO 03-11-01	Řetenice - Oldřichov u D, železniční svršek	SZDC				
SO 03-11-02	Řetenice - Oldřichov u D, železniční spodek	SZDC				
<b>E.1.2 Nástupišť, rampy</b>						
SO 02-12-01	ZST Řetenice, nástupišť	SZDC				
<b>E.1.3 Železniční přejezdy</b>						
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 20,808	SZDC				
SO 02-13-01	Železniční přejezd v ev. km 21,341	SZDC				
SO 04-13-01	Železniční přejezd v ev. km 0,886	SZDC				
<b>E.1.4 Propustky, mosty, lávky a zdi</b>						
SO 03-14-06	Železniční most v ev. km 21,888	SZDC				
SO 02-14-01	Železniční propustek v ev. km 19,666	SZDC				
SO 02-14-02	Železniční propustek v ev. km 19,766	SZDC				
SO 02-14-03	Železniční propustek v ev. km 19,866	SZDC				
SO 02-14-04	Železniční propustek v ev. km 20,434	SZDC				
SO 02-14-05	Železniční propustek v ev. km 20,688	SZDC				
SO 02-14-06	Železniční propustek v ev. km 20,880	SZDC				
SO 02-14-07	Železniční propustek v ev. km 21,044	SZDC				
SO 03-14-01	Železniční propustek v ev. km 21,346	SZDC				
SO 03-14-02	Železniční propustek v ev. km 21,432	SZDC				
SO 03-14-03	Železniční propustek v ev. km 21,781	SZDC				
SO 03-14-04	Železniční propustek v ev. km 21,859	SZDC				
SO 04-14-01	Železniční propustek v ev. km 0,680	SZDC				
SO 05-14-01	Demolicce železničních propustků	SZDC				
SO 02-14-08	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,400 - 20,515	SZDC				
SO 02-14-09	ZST Řetenice, opěrná zeď v km 20,515 - 20,610	SZDC				
SO 02-14-10	ZST Řetenice, úprava lávky pro pěší	SZDC				
<b>E.1.5 Ostatní inženýrské objekty</b>						
SO 01-15-01.2	ZST Řetenice, úprava kabelizace CETIN a s	OSTATNÍ				
<b>E.2.1 Pozemní objekty budov (vč. přístřešku, demolic, technol. objektů ...)</b>						
SO 02-21-01	ZST Řetenice, stavební úpravy VB	SZDC				
SO 02-21-02.1	ZST Řetenice, objekt pro technologii - stavební část	SZDC				
SO 02-21-02.2	ZST Řetenice, objekt pro technologii - výrobní	SZDC				
SO 02-21-02.3	ZST Řetenice, objekt pro technologii - VZT	SZDC				
SO 02-21-02.4	ZST Řetenice, objekt pro technologii - ZTI	SZDC				
SO 02-21-02.5	ZST Řetenice, objekt pro technologii - elektroinstalace	SZDC				
SO 02-21-03.1	ZST Řetenice, demolicce objektu vozové služby	SZDC				
SO 02-21-03.2	ZST Řetenice, demolicce objektu	SZDC				
SO 02-21-03.3	ZST Řetenice, demolicce stavědla č. 1	SZDC				
SO 02-21-03.4	ZST Řetenice, demolicce stavědla č. 2	SZDC				
SO 02-21-04	ZST Řetenice, přístřešek na nástupišťích	SZDC				
SO 02-21-05	ZST Řetenice, orientační systém	SZDC				
SO 02-21-06	ZST Řetenice, schodiště a výtah na lávku	SZDC				
<b>E.3.1 Trakční vedení</b>						
SO 02-31-01	ZST Řetenice, trakční vedení	SZDC				
SO 03-31-01	Řetenice - Oldřichov u Duchcova, trakční vedení	SZDC				
<b>E.3.4 Ohřev výměn</b>						
SO 02-34-01	ZST Řetenice, EOY	SZDC				
<b>E.3.6 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>						
SO 01-36-01	Teplice v C - Řetenice, úprava rozvodu BIV	SZDC				
SO 02-36-01	ZST Řetenice, úprava venkovního osvětlení a rozvodů nn	SZDC				
SO 02-36-02	ZST Řetenice, úprava DOKU	SZDC				
SO 03-36-01	Řetenice - Oldřichov u D, úprava rozvodu BIV	SZDC				
<b>E.3.7 Ukoleňování kovových konstrukcí</b>						
SO 02-37-01	ZST Řetenice, ukoleňování vodových konstrukcí	SZDC				
SO 03-37-01	TZZ Řetenice - Oldřichov u D, ukoleňování vodových konstrukcí	SZDC				
<b>Dělení majetku:</b>						
SZDC		Budoucí majitel SZDC [Kč]				
OSTATNÍ		Budoucí majitel OSTATNÍ [Kč]				
		Kontrolní součet [Kč]				
				871 860 505,26	889 095 987,35	