

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-071 ze dne 28. 4. 2021
 (SMVS: 107V592001807)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany

IČO: 601 62 694

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 404881/0710

Zaměstnanec pověřený jednáním:

**Roman Prášek – vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb
 Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)**

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- ve věcech technických: František Drda (technický dozor objednatele)

tel.: [REDACTED]

Petr Písařík (technický dozor stavebníka dle § 152 stavebního zákona)

tel.: [REDACTED]

společně dále jen „**technický dozor objednatele**“ nebo „**TDO**“

- koordinátor BOZP: Ing. Vladislav Bezděka [REDACTED]

tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P. O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

MAXPROGRES, s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 24060

Sídlo: Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno

IČO: 253 07 126

DIČ: CZ25307126

Zastoupená: **Ing. Jiřím Suchánkem - jednatelem**

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu: 107-4922690237/0100

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních a technických: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: rd2efy7

Adresa pro doručování: Slapská 1, 100 00 Praha 10 - Strašnice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „**smluvní strany**“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 16. 9. čl. 16 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-071 ze dne 28. 4. 2021 na zhotovení díla – stavby „**Praha - GŠ - 5.NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - realizace**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání a s tím související úprava smluvní ceny za dílo a termínu dokončení díla.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2 smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které objednatel, projektant ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro řádné dokončení stavby (dále jen „vícepráce“). Jedná se o požadavek uživatele ohledně repase okna v místnosti č. 41, kde se ukázalo, že okenní rámy jsou vyhnílé, mají proděravělé rámy a zkroucené špalety.

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1, včetně finančního ocenění, který je jako přílohy č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle této přílohy činí cena víceprací **188 167,34 Kč vč. DPH (155 510,20 Kč bez DPH, 32 657,14 Kč 21% DPH)**

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 131 152,11 Kč bez DPH

(slovy: jeden milión jedno sto třicet jeden tisíc jedno sto padesát dva korun českých a jedenáct haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 237 541,94 Kč a

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 368 694,05 Kč

(slovy: jeden milión tři sta šedesát osm tisíc šest set devadesát čtyři korun českých a pět haléřů včetně DPH).“

Celková cena je rozepsána v příloze „Rekapitulaci stavby“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.4. Zápisem z jednání ve věci realizace akce ze dne 17. 8. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 17. 8. 2021 pozastaveno provádění části díla úzce související s předmětnými změnami, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace umožňující podpis dodatku č. 1. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

2.5. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4.4. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.4. Termín dokončení díla: **nejpozději do 30. 11. 2021**. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, a to v případě nutnosti provést vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č. 1 – Změnový list víceprací – počet stran: 3
Příloha č. 2 - Rekapitulace stavby – počet stran: 1.
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.
- 3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinností dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.

V Praze dne 12 -11- 2021

Za objednatele:

.....
Roman Prasek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Brně dne 8. 11. 2021

Za zhotovitele:

.....
jednatel
MAXPROGRES, s.r.o.

Nabytí účinnosti:

Praha – GŠ – 5.NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - realizace			
Smlouva o dílo: 6440-OŘS2-2020-071		ze dne: 21.4.2021	
Změnový list (ZL)		Císlo ZL:	1
Týká se:	Repase oken v m.41 nad rámec RD a SoD		
Odkazy na:	specifikace:		
	výkresy:		
	rozpočet:		
	Jiné:		
Popis změny díla: • Repase oken v m.41			
Navrhovaná změna ceny díla:		Navrhovaná změna lhůty realizace díla do:	
+ 155 510,20 Kč bez DPH		20.11.2021 29. 10. 2021	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	0
ZL za zhotovitele předal:		ZL za objednatele převzal:	
[redacted]		František Drda	
Jméno a funkce:	Datum a podpis:	Jméno a funkce:	Datum a podpis:
[redacted] MAXPROGRES	30.7.2021	TDO	9.8.21
Projektový manažer: [redacted] 1, 100 00 Praha 1 Tento Změnový list je podkladem pro smluvní jednání smluvních stran.			

Stanovisko AD k navrhované změně: Souhlasím

maxprogres[™]

Jméno a funkce: [redacted]
Autorský dozor projektanta

Datum a podpis: 30.10.2021 [redacted] 5307126
Slapská 1, 100 00 [redacted]
www.maxprogres.cz

Stanovisko TDO k navrhované změně:

SOUHLASÍM PŘI TERTIÍM DOKONČENÍ DÍLA
29.10.2021 [redacted]

Jméno a funkce:
TDO DA

Datum a podpis: [redacted]

Podepsaní zástupci potvrzují v souladu se smlouvou o dílo tuto změnu díla (změnový list je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě):

Dohodnutá změna ceny díla :		Dohodnutá změna lhůty realizace díla o:	
+ 155 510,20 Kč bez DPH		prodloužení * zkrácení *	
		60	
		kalendářních dnů	
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:	
Za objednatele :		Za zhotovitele :	
Jméno a funkce:	Datum a podpis	Jméno a funkce:	Datum a podpis
DRDA	po [redacted]	Projektový manažer	30.7.2021 [redacted]
Práce budou splňovat podmínky uvedené v SoD a budou provedeny ve [redacted]		Slapská 1. 100 00 [redacted]	
materiálů, provedení apod.		www.maxprogres.cz	

maxprogres
 MAXPROGRES s.r.o.
 Slapská 1. 100 00
 www.maxprogres.cz

Rekapitulace stavby - Praha - GŠ - 5.NP CIRC - vybudování fyzické bezpečnosti - realizace

SoD č. 6440-OŘS1-2020-071		Dodatek č. 1		SoD vč. Dodatku č. 1
	SoD	Vícepráce	Méněpráce	
bez DPH	975 641,91	155 510,20	0,00	1 131 152,11
DPH 21%	204 884,80	32 657,14	0,00	237 541,94
vč. DPH	1 180 526,71	188 167,34	0,00	1 368 694,05