

Dodatek č. 7

SMLOUVA O DÍLO

Smluvní strany:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168, DIČ: CZ70891168

zastoupená Ing. Petrem Kulhánkem, hejtmánem

(dále jen „**Objednatel**“)

a

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP - Metrostav“

Vedoucí společník GEOSAN GROUP a.s.: se sídlem: Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 12459, zastoupená Luděkem Kostkou, členem představenstva

a

Společník Metrostav a.s.: se sídlem: Praha 8, Koželužská 2450/4, Libeň, PSČ 180 00

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 758, zastoupená Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- Smluvní strany uzavřely dne 12. 12. 2019 Smlouvu o dílo spočívající v provedení stavby „Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary“, číslo smlouvy Objednatele KK03702/2019 (dále jen „Smlouva“).
- Smluvní strany se dohodly na rozšíření specifikace díla ve smyslu vydaného rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením ze dne 26.08.2021 a nově vydaných závazných stanovisek.
- Zhotovitel požádal o změnu oprávněné osoby za zhotovitele. Dochází ke změně přílohy č. 5 Smlouvy o dílo.
- Smluvní strany vedeny snahou pokračovat ve zhotovení sjednaného díla se dohodly, že v návaznosti na změnu uvedenou ve změnových listech dojde ke změně předmětu a ceny díla,

a proto se smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ve smyslu ustanovení čl. 24 odst. 24.4 Smlouvy, dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 7

Dodatek č. 7 je uzavírán na základě dohody smluvních stran o změně závazku smlouvy dle § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Změny ve změnových listech zařazené do odst. 5 § 222 jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických, technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícími stavebními pracemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení a změna by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů. Změny ve změnových listech zařazené do odst. 6 § 222 vznikly v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitostí péči nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Hodnota dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek a ani hodnota změny nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Celkový kumulovaný cenový nárůst změn dle odstavců 5 a 6 v souladu s odstavcem 9 § 222, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce ve specifikaci níže uvedených změnových listů (příloha č. 3-16).

Smlouva se mění a upravuje takto:

A) Rozšíření 2. Specifikace díla odst. 2.2.2

V průběhu realizace stavby došlo k vydání nového rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením a nových závazných stanovisek, z toho důvodu se smluvní strany dohodly na rozšíření odst. 2.2.2 o:

Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením sp.zn. 10488/SÚ/21/Pos ze dne 26.08.2021 s nabytím právní moci dne 27.09.2021 a závazná stanoviska KK/3566/KR/20-09 ze dne 02.03.2021;

KK/3226/KR/20-13 ze dne 08.04.2021; KK/730/KR/21-08 ze dne 26.04.2021; KK/721/KR/21-08 ze dne 27.04.2021 ; KK/839/KR/21-07 ze dne 27.04.2021; KK/840/KR/21-06 ze dne 29.04.2021; KK/1427/KR/21-09 ze dne 29.06.2021; KK/968/KR/21-10 ze dne 13.07.2021; KK/875/KR/21-10 ze dne 13.07.2021; KK/1501/KR/21-09 ze dne 14.7.2021; KK/1500/KR/21-07 ze dne 20.07.2021.

B) Změna předmětu díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku dochází ke změně části předmětu díla, a to v částech objektu SO.101, SO 102.1 a 102.1.2 dle těchto níže uvedených změnových listů:

ZL 041T – SO 101 dveře nově zadané repliky

Změnový list z důvodu nepředpokládaného špatného technického stavu dveřních konstrukcí dopočítává repliky dveří.

ZL 042T – SO 101 okna nové repliky

Změnový list z důvodu nepředpokládaného špatného technického stavu okenních výplní dopočítává repliky oken.

ZL 061 SO 102.1 Monolity – výztuž, bednění

Změnový list řeší změnu, kdy místo oboustranného bednění, je použito jednostranné bednění. Dále změnový list řeší výztuž do monolitů dle skutečnosti.

ZL 111R – Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace – 2.část

Změnový list dopočítává Historicky cenné prvky umístěné na fasádě objektu.

ZL 115 – SO 102.1.2 Kanalizační přípojka

Změnový list počítá provedení kanalizační přípojky SO 102.1.2 Rašelinového pavilonu dle změny PD č. 045.

ZL 120 – SO 101 Vnější fasáda – patinace

Změnový list počítá patinaci vnější fasády dle odsouhlasených vzorků.

ZL 122T – SO 101 okna demontáž rámců

Změnový list ZL řeší přípočet provedení demontáží rámců oken, které je nutné udělat nad rámec původního předpokladu pasportizace oken.

ZL 123T – SO 101 kotvení oken N 609 v 5.NP

Změnový list řeší přípočet 18 ks nových kotvení rámců mansardových oken N609 v 5.NP.

ZL 124T – SO 101 fólie zazdívaných oken u výtahových šachet

Změnový list řeší přípočet fólie u zazdívaných oken u výtahových šachet.

ZL 125T – SO 101 instalace NO na portály dveří

Změnový list se zabývá nouzovým osvětlením dveřních portálů, kdy na základě požadavku HZS musel projektant provést dodatečnou koordinaci umístění nouzového osvětlení s historickými prvky budovy.

ZL 126T – SO 101 okna instalace magnetu

Změnový list řeší umístění magnetů pro zabezpečovací zařízení na okenních křídlech.

ZL 128T – SO 101 dveře individuální opravy

Změnový list řeší přípočet příplatku za individuální opravy dveří, které je nutné dodatečně udělat.

ZL 129T – SO 101 okna individuální opravy

Změnový list řeší přípočet příplatku za individuální opravy, které je nutné udělat nad rámec původního předpokladu pasportizace oken.

ZL 146R – SO 101 Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby

Změnový list počítá provedení průzkumu obkladu a klenby v Císařské koupelně dle bodu z KD č.58.4.

Nově sjednané řešení je blíže specifikováno ve změnových listech č. 041T, 042T, 061, 111R, 115, 120, 122T, 123T, 124T, 125T, 126T, 128T, 129T a 146R, které jsou součástí tohoto Dodatku č. 7. Změny projektové dokumentaci DPS č. 045, 047 a 048 se týkají změnových listů č. 041T, 042T, 115, 125T, 128T a 129T, které budou zhotoviteli po uzavření Dodatku č. 7 předány v listinné podobě po dvou výtiscích.


C) Změna ceny díla

Smluvní strany se dohodly, že od okamžiku účinnosti tohoto dodatku se navyšuje cena díla o 15.558.484,44 Kč bez DPH (slovy: patnáct milionů pět set padesát osm tisíc čtyři sta osmdesát čtyři korun českých a čtyřicet čtyři haléřů), tj. 18.825.766,17 Kč s DPH (slovy: osmnáct milionů osm set dvacet pět tisíc sedm set šedesát šest korun českých a sedmnáct haléřů). Ve změně ceny díla je obsažena hodnota veškerých prací nutných pro provedení změny předmětu díla sjednané v tomto dodatku v jednotlivých Změnových listech č. 041T, 042T, 061, 111R, 115, 120, 122T, 123T, 124T, 125T, 126T, 128T, 129T a 146R.

Z původních 704.213.726,06 Kč bez DPH (slovy: sedm set čtyři milionů dvě stě třináct tisíc sedm set dvacet šest korun českých a šest haléřů), tj. 852.098.608,54 Kč s DPH (slovy: osm set padesát dva milionů devadesát osm tisíc šest set osm korun českých a padesát čtyři haléřů) je tak navýšena cena díla na **719.772.210,50 Kč bez DPH (slovy: sedm set devatenáct milionů sedm set sedmdesát dva tisíc dvě stě deset korun českých a padesát haléřů), tj. 870.924.374,71 Kč s DPH (slovy: osm set sedmdesát milionů devět set dvacet čtyři tisíc tři sta sedmdesát čtyři korun a sedmdesát jedna haléřů).**

Podrobná specifikace změny ceny díla je uvedena ve Změnových listech č. 041T, 042T, 061, 111R, 115, 120, 122T, 123T, 124T, 125T, 126T, 128T, 129T a 146R, které jsou přílohou č. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 a 16 tohoto Dodatku č. 7.

D) Příloha č. 5 Oprávněné osoby uvedené Smlouvy o dílo se mění takto:**Příloha č. 5****Oprávněné osoby****Za Zhotovitele:**

Funkce	Výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s.	
Jméno a příjmení		
E-mail		
Telefon		

E) Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 7 je vyhotoven v elektronické formě.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Přehled změn a dodatků
 - Příloha č. 2 – Projektová dokumentace „Karlovy Vary – Revitalizace objektu Císařských lázní změna 3“, rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením a závazná stanoviska
 - Příloha č. 3 - Změnový list č. 041T
 - Příloha č. 4 - Změnový list č. 042T
 - Příloha č. 5 - Změnový list č. 061
 - Příloha č. 6 - Změnový list č. 111R
 - Příloha č. 7 - Změnový list č. 115
 - Příloha č. 8 - Změnový list č. 120
 - Příloha č. 9 - Změnový list č. 122T
 - Příloha č. 10 - Změnový list č. 123T
 - Příloha č. 11 - Změnový list č. 124T
 - Příloha č. 12 - Změnový list č. 125T
 - Příloha č. 13 - Změnový list č. 126T
 - Příloha č. 14 - Změnový list č. 128T
 - Příloha č. 15 - Změnový list č. 129T
 - Příloha č. 16 - Změnový list č. 146R
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění Dodatku č. 7 v Registru smluv provede Objednatel, přičemž je povinen Zhotoviteli písemně oznámit uveřejnění tohoto Dodatku č. 7 v Registru smluv do dvou pracovních dnů ode dne jeho uveřejnění. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (i7vcy29). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednavatele. Neprovede-li objednavatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv Dodatek č. 7 v jím požadovaném rozsahu.
5. Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto Dodatku č. 7 a prohlašují, že si Dodatek č. 7 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 7 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

6. Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK1205/11/21 ze dne 08.11.2021.

Objednatel

Zhotovitel

V Karlových Varech dne _____

V Praze dne _____

.....
Karlovarský kraj

Ing. Petr Kulháněk

hejtman

.....
Luděk Kostka

člen představenstva

„Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP -
Metrostav“

na základě společenské smlouvy
č. A1103/2019/SOS/35

Přehled změn a dodatků

Název akce:	KK - Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary	Identifikační č. akce EDS/SMVS:	134D221000001
Název veřejné zakázky:	Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary	Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Původní hodnota závazku (cena sjednaná ve smlouvě bez DPH):	684 971 087,52 Kč		

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
1	Změna stavbyvedoucího, změna oprávněné osoby za zhotovitele	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Změnový list č. 001 - Alternativní řešení zajištění stavební jámy	2	-102 557,88	0,00	0,00	10 424 406,72	10 484 918,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4 697 268,69	4 534 199,48
3	Změnový list č. 002 - SO 101 1.PP Bourání příček a parapetů, realizace nových příček zděných a SDK	3	94 373,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 258,42	109 632,14	0,00	0,00
4	Změnový list č. 003 - SO 102.1 Demontáž stropů světlíků, odvoz skleněných dlaždic	3	31 939,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133,82	43 072,88	0,00	0,00
5	Změnový list č. 004 - SO 102.1 Vyklopení 1. PP	3	59 663,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 663,11	0,00	0,00
6	Změnový list č. 005 - SO 102.1 Demontáž horkovodní přípojky	3	48 524,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 524,24	0,00	0,00
7	Změnový list č. 006 - SO 101, 102.1 Demontáž a odvoz litinových sloupů	3	52 701,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 701,72	0,00	0,00
8	Změnový list č. 007 - SO 101 Zemní práce pro vnitřní ležatou kanalizaci	3	641 642,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 642,54	0,00	0,00
9	Změnový list č. 008 - SO 101 Zemní práce pro anglické dvorky	3	1 359 754,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 367 368,01	2 727 122,35	0,00	0,00
10	Změnový list č. 010 - SO 101 3. NP Vybourání ocelových profilů ve dveřních otvorech	3	15 951,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 539,84	18 491,65	0,00	0,00
11	Změnový list č. 011 - SO 101 2. NP Zrušení podchytávek, doplnění profilů jackel 180/80/3 pod stávající okna	3	-150 098,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 016,47	29 918,29	0,00	0,00
12	Změnový list č. 012 - SO 101 Atrium - bourání základů v kanálu	3	43 586,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 586,28	0,00	0,00
13	Změnový list č. 021 - SO 101 Provedení adhezního můstku na obvodovém zdivu v anglických dvorcích	3	-2 806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 632,11	84 826,03	0,00	0,00
14	Změnový list č. 022 - SO 101 1. PP Poklop do revizní šachty kanalizace X 21	3	8 475,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 475,91	0,00	0,00
15	Změnový list č. 023 - IO 105 Venkovní kanalizace, D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace P1	3	1 327 898,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 898,59	0,00	0,00
16	Změnový list č. 030R SO 101 Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace 1. část	3	3 094 672,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 094 672,47	0,00	0,00
17	Změnový list č. 013 SO 101 - Zemní práce uvnitř objektu	4	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 202,19	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Změnový list č. 015 SO 101 - 1.PP Bourání příček, podchycení osazením L profilů, nové příčky dle změny PD č. 008	4	192 528,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460,65	194 989,41	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Změnový list č. 016 SO 101 - Část A krov statické zajištění	4	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 760,96	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Změnový list č. 018 SO 101 - Sanace obvodového zdiva pilířů u vstupních schodišť	4	238 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00	18 073,44	256 942,01	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Změnový list č. 024 SO 101 - 3.NP stažení stropu	4	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 905,55	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Změnový list č. 025 SO 101 - Konstrukce vstupních schodišť	4	773 587,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 587,28	0,00	0,00
23	Změnový list č. 027 SO 101 - Demontáž karuselu	4	-13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	13 039,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Změnový list č. 028 SO 101 - Sřecha - skladby SV78, 79	4	-373 682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 125,88	1 113 443,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
25	Změnový list č. 029 SO 101 - Sanace otvorů v podlahách po vybourání van	4	813 184,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 033,70	853 217,78	0,00	0,00
26	Změnový list č. 031 SO 101 - Fasádní lešení kolem objektu	4	-1 533 129,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 180 594,06	5 647 464,51
27	Změnový list č. 033 SO 101 - 1. PP - 3. NP SDK příčky	4	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 422 297,96	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Změnový list č. 036 SO 101 - 3. NP sanace ŽB stropu	4	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657 791,41	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Změnový list č. 037 SO 101 - 1.PP - dozdivky parapetů	4	67 924,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 924,09	0,00	0,00
30	Změnový list č. 049 SO 101 - 1. PP atrium skladba SE 1	4	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 814,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Změnový list č. 050 SO 101 - Krov - skladby podlah SV53, 54	4	189 812,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878 177,71	1 067 989,77	0,00	0,00
32	Změnový list č. 051 SO 101 - 1. PP - 3. NP ocelové prvky	4	158 437,12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 141,18	171 578,30	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Změnový list č. 052 SO 101 - 3. NP spoje sekundárních stropnic	4	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Změnový list č. 060 SO 101 - 2. PP, 1. PP - podchycení chodbové stěny u výtahu V5	4	27 075,32	0,00	0,00	0,00	0,00	1 044,82	28 120,14	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Změnový list č. 062 SO 101 - 2. PP atrium - otlučení omítky v kanále	4	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 679,61	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Změnový list č. 067 SO 101 - 2. NP m.č. 3.004 - demontáž keramického obkladu	4	14 989,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 989,99	0,00	0,00
37	Změnový list č. 070 SO 101 - 2. PP atrium - sanační špric v kanále	4	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 241,33	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Změnový list č. 058R SO 101 - Zanderův sál – nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628 520,75	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Změnový list č. 059R - SO 101 - Ostatní nové nálezy restaurátorských prvků - 19.století	5	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 353,94	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Změnový list č. 014 SO 101 - Anglické dvorky – monolity	6	325 318,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325 318,59	0,00	0,00
41	Změnový list č. 039 SO 101 1.PP – Podchycení podesty hlavního schodiště	6	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 999 444,65	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Změnový list č. 048 SO 102.1 - Odečet povrchových úprav	6	-489 215,40	0,00	0,00	494 523,82	5 308,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Změnový list č. 054 SO 101 - Krov - skladby podlah SV 51,52	6	87 130,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 130,52	0,00	0,00
44	Změnový list č. 056 SO 101 – Sřecha břidlice – skladba SV 77	6	754 979,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 979,73	0,00	0,00
45	Změnový list č. 063 SO 101 – Krov – požární ochrana ocelové kce pro VZT	6	205 809,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 809,46	0,00	0,00
46	Změnový list č. 064 SO 101 – Výtuž do monolitů	6	253 074,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 601,26	409 676,05	0,00	0,00
47	Změnový list č. 065 SO 101 – Sřecha část B – nátěr okrasné masky	6	118 294,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 294,12	0,00	0,00
48	Změnový list č. 068 SO 101 - Mansardová sřecha – klempířské a tesařské kce	6	-184 702,23	0,00	0,00	0,00	0,00	840 242,73	655 540,50	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Změnový list č. 073 SO 101 – Odečet Z24 mosazná lišta	6	-211 179,14	0,00	0,00	211 179,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Změnový list č. 075 SO 102.1 – Zazdivky otvorů stěn po izolaci	6	29 063,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 063,67	0,00	0,00
51	Změnový list č. 076 IO 105 - Přípojka kanalizace – výkopy	6	54 959,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 075,40	227 034,86	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
52	Změnový list č. 077 SO 101 - 1.NP m.č. 1.007 požární roleta, SDK předstěna	6	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 250,63	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Změnový list č. 079 SO 101 - Krov skladby podlah SV53,54 navýšení výměr	6	179 997,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 997,64	0,00	0,00
54	Změnový list č. 080 SO 101 - Vnější fasáda - skladby SS26, SS28 a SS55	6	-8 943 540,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 641,80	130 729,04	32 870,22	22 845 025,15	13 328 702,09
55	Změnový list č. 081 SO 101 - 3.NP sešíť trhlín vrchního límce kleneb	6	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Změnový list č. 083 SO 101 - Krov část A – zabetonování stávajících kominů	6	22 225,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 225,52	0,00	0,00
57	Změnový list č. 085 SO 101 - 1.PP zaplntování ocelových nosníků	6	173 079,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 079,52	0,00	0,00
58	Změnový list č. 087 SO 102.1 - Provizorní podepření stěny Rašelinového pavilonu	6	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 184,40	0,00	0,00	0,00	0,00
59	Změnový list č. 088 SO 101 - Poklopy X013 do mezipater	6	53 854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 854,64	0,00	0,00
60	Změnový list č. 089 SO 101 - 1.PP separační vrstva stěn kanálu	6	263 830,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 667,08	378 497,92	0,00	0,00
61	Změnový list č. 091 SO 102.1 - Výkop pro V7 Rozpojení balvanu cevamiřem	6	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 692,88	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Změnový list č. 092R SO 101 - Krov 2 ks prvků F91	6	18 516,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 516,50	0,00	0,00
63	Změnový list č. 094 SO 101 - Zanderův sál - odstranění lepidla na bázi asfaltu	6	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 698,07	0,00	0,00	0,00	0,00
64	Změnový list č. 096R SO 101 - Výměna kamenných desek soklu exteriéru a balustrády	6	1 531 245,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 105,00	1 771 350,46	0,00	0,00
65	Změnový list č. 102 SO 101 - 1.PP změna podchycení podesty hlavního schodiště	6	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 760,75	0,00	0,00	0,00	0,00
66	Změnový list č. 104 SO 101 – 2.PP atrium stěny kanálů	6	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 006,81	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Změnový list č. 108 SO 101 - 1.PP falešné klenby	6	40 968,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 968,34	0,00	0,00
68	Změnový list č. 117 SO 101 - Atrium - základy vestavby	6	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	3 110 875,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 041T SO 101 - Dveře nově zadané repliky	7	308 126,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 813 017,82	3 121 144,05	0,00	0,00
	Změnový list č. 042T SO 101 - Okna nové repliky	7	-314 150,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 547,38	971 397,28	0,00	0,00
	Změnový list č. 061 SO 102.1 - Monolity - výztuž, bednění	7	-340 328,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 918,83	553 589,90	0,00	0,00
	Změnový list č. 111R SO 101 - Nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část	7	1 589 463,20	0,00	0,00	0,00	0,00	265 481,60	1 854 944,80	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 115 SO 102.1.2 - Kanalizační přípojka	7	599 871,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 871,29	0,00	0,00
	Změnový list č. 120 SO 101 - Vnější fasáda - patinace	7	4 199 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 199 552,50	0,00	0,00
	Změnový list č. 122T SO 101 - Okna demontáž rámců	7	249 319,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 319,16	0,00	0,00
	Změnový list č. 123T SO 101 - Kotvení oken N 609 v 5.NP	7	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 281,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 124T SO 101 - Folie zadívaných oken u výtahových šachet	7	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list č. 125T SO 101 - Instalace NO na portály dveří	7	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 833,20	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list 126T SO 101 - Okna instalace magnetů	7	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 768,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list 128T SO 101 - Dveře individuální opravy	7	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 777 706,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list 129T SO 101 - Okna individuální opravy	7	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 008 835,78	0,00	0,00	0,00	0,00
	Změnový list 146R SO 101 - Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby	7	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Změna č.	Popis změn	Dodatek č.	Celková hodnota změn	Hodnota změny (ZVZ) -	Hodnota změny (ZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 4 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 5 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 6 ZZVZ) +	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) -	Hodnota změny (§222 odst. 7 ZZVZ) +
	CELKEM		34 801 122,98	0,00	0,00	11 130 109,68	13 601 101,55	2 640 610,16	28 980 605,93	8 388 821,89	25 591 479,05	34 722 887,90	23 510 366,08
	CELKEM (v %)		5,08%	*Kliknutím na toto pole dojde k přidání nového řádku za poslední výskyt doplněného (neprázdného) pole ve výše uvedené tabulce,									

Souhrnný přehled celkové ceny včetně změn

Celkový přehled celkové ceny včetně změn		
	Popis	Cena
	Původní smlouva	684 971 087,52
	Dodatek č. 1	0,00
	Dodatek č. 2	-102 557,88
	Dodatek č. 3	6 626 279,53
	Dodatek č. 4	4 787 024,98
	Dodatek č. 5	7 938 874,69
	Dodatek č. 6	-6 982,78
	Dodatek č. 7	15 558 484,44
	Realizační cena CELKEM vč. změn	719 772 210,50

Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 4 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 5 ZZZV	Hodnota změny ve vztahu k § 222 odst. 6 ZZZV	Cenový nárůst související se změnou podle § 222 odst. 5 a 6 ZZZV (ve smyslu ust. § 222 odst. 9)
3,61%	4,62%	4,96%	6,56%

Verze dokumentu: 1.01

Příloha č. 2

**Projektová dokumentace,
Rozhodnutí změna stavby před jejím dokončením ze dne 26.08.2021,
závazná stanoviska**

Tvoří samostatné dokumenty, které budou předány v elektronické podobě.

Změnový list č. 041T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 22. 7. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 dveře nově zadané repliky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

308 126,23 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento změnový list ZL 041T řeší změnu provedení části dveří z repase na repliku.

Po provedení detailního průzkumu při provádění prací v objektu Císařských lázní bylo zjištěno, že stav truhlářských prvků dveřních konstrukcí neodpovídá původnímu předpokladu a bude nutné provést práce nad rámec původního zadání.

Podkladem pro vytvoření návrhu změnového listu je pokyn Objednatele ze dne 19.10. 2020 „POKYN KOMPLET FINAL DVERE“ konkrétní podoby ZL bylo dosaženo na jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem 22. 7. 2021.

Změnový list č. 041T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 041T SO 101 dveře nově zadané replikyStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3: **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 22. 7. 2021

Celková cena ZL**308 126,23**

Náklady soupisu celkem						rozsah dle SoD		rozsah ZL	
						2 813 017,82			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	
ZRN <u>D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení</u> Konstrukce truhlářské									
62	K	76611062R.1 N	D003 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00				
115	K	76611115R.1 N	D066 D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné, kazetové, dle původního vzoru, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00				
126	K	76611126R.1 N	D078 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00				
131	K	76611131R.1 N	D083 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00				
152	K	76611152R.2 N	D208 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem, kyvná křídla nahradit standardními otočnými, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1900x3450 , bližší a přesná specifik	kus	1,00				
154	K	76611154R.2 N	D227 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem, kyvná křídla nahradit standardními otočnými, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1500x3200, bližší a přesná specifika	kus	1,00				
220	K	76611221R.1 N	D407 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s plným nadsvětlíkem, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1450 x 2300, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
221	K	76611222R.1 N	D408 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
229	K	76611230R.1 N	D418 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 880 x 2020, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
230	K	76611231R.1 N	D419 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, bez PO, plné výplňové se třemi výplněmi, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 900 x 2020, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
233	K	76611234R.1 N	D422 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, výplňové s proskleným sklápěcím nadsvětlíkem, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1400x3000, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
265	K	76611266R.1 N	D455 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
274	K	76611275R.1 N	D464 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, bez PO, výplňové s pěti plnými výplněmi včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 910 x 2250, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
275	K	76611276R.1 N	D465 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
277	K	76611278R.1 N	D467 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
308	K	76611309R.1 N	D602 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 700 x 2070, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
311	K	76611312R.1 N	D605 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-CS, částečně prosklené, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1390 x 2790, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003	kus	1,00									
(1)	K		Dveře/dveřní otvor D003/A53 [1,070/2,335] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, barva RAL 1014, částečně prosklené výplňové - replika zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
(2)	K		Dveře/dveřní otvor D046/A50 [1,070/2,335] - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(3)	K		Dveře/dveřní otvor D048/A49 [1,070/2,335] - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(4)	K		Dveře/dveřní otvor D055/A47 [1,070/2,335] - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(5)	K		Dveře/dveřní otvor D056/A46 [1,070/2,335] - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(6)	K		Dveře/dveřní otvor D066/A41 [1,070/2,335] - replica dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné, kazetové, dle původního vzoru, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, barva RAL 1014 - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(7)	K		Dveře/dveřní otvor D068/A39 [0,900/2,100] - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(8)	K		Dveře/dveřní otvor D078/A32 [1,070/2,335] - replica dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014, částečně prosklené výplňové - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(9)	K		Dveře/dveřní otvor D083/A27 [1,070/2,335] - replica dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014, částečně prosklené výplňové - replica zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(10)	K		Dveře/dveřní otvor D208/A83 [1,430/2,250] - replica dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem, kyvná křídla nahradit standardními otočnými, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014 - křídla demontována po havárii požární vody, nenalezena	kus	0,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
(11)	K		<u>Dveře/dveřní otvor D227/A74</u> [1,430/2,250] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem (supraportou) , kyvná křídla nahradit standardními otočnými, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(12)	K		<u>Dveře/dveřní otvor D407/A150</u> [1,450/2,300] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, částečně prosklené s plným nadsvětlíkem, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(13)	K		<u>Dveře/dveřní otvor D408/A147</u> [1,320/2,240] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, kyvné částečně prosklené s pevným nadsvětlíkem, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(14)	K		<u>Dveře/dveřní otvor D418/A134</u> [0,880/2,020] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - replika zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014 - v dřevěném obkladu stěny	kus	0,00									
(15)	K		<u>Dveře/dveřní otvor D419/A135</u> [0,900/2,020] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, bez PO, plné výplňové se třemi výplněmi, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - zakryto SDK - křídlo nenalezeno	kus	0,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
(16)	K		Dveře/dveřní otvor D422/A137 [1,320/2,400] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, kyvné výplňové s proskleným sklápěcím nadsvětlíkem, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(17)	K		Dveře/dveřní otvor D455/A170 [1,050/2,415] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(18)	K		Dveře/dveřní otvor D464/A188 [0,910/2,250] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, bez PO, výplňové s pěti plnými výplněmi včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014, truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno	kus	0,00									
(19)	K		Dveře/dveřní otvor D465/A167 [1,050/2,415] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(20)	K		Dveře/dveřní otvor D467/A166 [1,050/2,415] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(21)	K		Dveře/dveřní otvor D602/A209 [0,700/2,070] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - replika zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
(22)	K		Dveře/dveřní otvor D605/A197 [1,390/2,790] - replika dveřní křídlo D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-CS, částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek: vložkový, vl. cylindrická, systém generál.klíče, barva RAL 1014 - repase zárubeň D+M Zárubeň dřevěná, barva RAL 1014	kus	0,00									
427	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,10									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 798 D A														
Y - Restaurátoři Restaurátorské práce 1.etapa Dveře														
14	K	RES0014R	A27 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
16	K	RES0016R	A32 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
21	K	RES0021R	A39 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
23	K	RES0023R	A41 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
28	K	RES0028R	A46 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
29	K	RES0029R	A47 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
31	K	RES0031R	A49 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
32	K	RES0032R	A50 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
35	K	RES0035R	A53 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
51	K	RES0051R	A74 D+M DVEŘE plné výplňové s plným nadsvětlikem (supraportou), bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
60	K	RES0060R	A83 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové kyvné s proskleným nadsvětlikem - křídla demontována po havárii požární vody, nenalezena, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
106	K	RES0106R	A134 D+M DVEŘE plné výplňové v dřevěném obkladu stěny, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
107	K	RES0107R	A135 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - zakryto SDK - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
109	K	RES0109R	A137 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové kyvné s proskleným nadsvětlíkem, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
116	K	RES0116R	A147 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové kyvné s proskleným nadsvětlíkem, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
119	K	RES0119R	A150 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové plným nadsvětlíkem, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
130	K	RES0130R	A166 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
131	K	RES0131R	A167 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
133	K	RES0133R	A170 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
144	K	RES0144R	A188 D+M DVEŘE - truhlářská zárubeň pro jednokřídlové dveře - křídlo nenalezeno, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
151	K	RES0151R	A197 D+M DVEŘE částečně prosklené výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
156	K	RES0156R	A209 D+M DVEŘE plné výplňové, bližší a přesná specifikace viz A_dveře_soupis	kus	1,00									
5	K	998404000R	Přesun hmot pro restaurátorské práce	%	5,00									

Změnový list č. 042T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 22. 7. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 okna nové repliky

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 314 150,10 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Tento změnový list ZL 042T řeší změnu provedení části oken z repase na repliku.

Podkladem pro vytvoření návrhu změnového listu je pokyn Objednatele ze dne 19.10. 2020 „POKYN KOMPLET FINAL OKNA“ konkrétní podoby ZL bylo dosaženo na jednání mezi Zhotovitelem a Objednatelem 22. 7. 2021.

Změnový list č. 042T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 042T SO 101 okna nové repliky

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 22. 7. 2021

Celková cena ZL -314 150,10

				rozsah dle SoD		rozsah ZL							
Náklady soupisu celkem				1 534 767,74		971 397,28		-1 285 547,38		1 220 617,64			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL								
ZRN D.1.1: D.1.2: D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení D 766 Konstrukce truhlářské																						
46	K	76611046R.2	N004 D+M Replika dvojité okno, dvojkřídle, bez PO, replika kování, , bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	1,00																	
51	K	76611051R.2	N007 D+M Replika vnitřního okna, dřevěné, dvoukřídle, otvíravé, replika kování, , bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	1,00																	
52	K	76611052R.2	N008 D+M Replika vnitřního okna, dřevěné, čtyřkřídle, otvíravé, replika kování, , bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	3,00																	
58	K	76611058R.2	N006 D+M Replika dvojité okno, dvojkřídle, bez PO, replika kování, , bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	2,00																	
(1)	K		Replika okno N001F01/1/1	kus																		
<i>Bude provedeno jako jednoduchý rám včetně křídel (vzor dle pův. oken na podlaží – rám, členění atp.), do kterého bude zapuštěna mřížka z tahokovu (cca 1 m2 otvorů). Bude neotevíravé – členění bude zachováno. Vnitřní okno bude zrušeno, stejně tak i deštění. Bude provedeno podle vzoru F01. Do obou křídel nově osadit protidešťové mřížky z tahokovu (fasádní tahokov - propustnost min: 50 %, barva RAL 9011</i>																						
(2)	K		Replika okno N002F02/1/1	kus																		
<i>Dvojitě dvoukřídle a čtyřkřídle okno se svislou příčkou, poutcem a se zděnou špaletou. Vnější okno je obloukové a vyjímatelné, zajištěno obrtlíky. Vnitřní čtyřkřídle okno je ve spodní části otvíravé a v horní části sklápěcí zajištěno sklápkou s očkem. Vnitřní parapet bez profilu a mezi okenní s profilem. Podle vzoru F02. Povrchová úprava interiéru bude slonová kost RAL 1014. Kování 1x sklapka, 1x V52, 4x V50. Zzasklení interiéru je mléčné sklo. Exteriér je zasklen neprůhledným sklem - mačkané sklo v kopii podle původních skel.</i>																						

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
(3)	K		Replika okno N003F03/1/1	kus										4
			Bude provedeno jako jednoduchý rám včetně křídel (vzor dle pův. oken na podlaží – rám, členění atp.), do kterého bude zapuštěna mřížka z tahokovu doplněná o vnitřní krycí plech v barvě mřížky. Bude neotevíravé – členění bude zachováno. Vnitřní okno bude zrušeno, stejně tak i deštění. Okno bude provedeno podle vzoru F03. Do obou křídel nově osadit protidešťové mřížky z tahokovu (fasádní tahokov - propustnost min: 50 % + vnitřní plech, barva RAL 9011											
(4)	K		Replika okno N004F06/1/1	kus										2
			Dvojitě dvoukřídlé obloukové okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okno vyjímatelné. Vnitřní okno sklápěcí. Okno bude F04 replika dle původního vzoru na objektu. Povrch itneriér bude slonová kost RAL 1014, exteriér bude vzorkován. Kování 1x sklapka, 1x V52, 4x V50. Zasklení interiér mléčné sklo, exteriér neprůhledné sklo - mačkané sklo v kopii podle původních skel.											
(5)	K		Replika okno N006F06/1/2	kus										9
			Konstrukce jednoduchého rámu s vloženým vyjímatelným křídlem. Úprava pro profesi VZT: Na vnitřní ploše křídla osazen nátrubek VZT – přechodový díl. Okno bude F06/N004 vnitřní bez náhrady, vnější replika. Kování 1x V52. Exteriér: předšazené protidešťové žaluzie podložené ocelovým pletivem, ověřit rozměr mřížek											
(6)	K		Replika okno N006F06/2/2	kus										9
			Dvojitě dvoukřídlé okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Okno bude F06/N004 vnitřní bez náhrady, vnější replika. Povrchová úprava interiér slonová kost RAL 1014. Kování 2x V52. Zasklení interiér bude mléčné sklo, exteriér bude neprůhledné sklo - mačkané sklo v kopii podle původních skel											
(7)	K		Replika okno N007F09/1/1	kus										3
			Dvojitě dvoukřídlé okno se svislou příčkou a se zděnou špaletou. Vnější okno sklápěcí a vnitřní otvíravé. Okno F09 vnitřní replika dle původního vzoru (F04), vnější replika. Povrchová úprava interiér slonová kost RAL 1014 exteriér bude vyvzorkováno. Kování 1x sklapka, 1x V52, 4x V50. Zasklení interiér mléčné sklo, exteriér bude neprůhledné sklo - mačkané sklo v kopii podle původních skel.											
(8)	K		Replika okno N008F08/1/2	kus										6
			Vnější obloukové dvoukřídlé okno, křídla vyjímatelná. Zajištěna jazýčkovými uzávěry. Vnitřní čtyřkřídlé okno je ve spodní části otvíravé a v horní části sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem. Vzor F02. Povrchová úprava interiér slonová kost RAL 1014, exteriér bude vyvzorkováno. Kování 1x sklapka, 1x V52, 4x V50. Zasklení interiér mléčné sklo, exteriér neprůhledné sklo - mačkané sklo v kopii podle původních skel.											
(9)	K		Replika okno N008F08/2/2	kus										6
			Vnější obloukové dvoukřídlé okno, křídla vyjímatelná. Zajištěna jazýčkovými uzávěry. Vnitřní čtyřkřídlé okno je ve spodní části otvíravé a v horní části sklápěcí zajištěno sklapkou s očkem. Vzor F02. Povrchová úprava interiér slonová kost RAL 1014, exteriér bude vyvzorkováno. Kování 1x sklapka, 1x V52, 4x V50. Zasklení interiér mléčné sklo, exteriér neprůhledné sklo - mačkané sklo v kopii podle původních skel.											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D 767					Konstrukce zámečnické									
94	K	767091.1R.1	N003 D+M Replika vnitřního okna, ocelové , trojkřídlé, replika kování, bližší a přesná specifikace viz N - Okna, č.výkresu 005	kus	1,00									
D 798					Y - Restaurátoři									
D F					Restaurátorské práce 1. etapa									
Okna														
1	K	RES0361R	F01 D+M Dvojité okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	1,00									
2	K	RES0362R	F02 D+M Dvojité okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	1,00									
3	K	RES0363R	F03 D+M Dvojité špaletové okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	1,00									
6	K	RES0366R	F06 D+M Dvojité okno, novodobé , bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	3,00									
8	K	RES0368R	F08 D+M Dvojité okno, dvoukřídle s členěním, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	2,00									
9	K	RES0369R	F09 D+M Dvojité okno, dvoukřídle bez členění, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus	2,00									

Změnový list č. 061

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 23. 6. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.1 Servisní trakt

Název změny:

Monolity – výztuž, bednění

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

- 340 328,93 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá výztuž do monolitů dle skutečnosti zakreslené ve výkresech výztuže D.1.2.b 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 a 108.

Na obvodové stěny bylo počítáno oboustranné bednění, ZL dopočítává použití jednostranného a upravuje výměru.

Změnový list č. 061

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 061_SO 102. 1 monolity - výztuž, bednění

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 102.1 Servisní trakt

Úroveň 3: D.1.1, D.1.2, D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N1	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	0,00									
	PP		Bednění základových zdí rovné jednostranné zřízení											
	VV		jednostranné bednění - stěny tl. 0,4 a 0,3"											
			$((139,16/0,4)+((4,788+5,6925+10,998)/0,3))-(2,8+3,25)*4,9$			389,85								
			"odečet za jednostranné bednění - stěny tl. 0,25											
			(5,265/0,25)			21,06								
			Celkem			410,91								
N2	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	0,00									
	PP		Bednění základových zdí rovné jednostranné odstranění											
	VV		výměra z pol.č. 279351311			410,91								
26	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	35,93									
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500											
			výkresy D.1.2.b.103 a 104											
	VV		"2.PP - 1. část"			11,70								
			"2.PP - 2. část"			12,55								
			výkresy D.1.2.b.105											
	VV		"2.PP - výtahová šachta"			3,26								
			výkresy D.1.2.b.108											
	VV		"objekt pro vodoměr.sestavu"			1,48								
			výkres D.1.2.b. 104 - D1			0,08								
			"doplnění atiky"											
			"pomocná výztuž a distanční podložky"			0,87								
			Celkem			29,94								
			Rozdil (29,85-35,93)			-5,99								
	D	4	Vodorovné konstrukce											
10	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	11,58									
	PP		Výztuž stropů prosté uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500											
			výkresy D.1.2.b.106 a 107											
	VV		"spodní výztuž stropní desky" (6,1818+0,013023)			6,19								
	VV		"horní výztuž stropní desky"			3,18								
			"pomocná výztuž a distanční podložky"			0,28								
			Celkem			9,66								
			Rozdil (9,64-11,58)			-1,92								
	D	998	Přesun hmot											
1	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1 808,59									
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m											
	VV		"odečet přesunu hmot"			-6,27								

Změnový list č. 111R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 23.7.2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

**Nově nalezené historicky cenné prvky
z pasportizace – 2.část**

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

1 589 463,20 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Za předpokladu, že bude obsah ZL 111R součástí smluvního dodatku uzavřeného do 15. listopadu 2021, nebudou mít práce obsažené v ZL 111R samostatně dopad do celkového termínu dokončení stavby.

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Na základě pasportizace prvků k restaurování provedené v období leden - duben 2020 v rámci realizace projektu byly objeveny prvky nad rámec PD a rozpočtu, tzn. prvků, které nejsou součástí díla (jinými slovy byly nalezeny rozdíly oproti pasportu prvků předanému v rámci předání staveniště).

Předkládaný změnový list uvádí seznam těchto prvků a nacenění.

Změnový list č. 111R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet
- Soupis historicky cenných prvků

ZL 111R SO 101 nově nalezené historicky cenné prvky z pasportizace - 2. část

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: Y - Restaurátoři

23.07.2021 / 07.10.2021

Celková cena ZL 1 589 463,20

		rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem		724 264,96		1 854 944,80 -265 481,60 2 313 728,16	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D LM Štuky, malby, fládry, oprava														
281	K	RES LM304R	LM126 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků	ks	2,00									
PP		LM126 D+M Šambrána okna s jemným bosováním, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků												
VV		"nově nalezené prvky"												
286	K	RES LM309R	LM131 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků	ks	8,00									
PP		LM131 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků												
VV		"nově nalezené prvky"												
74	K	RES0744R	L132 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků	ks	18,00									
PP		L132 D+M Pilastr s prstencovou bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby_soupis prvků												
VV														
N1	K	R-LNZ.6.1	Feston nad atikou - fasáda Z	ks	0,00									
PP		nově nalezený historický cenný prvek												
PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemalbě, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 21,0Nh / 950,-Kč												
PP		pomocné práce - 10,5Nh / 280,-Kč												
PP		materiál -												
PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)												
PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)												
PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy												
VV														
					2,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N2	K	R-LNZ.6.2	Feston nad atikou - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			19 950,00								
	PP		restaurátor - 21,0Nh / 950,-Kč											
	PP		pomocné práce - 10,5Nh / 280,-Kč			2 940,00								
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			55,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			67,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			166,00								
	VV												1,00	
N3	K	R-LNZ.6.3	Feston nad atikou - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			19 950,00								
	PP		restaurátor - 21,0Nh / 950,-Kč											
	PP		pomocné práce - 10,0Nh / 280,-Kč			2 800,00								
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			53,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			65,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			162,00								
	VV												1,00	
N4	K	R-LNZ.7.1	Rostlinný ornament v plochách mezi klenutými okny - fasáda Z	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			13 300,00								
	PP		restaurátor - 14,0Nh / 950,-Kč											
	PP		pomocné práce - 8,0Nh / 280,-Kč			2 240,00								
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			40,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			53,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			145,00								
	VV												6,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N5	K	R-LNZ.7.2	Rostlinný ornament v plochách mezi klenutými okny - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 14,0Nh / 950,-Kč		13 300,00									
	PP		pomocné práce - 8,0Nh / 280,-Kč		2 240,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		40,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		53,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		145,00									
	VV				4,00									
N6	K	R-LNZ.7.3	Rostlinný ornament v plochách mezi klenutými okny - fasáda V	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 14,0Nh / 950,-Kč		13 300,00									
	PP		pomocné práce - 8,0Nh / 280,-Kč		2 240,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		40,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		53,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		145,00									
	VV				2,00									
N7	K	R-LNZ.7.4	Rostlinný ornament v plochách mezi klenutými okny - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 14,0Nh / 950,-Kč		13 300,00									
	PP		pomocné práce - 8,0Nh / 280,-Kč		2 240,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		40,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		53,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		145,00									
	VV				4,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N8	K	R-LNZ.8	Zdobný štít zakončující šambránu klenutého okna - fasáda Z	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 6,0Nh / 280,-Kč		1 680,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		55,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		67,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		185,00									
	VV				4,00									
N9	K	R-LNZ.9.1	Draperie na pilastru pod hermou - fasáda Z	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 11,5Nh / 950,-Kč		10 925,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		55,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		67,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		185,00									
	VV				2,00									
N10	K	R-LNZ.9.2	Draperie na pilastru pod hermou - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 11,5Nh / 950,-Kč		10 925,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		55,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		67,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		185,00									
	VV				2,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N11	K	R-LNZ.9.3	Draperie na pilastru pod hermou - fasáda V	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch											
	PP		restaurátor - 11,5Nh / 950,-Kč			10 925,00								
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč			1 960,00								
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			55,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			67,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			185,00								
	VV				2,00									
N12	K	R-LNZ.10	Kartuš - rostlinný motiv s hadími hlavami, volutami a mušlí - fasáda Z	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			30 400,00								
	PP		restaurátor - 32,0Nh / 950,-Kč			4 900,00								
	PP		pomocné práce - 17,5Nh / 280,-Kč											
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			70,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			82,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			235,00								
	VV				2,00									
N13	K	R-LNZ.13.1	Ovocný hrozen ukončený volutou a mušlí - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytažení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			27 550,00								
	PP		restaurátor - 29,0Nh / 950,-Kč			4 480,00								
	PP		pomocné práce - 16,0Nh / 280,-Kč											
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			55,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			67,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			185,00								
	VV				2,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N14	K	R-LNZ.13.2	Ovocný hrozen ukončený volutou a mušlí - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 29,0Nh / 950,-Kč		27 550,00									
	PP		pomocné práce - 16,0Nh / 280,-Kč		4 480,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		55,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		67,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		185,00									
	VV				2,00									
N15	K	R-LNZ.17.1	Konzole (klenák) typ D - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		47,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		165,00									
	VV				1,00									
N16	K	R-LNZ.17.2	Konzole (klenák) typ D - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		47,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		165,00									
	VV				1,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N17	K	R-LNZ.18.1	Feston s dvěma rozetami zakončenými volutami - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 27,0Nh / 950,-Kč		25 650,00									
	PP		pomocné práce - 14,0Nh / 280,-Kč		3 920,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		65,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		170,00									
	VV				2,00									
N18	K	R-LNZ.18.2	Feston s dvěma rozetami zakončenými volutami - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 27,0Nh / 950,-Kč		25 650,00									
	PP		pomocné práce - 14,0Nh / 280,-Kč		3 920,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		65,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		170,00									
	VV				2,00									
N19	K	R-LNZ.19.1	Podokenní konzole - fasáda S	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytážení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		47,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		165,00									
	VV				4,00									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N20	K	R-LNZ.19.2	Podokenní konzole - fasáda J	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytlačení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		47,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		165,00									
	VV				4,00									
N21	K	R-LNZ.20	Klenák kulatého okna - fasáda V	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytlačení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 10,0Nh / 950,-Kč		9 500,00									
	PP		pomocné práce - 5,0Nh / 280,-Kč		1 400,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		45,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		155,00									
	VV				1,00									
N22	K	R-LNZ.21	Klenák bočních oken - fasáda V	ks	0,00									
	PP		nové nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytlačení a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch restaurátor - 13,0Nh / 950,-Kč		12 350,00									
	PP		pomocné práce - 7,0Nh / 280,-Kč		1 960,00									
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)		47,00									
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)		50,00									
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy		165,00									
	VV				2,00									

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N23	K	R-LNZ.22	Rostlinný motiv kolem kulatých kartuší - fasáda V	ks	0,00									
	PP		nově nalezený historický cenný prvek											
	PP		restaurátorské práce, odmytí nečistot a přemaleb, ruční dočištění štukatérským nářadím, vytáhnutí a obnova poškozené nebo chybějící profilace prvku, povrchová úprava a scelení ploch			30 400,00								
	PP		2x restaurátor - celkem 32,0Nh / 950,-Kč			5 040,00								
	PP		pomocné práce - 18,0Nh / 280,-Kč											
	PP		materiál -											
	PP		čistič starých nátěrů a sedimentů (např.čistič KOC, SG - Aqua Bárta apod.)			50,00								
	PP		zpevňovač omítek a malt (např. Porosil ZTS plus, Aqua Bárta apod.)			65,00								
	PP		štukatérský materiál - sádra, vápno, malty, štuky, fasádní barvy			170,00								
	VV				4,00									
	D	LM	Štuky, malby - fasády											
N24	K	RES LM314R1	Bosáž omítek 1. a 2. patra	m2	0,00									
	PP		LM138 D+M Bosáž omítek 1. a 2. patra, bližší a přesná specifikace viz Y- Restaurátoři LM_štuky a malby											
	VV		"nově nalezené množství"		125,60									
N25	K	RES LM315R2	Bosáž omítek pod kordonovou římsou, horizontální nuty hluboké, vertikální naznačené jemné, nad okny s klenáky v omítce bosáží	m2	0,00									
	PP		LM139 D+M Bosáž omítek pod kordonovou římsu, horizontální nuty hluboké, vertikální naznačené jemné, nad okny s klenáky v omítce bosáží, bližší a přesná specifikace viz Y-Restaurátoři LM_štuky a malby											
	VV		"nově nalezené množství"		220,57									

Změnový list č. 115

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 10. 8. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 102.1.2 Rašelinový pavilon

Název změny:

Kanalizační přípojka

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

599 871,29 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení kanalizační přípojky SO 102.1.2 Rašelinového pavilonu dle změny PD č. 045.

Změnový list č. 115

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL115 SO 102.1.2 kanalizační přípojka

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: D.1.4.1 - ZTI - přípojka kanalizace

datum: 10. 8. 2021

Celková cena ZL 599 871,29

Náklady soupisu celkem						rozsah dle SoD	rozsah ZL
						7 642 003,03	599 871,29 0,00 8 258 074,32

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	HSV		Práce a dodávky HSV											
D	1		Zemní práce											
N1	K	132254203	Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 100 m3	m3										
	PP		Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3											
	VV		26,5*1,5*2,27		90,233									
N2	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2										
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m											
	VV		26,5*2,75*2		145,750									
N3	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2										
	PP		Zřízení pažení a rozeptění stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m											
	VV		26,5*2,75*2		145,750									
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	693,45									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m											
	VV		26,5*1,5*0,12		4,770									
			26,5*1,5*0,24		9,540									
			Součet		14,310									
9	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 241,05									
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m											
	VV		14,31*10 'Přepočtené koeficientem množství		143,10									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
10	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	795,07									
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4, nakládání přebytečného výkopku											
	VV		26,5*1,5*0,12		4,770									
	VV		26,5*1,5*0,24		9,540									
	VV		Součet		14,310									
N4	K	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t										
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
	VV		14,310*2		28,620									
N5	K	174152101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překozech inženýrských sítí	m3										
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překozech inženýrských sítí strojně objemu do 30 m3 s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách											
	VV		26,5*1,5*2,27		90,233									
	VV		-26,5*1,5*0,12		-4,770									
	VV		-26,5*1,5*0,24		-9,540									
	VV		Součet		75,923									
21	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3										
	PP		Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídových těžitelností I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny											
	VV		26,5*1,5*0,24		9,540									
22	M	58337302	šterkopisek frakce 0/16	t										
	PP		šterkopisek frakce 0/16											
			9,54*2 "Přepočtenékoeficientemmnožství		19,080									
23	K	451573111.1R	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopísku frakce 0/16	m3										
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopísku frakce 0/16											
	VV		26,5*1,5*0,12		4,770									
	D	5	Komunikace pozemní											
N6	K	113107522	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2										
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N7	K	113107531	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2										
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
N8	K	919735113	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 150 mm	m										
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm											
	VV		26,5		26,500									
N9	K	113107543	Odstranění podkladu živичných tl 150 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2										
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů při překozech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
N10	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2										
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
N11	K	566901272	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 směsí stmelenu cementem SC20/25 tl 150 mm	m2										
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním směsí zpevněnou cementem SC C 20/25 (PB I) tl. 150 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
25	K	566901261.1R	Vyspravení podkladu po překozech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 60 mm	m2										
	PP		Vyspravení podkladu po překozech inženýrských sítí plochy přes 15 m2 s rozprostřením a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
27	K	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2										
	PP		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2											
	VV		39,75*3		119,250									
28	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2										
	PP		Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									
29	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 70 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2										
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm											
	VV		26,5*1,5		39,750									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
22	K	919122112	Těsnění spár záhlvkou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m										
	PP		Utěsnění dilatačních spár záhlvkou za tepla v cementobetonovém nebo živčném krytu včetně adhezního nátěru s těsnícím profilem pod záhlvkou, pro komůrky šířky 10 mm, hloubky 25 mm											
	VV		26,5*2		53,000									
	VV		1,5*2		3,000									
			Součet		56,000									
	D	8	Trubní vedení											
23	K	830361811	Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m										
	PP		Bourání stávajícího potrubí z kameninových trub v otevřeném výkopu DN přes 150 do 250											
	VV				26,000									
N12	K	890311851	Bourání šachet strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3										
	PP		Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 ze železobetonu											
	VV				1,300									
N13	K	R2	Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm	m										
	PP		Montáž trub kameninových, pryž. kroužek, DN 200 včetně dodávky trub kamenin. DN 200 dl. 1000 mm											
	VV				27,000									
N14	K	R3	Napojení kan.připojky na stoku	kus										
	PP		Napojení kan.připojky na stoku											
	VV				1,000									
N15	K	894411311	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus										
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných											
	VV		1 ks		4,000									
N16	M	PFB.1121115	Konus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS	kus										
	PP		Konus TBR-Q.1 100-63/58/9 KPS											
	VV		1 ks		1,000									
N17	M	PFB.1122183	Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS	kus										
	PP		Skruž výšky 500 mm TBS-Q.1 100/50/9 PS											
	VV		1 ks		1,000									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N18	M	PF8.1122173	Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS	kus										
	PP		Skruž výšky 250 mm TBS-Q.1 100/25/9 PS											
	VV		1 ks		1,000									
N19	M	59224010	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm	kus										
	PP		prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x100x40mm											
	VV		1 ks		1,000									
N20	K	894414111	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus										
	PP		Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)											
	VV				1,000									
N21	M	ZPS.TBS0719	Šachtové dno K SU-M 1000x600	kus										
	PP		Šachtové dno K SU-M 1000x600											
	VV				1,000									
50	K	899104112	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus										
	PP		Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600											
	VV				2,000									
N22	M	CSB.0059168.U RS	Poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU	kus										
	PP		Poklop D400 BEGU s odvětráním, rám BEGU											
	VV				2,000									
N23	K	R4	Vytýčení stávajících inženýrských sítí	soubor										
	PP		Vytýčení stávajících inženýrských sítí											
	VV				1,000									
N24	K	R5	Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí	soubor	1,000									
	PP		Geodetické zaměření realizovaných inženýrských sítí											
	VV				1,000									
	D	997	Přesun sutě											
2	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5 009,45									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km											
	VV		11,528		11,528									
	VV		12,919		12,919									
	VV		12,561		12,561									
	VV		Součet		37,008									
3	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	90 170,10									
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km											
	VV		34,152*19 'Přepočtené koeficientem množství		703,152									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
4	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1 701,12									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101											
	VV		12,919		12,919									
10	K	997223845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	4,41									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02											
	VV		12,561		12,561									
N25	K	997013655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	11,528									
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04											
	VV		11,528		11,528									
	D	998	Přesun hmot											
62	K	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub kameninových otevřený výkop	t										
	PP		Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m											
	VV		11,528		4,142									
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady											
N26	K	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení - dodavatelská	...										
	PP		Dokumentace stavby bez rozlišení											
	VV				1,000									
N27	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	...										
	PP		Dokumentace skutečného provedení stavby											
	VV				1,000									
N28	K	043144000	Zkoušky těsnosti	...										
	PP		Zkoušky těsnosti											
	VV				1,000									
N29	K	044002000	Revize a potřebné zkoušky	...										
	PP		Revize											
	VV				1,000									
N30	K	OPN1	Stavební přípomoc	soubor										
	PP		Stavební přípomoc											
	VV				1,000									
N31	K	OPN2	Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásky, požár. ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností	soubor										
	PP		Montážní, upevňovací, těsnící a pomocný materiál, šrouby, konzoly, závitové tyče, objímky, antivibrační vložky, podložky a závěsy, těsnící tmely, lepicí pásky, požár. ucpávky prostupů potrubí z certifikovaných hmot s požární odolností shodnou s odolností stěny.											
	VV				1,000									

Změnový list č. 120

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 6. 10. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 vnější fasáda – patinace

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

4 199 552,50 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

Změnový list počítá patinaci vnější fasády dle odsouhlasených vzorků.

Změnový list č. 120

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL120 SO 101 vnější fasáda - patinaceStavba: **Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní**Objekt: **SO 101 - Historická budova císařské lázně**Úroveň 3 **D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení**

datum: 6. 10. 2021

Celková cena ZL**4 199 552,50**

									rozsah ZL					
Náklady soupisu celkem									4 199 552,50	0,00	4 199 552,50			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní											
N1	K	629995110R1	Závěrečná patinace fasády	m2	0,00	812,50								
PP				Závěrečná patinace (povrchová úprava finální) fasády dle požadavku OPP										
VV				"SS55 a SS28 výměra z příloženého výpočtu"										
					5 168,68									

Změnový list č. 122T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 okna demontáž rámu

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

249 319,16 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Za předpokladu, že bude obsah ZL 122T součástí smluvního dodatku uzavřeného do 15. listopadu 2021, nebudou mít práce obsažené v ZL 122T samostatně dopad do celkového termínu dokončení stavby.

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 122T řeší demontáže rámu oken nad rámec zadání DVZ.

Po provedení detailního průzkumu a pasportizace oken při provádění prací v objektu Císařských lázní bylo zjištěno, že stav části rámu oken neodpovídá pasportizaci, která byla součástí DVZ a poškození rámu je větší, než bylo předpokládáno. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost.

Tento ZL řeší přípočet provedení demontáží rámu oken, které je nutné udělat nad rámec původního předpokladu pasportizace oken.

Změnový list č. 122T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 122T SO 101 okna demontáž ráků														
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní														
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně														
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení													datum: 15. 9. 2021	
Celková cena ZL													249 319,16	
Náklady soupisu celkem														
rozsah dle SoD														
0,00														
rozsah ZL														
249 319,16														
0,00														
249 319,16														
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
ZRN														
D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení														
Konstrukce truhlářské														
D	766													
1		766001N	odborná demontáž jednoduchých ráků dvojitých oken v 1.PP menší okno (ref. rám vnějšího okna 1650/1520) a odvoz do restaurátorské dílny	kpl										
2		766002N	odborná demontáž jednoduchých ráků dvojitých oken v 1.PP větší okno (ref. rám vnitřního okna 1700/2600) a odvoz do restaurátorské dílny	kpl										

Změnový list č. 123T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 13. 10. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 kotvení oken N609 v 5.NP

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

364 281,48 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 0123T řeší přípočet 18 ks nových kotevních rámců oken N609 v 5 NP nad rámec DVZ.

Po provedení detailního průzkumu při provádění prací v objektu Císařských lázní bylo zjištěno, že stávající okna N609 (18ks) v 5NP jsou kotvena nevyhovujícím způsobem a bylo by vhodné doplnit nové kotevní rámy tak, aby byla zajištěna mechanická stabilita těchto oken a lepší návaznost a spojení s okolními konstrukcemi zastřešení. Tyto práce nebyly součástí zadání DVZ.

Změnový list č. 123T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL 123T kotvení oken N609 v 5.NP													
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní													
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně													
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení												datum: 13. 10. 2021	
Celková cena ZL													
364 281,48													

Změnový list č. 124T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 fólie zazdívaných oken u výtahových šachet

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

9 205,36 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 124T řeší přípočet fólie u zazdívaných oken u výtahových šachet nad rámec DVZ.

Fólie zajistí neprůhlednost oken, které budou při provádění výtahových šachet zevnitř zazděny.

Jedná se o práci nad rámec předpokladu DVZ. Zajištěním neprůhlednosti těchto oken bude zlepšena estetická kvalita díla.

Změnový list č. 124T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL124T SO 101 folie zazdívaných oken u výtahových šachet														
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní														
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně														
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení													datum: 15. 9. 2021	
Celková cena ZL														
9 205,36														

Změnový list č. 125T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 5. 10. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 instalace NO na portály dveří

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

11 833,20 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 125T zpracovává informaci projektanta ze dne 10.6.2021, podle které je nutné na základě požadavku HZS provést dodatečnou koordinaci umístění nouzového osvětlení s historickými prvky budovy, koordinace potvrzena 7.10.2021.

Konkrétně bude část NO umístěna na portálech dveří, které je za tímto účelem nutno dodatečně upravit nad rámec původního zadání.

Změnový list č. 125T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

[Redacted signature]

Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL125T instalace NO na portály dveří														
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní														
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně														
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení												datum: 5. 10. 2021		
Celková cena ZL														
11 833,20														
Náklady soupisu celkem					rozsah dle SoD		rozsah ZL							
					0,00		11 833,20		0,00		11 833,20			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
ZRN D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení Konstrukce truhlářské														
1		766004N	truhlářské úpravy vnitřních portálů pro instalaci nouzového osvětlení (jen stavební část)	kpl										
VV		4 kusy												

Změnový list č. 126T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 okna instalace magnetu

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

79 768,35 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 126T zapracovává truhlářské úpravy na 45 ks křídel oken z důvodu skryté instalace magnetů zabezpečovacího zařízení nad rámec zadání úpravy oken dle DVZ. Původní zadání počítalo s přísazenou montáží.

Změnový list č. 126T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL126T SO 101 okna instalace magnetu																	
Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní																	
Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně																	
Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení												datum: 15. 9. 2021					
Celková cena ZL												79 768,35					
Náklady soupisu celkem												rozsah dle SoD		rozsah ZL			
												0,00		79 768,35		0,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
ZRN D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení																	
D 766 Konstrukce truhlářské																	
1		103R000002N	Truhlářské úpravy pro instalace magnetů v oknech v 1.PP a 1.NP	ks													
VV		45 kusů			45												

Změnový list č. 128T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 dveře individuální opravy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

2 777 706,92 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Za předpokladu, že bude obsah ZL 128T součástí smluvního dodatku uzavřeného do 15. listopadu 2021, nebudou mít práce obsažené v ZL 128T samostatně dopad do celkového termínu dokončení stavby.

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 128T řeší individuální opravy u repase dveří nad rámec zadání DVZ.

Po provedení detailního průzkumu a pasportizaci dveří při provádění prací v objektu Císařských lázní bylo zjištěno, že stav části dveří neodpovídá jejich stavu známého podle DVZ a poškození dveří je větší, než bylo předpokládáno. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost.

Tento ZL řeší přípočet příplatku za individuální opravy dveří, které je nutné udělat nad rámec původního předpokladu DVZ.

Změnový list č. 128T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:

Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám

Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím

Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:

Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:

Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL128T SO 101 dveře individuální opravy																	
Stavba:		Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní															
Objekty:		SO 101 - Historická budova císařské lázně															
Úroveň 3:		D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení												datum: 15. 9. 2021			
Celková cena ZL2 777 706,92																	
Náklady soupisu celkem0,00										rozsah ZL							
										2 777 706,92		0,00		2 777 706,92			
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL			
ZRN																	
D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení																	
Konstrukce truhlářské																	
1		76611065R.1.N	D006 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
2		76611087R.1.N	D031 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče800 x 2260, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
3		76611088R.1.N	D032 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1460 x 2210, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
4		76611090R.1.N	D035 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1950x2950, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
5		76611118R.1.N	D069 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče870 x 2320, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
6		76611120R.1.N	D072 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče870 x 2320, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
7		76611135R.1.N	D089 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)													kpl	
8		76611136R.1.N	D090 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl													
9		76611141R.1.N	D096 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl													

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
10		76611142R.1.N	D097 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
11		76611160R.3.N	D234 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
12		76611165R.3.N	D239 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
13		76611166R.3.N	D240 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
14		76611171R.2.N	D247 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
15		76611172R.2.N	D249 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
16		76611173R.3.N	D250 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
17		76611174R.3.N	D251 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
18		76611175R.3.N	D252 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
19		76611176R.3.N	D253 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
20		76611177R.3.N	D254 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
21		76611178R.3.N	D255 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
22		76611179R.3.N	D256 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
23		76611180R.3.N	D257 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, bez PO, výplňové, částečně prosklené, včetně příslušenství ,zámek:dle původního vzoru, 1090 x 2470, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
24		76611181R.3.N	D258 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
25		76611182R.2.N	D260 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, panikový, systém gen. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
26		76611185R.2.N	D264 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
27		76611186R.2.N	D267 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
28		76611187R.2.N	D268 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
29		76611188R.2.N	D269 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
30		76611189R.2.N	D270 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
31		76611190R.2.N	D271 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
32		76611191R.2.N	D272 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
33		76611192R.2.N	D273 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
34		76611194R.2.N	D275 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
35		76611195R.2.N	D276 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
36		76611196R.2.N	D277 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
37		76611197R.2.N	D279 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
38		76611201R.2.N	D285 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
39		76611202R.2.N	D286 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
40		76611207R.2.N	D291 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, výplňové se čtyřmi plnými výplněmi a horní prosklenou částí, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1090 x 2470, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkr - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
41		76611208R.2.N	D292 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EW30 DP3-C,S, výplňové se čtyřmi plnými výplněmi a horní prosklenou částí, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, 1090 x 2470, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkr - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
42		76611209R.2.N	D293 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
43		76611210R.2.N	D294 D+M Dveře dřevěné, replika křídla, EI30 DP3-CS, výplňové se šesti výplněmi, včetně příslušenství .zámek:elektromech., vložkový, systém gen. Klíče, 920 x 2200, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
44		76611211R.2.N	D295 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
45		76611212R.2.N	D296 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
46		76611213R.2.N	D297 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
47		76611216R.1.N	D402 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1900x3250, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
48		76611225R.1.N	D413 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 600 x 2300, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
49		76611232R.1.N	D420 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 885 x 2040, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
50		76611235R.1.N	D423 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1250 x 2190, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
51		76611240R.1.N	D428 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
52		76611249R.1.N	D437 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
53		76611250R.1.N	D439 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
54		76611254R.1.N	D443 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
55		76611255R.1.N	D444 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
56		76611259R.1.N	D448 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
57		76611260R.1.N	D449 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
58		76611263R.1.N	D452 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
59		76611271R.1.N	D460 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
60		76611281R.1.N	D470 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
61		76611282R.1.N	D471 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
62		76611285R.1.N	D474 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
63		76611287R.1.N	D477 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
64		76611291R.1.N	D482 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
65		76611292R.1.N	D483 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém genrál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
66		76611301R.1.N	D492 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1050 x 2415, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
67		76611306R.N	D497 D+M Dveře dřevěné, repase křídla, včetně příslušenství1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
68		76611307R.N	D498 D+M Dveře dřevěné, repase křídla, včetně příslušenství1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
69		76611316R.1.N	D609 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 2030 x 3150, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
70		76611319R.1.N	D612 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 760 x 3110, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
71		76611320R.1.N	D614 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 2030 x 3150, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
72		76611322R.1.N	D616 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 820 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
73		76611323R.1.N	D617 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
74		76611324R.1.N	D618 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
75		76611333R.1.N	D627 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
76		76611335R.1.N	D629 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
77		76611337R.1.N	D632 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
78		76611338R.1.N	D633 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
79		76611340R.1.N	D636 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství .zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
80		76611342R.1.N	D639 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
81		76611346R.1.N	D643 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
82		76611349R.1.N	D646 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
83		76611350R.1.N	D647 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 900 x 2090, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
84		76611354R.1.N	D651 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
85		76611356R.1.N	D653 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
86		76611359R.1.N	D656 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
87		76611362R.1.N	D659 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
88		76611363R.1.N	D660 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
89		76611366R.1.N	D663 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
90		76611367R.1.N	D664 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství ,zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
91		76611372R.1.N	D670 D+M Dveře dřevěné, replika kování, vč.přisl.zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 870 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
92		76611377R.1.N	D675 D+M Dveře dřevěné, replika kování, vč.přisl.zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 820 x 2180, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
93		76611378R.1.N	D676 D+M Dveře dřevěné, replika kování, vč.přisl.zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče, 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
94		76611384R.1.N	D685 D+M Dveře dřevěné, replika kování, vč.přisl. ,zámek:, 710 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
95		76611385R.1.N	D686 D+M Dveře dřevěné, replika kování, vč.přisl. ,zámek:, 710 x 2100, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
96		76611147R.1.N	D102 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
97		76611131R.1.N	D083 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
98		76611130R.1.N	D082 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
99		76611129R.1.N	D081 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
100		76611128R.1.N	D080 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
101		76611127R.1.N	D079 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
102		76611123R.1.N	D075 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
103		76611124R.1.N	D076 D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:wc klíčka 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
104		76611125R.1.N	D077 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEW15 DP3-CS, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:elektromechanický, vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
105		76611126R.1.N	D078 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
106		76611111R.1.N	D062 D+M Dveře dřevěné, replika křídlaEI15 DP3-CS, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:elektromech., vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / OÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
107		76611115R.1.N	D066 D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné, kazetové, dle původního vzoru, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
108		76611116R.1.N	D067 D+M Dveře dřevěné, replika křídla EW15 DP3-CS, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:elektromechanický, vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
109		76611122R.1.N	D074 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
110		76611146R.1.N	D101 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:1070 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
111		76611062R.1.N	D003 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
112		76611094R.1.N	D042 D+M Dveře dřevěné, replika celku, bez PO, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
113		76611098R.1.N	D046 D+M Dveře dřevěné, replika celku, bez PO, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
114		76611100R.1.N	D048 D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
115		76611105R.1.N	D054 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
116		76611106R.1.N	D055 D+M Dveře dřevěné, replika křídla EW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
117		76611107R.1.N	D056 D+M Dveře dřevěné, replika křídla EW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
118		76611108R.1.N	D057 D+M Dveře dřevěné, replika křídla EW30 DP3-C, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
119		76611110R.1.N	D060 D+M Dveře dřevěné, replika křídla bez PO, dřevěné výplňové částečně prosklené, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče 1050 x 2335, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
120		76611089R.1.N	D034 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. klíče 1500 x 2900, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
121		76611063R.1.N	D004 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. klíče , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
122		76611091R.1.N	D038 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1100 x 2170, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
123		76611060R.1.N	D001 D+M Dveře dřevěné, replika kování, včetně příslušenství, zámek:vložkový panikový, systém gen. Klíče, , bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
124		76611077R.1.N	D019 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
125		76611121R.1.N	D073 D+M Dveře dřevěné, replika celku, EW30 DP3-C, dřevěné výplňové, včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče890 x2220, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										
126		76611090R.1.N	D035 D+M Dveře dřevěné, replika kování, , včetně příslušenství, zámek:vložkový, vl. cylindrická, systém generál. klíče1950x2950, bližší a přesná specifikace viz D - Dveře, č.výkresu 003 - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kpl										

Změnový list č. 129T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 15. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ2559443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 okna individuální opravy

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

6 008 835,78 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Za předpokladu, že bude obsah ZL 129T součástí smluvního dodatku uzavřeného do 15. listopadu 2021, nebudou mít práce obsažené v ZL 129T samostatně dopad do celkového termínu dokončení stavby.

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

SO 101

Tento změnový list ZL 129T řeší individuální opravy u repase oken nad rámec zadání DVZ.

Po provedení detailního průzkumu a pasportizaci oken při provádění prací v objektu Císařských lázní bylo zjištěno, že stav části oken neodpovídá jejich pasportizaci, která byla součástí DVZ a poškození oken je větší, než bylo předpokládáno. Jedná se o nově zjištěnou skutečnost.

Tento ZL řeší přípočet příplatku za individuální opravy, které je nutné udělat nad rámec původního předpokladu pasportizace oken.

Změnový list č. 129T

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka: souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- rozpočet

ZL 129T SO 101 okna individuální opravy

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: SO 101 - Historická budova císařské lázně

Úroveň 3: D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 18. 9. 2021

Celková cena ZL 6 008 835,78

				rozsah dle SoD		rozsah ZL	
Náklady soupisu celkem				0,00		6 008 835,78	
						0,00	
						6 008 835,78	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
ZRN														
D 766 D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení														
Konstrukce truhlářské														
1		RES0371R.N	F11 D+M Jednoduché okno - nadsvětlík nade dveřmi do původních koupelen, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					28 kusů		28							
2		RES0374R.N	F16 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					8 kusů		8							
3		RES0380R.N	F24 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis	kus										
VV					2 kusy		2							
4		RES0393R.N	F41 D+M Dvojité okno v hlavní chodbě, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					30 kusů		30							
5		RES0394R.N	F42 D+M Dvojité okno ve výklenku hlavní chodby, okno je tvarově podobné oknu F41, jen v horní části je obloukové, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					2 kusy		2							
6		RES0387R.N	F31 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					31 kusů		31							
7		RES0390R.N	F36 D+M Jednoduché okno (na promenoánu), bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					4 kusy		4							
8		RES0385R.N	F29 D+M Dvojité okno, horní kruhové, spodní obdélníkové, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					2 kusy		2							
9		RES0399R.N	F47 D+M Jednoduché okno tojůhelníkové na provozním schodišti, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
VV					1 kus		1							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
10		RES0398R.N	F46 D+M Jednoduché okno obdélníkové na provozním schodišti, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
11		RES0404R.N	F52 D+M Dvojité okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
12		RES0405R.N	F53 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
13		RES0402R.N	F50 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
14		RES0401R.N	F49 D+M Jednoduché jednokřídlé okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		2 kusy		2									
15		RES0395R.N	F43 D+M Dvojité okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
16		RES0441R.N	F97 D+M Jednoduché obloukové okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
17		RES0414R.N	F62 D+M Okno jednoduché s dveřmi - nadsvětlík, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		29 kusů		29									
18		RES0415R.N	F66 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		4 kusy		4									
19		RES0412R.N	F60 D+M Okno dvojité s dveřmi, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		4 kusy		4									
20		RES0416R.N	F67 D+M Okno dvojité šestikřídlé do hlavní chodby, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		26 kusů		26									
21		RES0419R.N	F70 D+M Okno dvojité s dveřmi, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
22		RES0418R.N	F69 D+M Okno dvojité s dveřmi, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
23		RES0421R.N	F72 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									
24		RES0420R.N	F71 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus		1									

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
25		RES0410R.N	F58 D+M Okno dvojitě s dveřmi, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		3 kusy											
26		RES0417R.N	F68 D+M Dvojitě okno s dveřmi ve výklenku hlavní chodby, okno je tvarově podobné oknu F67, jen v horní části je obloukové, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
27		RES0425R.N	F76 D+M Dvojitě okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
28		RES0423R.N	F74 D+M Dvojitě okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
29		RES0424R.N	F75 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
30		RES0426R.N	F77 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
31		RES0422R.N	F73 D+M Jednoduché okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
32		RES0411R.N	F59 D+M Okno dvojitě s dveřmi, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		2 kusy											
33		RES0427R.N	F78 D+M Dvojitě okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		4 kusy											
34		RES0433R.N	F84 D+M Dvojitě okno do hlavní chodby, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		16 kusů											
35		RES0434R.N	F85 D+M Dvojitě okno ve výklenku chodby, okno je tvarově podobné oknu F84, v horní části je obloukové, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		2 kusy											
36		RES0435R.N	F86 D+M Dvojitě okno, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		3 kusy											
37		RES0436R.N	F87 D+M Jednoduché okno obdélníkové na provozním schodišti, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											
38		RES0437R.N	F88 D+M Jednoduché okno točuhelníkové na provozním schodišti, bližší a přesná specifikace viz F_okna_soupis - příplatek k ceně (opravy nad rámec předpokladu DVZ)	kus										
	VV		1 kus											

Změnový list č. 146R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Datum vydání požadavku: 23. 9. 2021

Zhotovitel:

Společnost Císařské lázně – GEOSAN GROUP – Metrostav

Vedoucí společník: **GEOSAN GROUP a. s.,**

U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 281 69 522, DIČ: CZ28169522

Společník: **Metrostav a.s.,**

Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 000 14 915, DIČ: CZ00014915

Objednatel:

Karlovarský kraj

Závodní 353/88,

360 06 Karlovy Vary

IČO: 708 91 168

DIČ: CZ70891168

Projektant:

INTAR a. s.

Bezručova 1/17a

602 00 Brno

IČO: 25594443, DIČ: CZ25594443

Technický dozor investora:

INVESTON s.r.o.

Koptova 1230/7

360 01 Karlovy Vary

IČO: 182 26 680

Cenový dozor:

Název části stavby dotčené změnou
(včetně čísla SO):

SO 101 Historická budova Císařských lázní

Název změny:

SO 101 Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby

Vliv na cenu:

ANO

Celková cena ZL:

15 000 Kč bez DPH

Vliv na termín realizace stavby:

NE

Popis změny, technického řešení včetně odůvodnění:

Zdůvodnění ZL:

ZL počítá provedení průzkumu obkladu a klenby v Císařské koupelně dle bodu z KD č.58.4.

Změnový list č. 146R

Stavba: "Revitalizace objektu Císařských lázní, Karlovy Vary"

Akce: "KK – Revitalizace Císařských lázní Karlovy Vary"

Identifikační číslo: 134D221000001

Vyjádření zhotovitele stavby:



Datum:

Podpis:

Vyjádření hlavního projektanta (autorského dozoru):

nevyjadřujeme se k cenám



Datum:

Podpis:

Vyjádření technického dozoru stavebníka:

souhlasím



Datum:

Podpis:

Vyjádření objednatele:



Datum:

Podpis:

Vyjádření cenového dozoru:



Datum:

Podpis:

Příloha:

- Rozpočet

ZL146R SO 101 Císařská koupelna průzkum obkladu a klenby

Stavba: Karlovy Vary - Revitalizace objektu Císařských lázní

Objekty: Y - Restaurátoři

Úroveň 3 D.1.1; D.1.2; D.1.3 - Architektonicko stavební a konstrukční řešení

datum: 23. 9. 2021

Celková cena ZL 15 000,00

Náklady soupisu celkem									rozsah ZL					
									rozsah dle SoD		15 000,00		0,00	
									0,00		15 000,00		15 000,00	
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	ceník / CÚ	změna množství +	cena +	změna množství -	cena -	množství po ZL	cena po ZL
N1			Provedení průzkumu přilnavosti stávajícího obkladu a pevnosti klenby	hod										
VV					6									
N2			Zpracování protokolu o provedeném průzkumu	kpl										
VV					1									
N3			Doprava	kpl										