



DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO Č. S/0666/2020/ODaSH

uzavřen podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění
pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

Statutární město Frýdek-Místek

se sídlem: Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Petr Korč, primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

tel.: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jaromír Madenský - odbor dopravy a silničního hospodářství Magistrátu

email: [REDACTED] tel: [REDACTED]

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

se sídlem: 17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

zastoupen: Ing. Jaromír Kohut, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn.
Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: [REDACTED]

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Plšek, vedoucí provozu
Komunikace

email: [REDACTED]

- **dále jen zhotovitel**
- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 smlouvy o dílo
k veřejné zakázce „**Oprava chodníků – ul. Bezručova, za domem č.p. 439 - 442 a
ul. F. Čejky, k.ú. Místek**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

článek 1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 2. 12. 2020 na stavební práce pod názvem „**Oprava chodníků – ul. Bezručova, za domem č.p. 439 - 442 a ul. F. Čejky, k.ú. Místek**“.

1.1 Původní článek č. 2. Předmět smlouvy a rozsah plnění se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečně prováděné stavební práce v rozsahu změnového listu č. 1, které obnášejí z důvodu kořenů vzrostlého stromu prorůstajících do konstrukce chodníku, nahrazení části krytu chodníku ze zámkové dlažby za mlatový povrch a rozšíření plochy oprav chodníku ul. F. Čejky a to před dvěma vstupy do budovy družiny ZŠ a MŠ.

1.2 Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Cena díla dle SoD	692 438,86 Kč	145 412,16 Kč	837 851,02 Kč
Neprováděné a dodatečné práce dle dodatku č. 1	34 519,95 Kč	7 249,19 Kč	41 769,14 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	726 958,81 Kč	152 661,35 Kč	879 620,16 Kč

článek 2. Závěrečná ujednání

1. Ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny v celém rozsahu.
2. Dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek je uzavřen na základě rozhodnutí.....schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne.....
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

5. Osobní údaje uvedené v tomto dodatku jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu jsou zveřejněny na stránkách www.frydekmostek.cz.

6. Součástí smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 včetně jeho přílohy

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ve Frýdku-Místku, dne

Ve Frýdku-Místku, dne

*Petr Korč,
primátor*

*Ing. Jaromír Kohut,
předseda představenstva*