

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2126 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, **Milady Horákové 504 - výměna vstupních portálů**

Objednatel	Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace
Sídlo	Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové
Zastoupený	ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou
Telefon	495 774 111
ID datové schránky	rkyk8m9
IČO	648 11 069
DIČ	CZ64811069

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
xxx, technik technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx
xxx, vedoucí technického odd., tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel	MATRIX a.s.
Sídlo	Třebešov 1, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
Zastoupený	prokuristou Ing. Jakubem Kaločem
Telefon	xxx
Email	xxx
ID datové schránky	xe6vqrw
IČ	259 47 672
DIČ	CZ25947672

Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2146
Bankovní spojení xxx
č. účtu xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:
xxx, ředitel divize Windows, tel. xxx, email xxx
xxx, obchodní ředitel, tel. xxx, email xxx
xxx, obchodní zástupce, tel. xxx, email xxx
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech realizace díla:
xxx, realizace zakázek, tel. xxx, email xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem, které nastaly v průběhu realizace (prodloužený termín dodávky materiálu a komponent; tepelných můstků německého výrobce pro hliníkové profily), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 11. 8. 2021 formou tohoto dodatku č. 1.

II.

1. Původní text druhé věty odst. 1. čl. IV. „Doba plnění“ se mění následovně:
Zhotovitel provede a předá dílo nejpozději do (vč. vyklizení staveniště): **15. 12. 2021**,
přičemž vlastní realizace díla bude trvat maximálně 3 po sobě jdoucí týdny.

III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Třebešově dne

V Hradci Králové dne

.....
za zhotovitele
Ing. Jakub Kaloč
prokurista

.....
za objednatele
Ing. Jaroslava Bernhardová
ředitelka

Příkazce operace:
Správce rozpočtu:
Dne: