

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

„Vnitroareálový plynovod“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi:

Název:	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
IČO:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Právní forma:	801 - Obec nebo městská část hlavního města Prahy
Zastoupen:	Ing. Jana Drápalová, starostka
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Jana Drápalová, starostka městské části
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	

(„objednatel“)

a

Název:	HUTIRA – PSV Ivančice, s.r.o.
Sídlo:	Jana Vrby 1200/7, 664 91 Ivančice
IČO:	26217007
DIČ:	CZ26217007
Právní forma:	s.r.o.
Zápis v OR:	OR vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 37233
Zastoupen:	Luděk Hutira, jednatel společnosti
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:	Ing. Libor Šustr, provozní ředitel
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Rostislav Škrdla, hlavní stavbyvedoucí

(„zhotovitel“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 7. 2021 Smlouvu o dílo SML194/2021/OVV s názvem „Vnitroareálový plynovod“ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo dle podmínek uvedených ve Smlouvě a jejích přílohách.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že v průběhu provádění díla vznikla potřeba realizovat určité změny díla (především se jedná o změnu trasy plynovodu) a to v rozsahu dodatku č. 1.


2. PŘEDMĚT DÍLA

- 2.1. Předmětem díla je zejména, nikoli však výlučně, provedení stavebních prací dle příslušné projektové dokumentace, a to zejména stavebních a montážních prací souvisejících s vytvořením nového vnitroareálového NTL plynovodu pro nafukovací halu v areálu ZŠ Kamínky ve městě Brně.
- 2.2. Dle dohody smluvních stran se mění předmět díla a provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v nabídce související se změnou trasy plynovodního potrubí v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Tyto změny včetně změnového listu jsou přílohou tohoto dodatku.

DOLOŽKA VE SMYSLU § 41 ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), V PLATNÉM ZNĚNÍ

Objednatel prohlašuje, že tato smlouva o dílo č. SML194/2021/OVV/1 byla projednána a schválena na zasedání Rady městské části Brno – Nový Lískovec č. 20/2021, které se konalo dne 13.10.2021.


V Brně dne 14. 10. 2021



Zhotovitel

Luděk Hutira, jednatel společnosti



V Ivančicích dne 14. 10. 2021



Objednatel

Ing. Jana Drápalová
Starostka městské části Brno-Nový Lískovec

OZNÁMENÍ ZMĚNY		číslo OZ: 1	
Zhotovitel:	HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o.		
Investor:	Statutární město Brno, městská část Brno – Nový Lískovec	Datum: 30.9.2021	
Název akce: Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - Vnitroareálový plynovod			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input checked="" type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
	na rozpočtové podklady:	Změnový list č.1	
	na jinou část smlouvy:		
Předmět změny: Vnitroareálové plynovodní potrubí – ocel vs. plast Pe 100			
Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní trasa vnitroareálového plynovodu. Původní trasa plynu v úseku po fasádě (materiál ocel) se mění a nově povede v zemi (materiál plast PE 100). Cílem změny je nezasahovat do fasády budov ZŠ.			
Počet připojených listů specifikací:	1		
Důvod vícepráce / méněpráce: Změnový list se zpracovává s vazbou na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.			
odstavec 4, § 222 <input checked="" type="checkbox"/>	odstavec 5, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 6, § 222 <input type="checkbox"/>	odstavec 7, § 222 <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru stavby:			
Stanovisko projektanta stavby:			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha: Změnový list č.1			

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	HUTIRA-PSV Ivančice, s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Ing. Libor Šustr	
Datum:	30.9.2021	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Vnitroareálové plynovodní potrubí – ocel vs. plast Pe 100</p> <p>Popis a zdůvodnění změny: Na základě dohody mezi investorem a zhotovitelem se změní trasa vnitroareálového plynovodu. Původní trasa plynu v úseku po fasádě (materiál ocel) se mění a nově povede v zemi (materiál plast PE 100). Cílem změny je nezasahovat do fasády budov ZŠ.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
- 150 176,- Kč	150 176,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
0,- Kč	Termín ukončení díla se nemění	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
		
Datum:	Datum:	

Změnový list č.1

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Objednatel:		Statutární město Brno, městská část Brno - Nový Lískovec, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno		Celkem	Hmotnost (t)		Cenová soustava	
							Dobu výstavby:	Projektant:	Náklady (Kč)	Jednot.		Celkem			
			Rozměry	Začátek výstavby:				Bc. Miroslav Dobrovolný							
Název stavby:			Modernizace školní kuchyně ZŠ Kamínky v Brně - Vnitroareálový plynovod												
Místo stavby:			Kamínky 368/5, Brno - Nový Lískovec 634 00, parc. č. 301/34, Nový Lískovec [610283]												
7		13	Hloubené vykopávky	m3	1,68	1 418,00	0,00	2 386,45	2 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26		21	Vyhledávací vodič	m	106,40	26,00	1 915,20	2 386,45	2 386,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27		67390992020	M+D uzemňovacího vyhledávacího vodiče	m	106,40	18,00	1 915,20	2 766,40	2 766,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
32		87	Potrubi z trub plastických, skleněných a čedičových	m	106,40	859,00	51 710,40	91 397,60	143 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33		28613786	Montáž trubek polyetylenových ve výkopu d 32 mm	m	106,40	486,00	51 710,40	91 397,60	91 397,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
38		900R25	Trubka tlaková PE HD (PE100) d 110 x 10,0 mm PN 16 s ochranným pláštěm	h	-8,00	600,00	0,00	-4 800,00	-4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40		S	Hodinové zúťovací sazby (HZS)	t	-0,47	306,00	0,00	-801,35	-801,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41		97908211R00	Přeložení stávajících svodů hromosvodu, kolize s plynovodem	t	-2,35	45,00	0,00	-143,82	-143,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42		97908212R00	Vnitrostavěnišní doprava suti do 10 m	t	-0,47	294,00	0,00	-105,75	-105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
43		97909421R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	-0,47	220,00	0,00	-138,18	-138,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44		97908111R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	-4,70	16,00	0,00	-103,40	-103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
49		97908112R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	-0,47	500,00	0,00	-75,20	-75,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50		TP03	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,47	1 831,00	-67 331,20	-49 303,50	-116 634,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
57		783293213R00	Potrubi ocelové hladké černé svařované D 89x3,6 včetně závěsu a montáže	m	-137,75	168,00	-8 542,45	-14 599,55	-23 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
58		M21	Nátěr kov.konstr.Eternal disperz. základ+2x email	m2	-10,00	334,00	-3 838,40	-959,60	-4 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
59		210220301RT1	Elektromontáže	kus	-6,00	243,00	-2 672,00	-668,00	-3 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Vodiče svodové FeZn D do 10,Al 10,Cu 8 +podpěry, včetně drátu FeZn 8 mm + Svorka hromosvodová do 2 šroubů /SS, SZ, SO/				-1 166,40	-291,60	-1 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem:											0,00	0,00	0,00	0,00	

