

Právní úkon č. 1 ke Smlouvě o dílo č. CES 2021/0728
Půdní vestavba – MŠ Řásnovka

Smlouva uzavřená mezi:

Objednatel: **Městská část Praha 1**
Se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410,
DIČ: CZ00063410
Zastoupená: Ing. Petrem Hejmou, starostou

a

Zhotovitel: **VISTORIA CZ a.s.**
Se sídlem: Revoluční 767/25, 110 00 Praha 1
Pracoviště: Radlická 505/58, 150 00 Praha 5
IČ: 25110977
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 4581
Zastoupená: Ing. Ivanem Němcem, předsedou představenstva

se na základě čl. 15 odst. 15.6 Smlouvy mění takto:

I.

V čl. 1. s názvem Předmět smlouvy se mění odst. 1.2 a zní takto:

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo podle této Smlouvy v této sjednané době:

- 1.2.1. Termín zahájení: den předání staveniště dle čl. 6.3 této Smlouvy
- 1.2.2. Termín dokončení: 380 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, přičemž lhůta pro provedení Díla uvnitř objektu (SO 01, SO 02, SO 03) činí maximálně 290 dní a lhůta pro provedení zbývajících prací a dodávek vně objektu (objekt SO 04 a SO 05) činí maximálně 90 kalendářních dnů.

II.

V čl. 3. s názvem Cena díla se mění odst. 3.1 a zní takto:

3.1 Cena za Dílo dle této Smlouvy je stanovena dohodou Smluvních stran a činí:

		Cena bez DPH
A/	Cena Díla dle základní smlouvy o dílo	29.649.774,21 Kč
B/	Výkaz výměr – dodatečné stavební práce (příloha č. 4)	2.562.565,80 Kč
C/	Rozpočet méněprací (příloha č. 4)	89.802,41 Kč
D/	Konečná (celková) cena Díla (A/+B/-C//)	32.122.537,60 Kč

Cena za Dílo byla stanovena na základě položkového rozpočtu uvedeného v Příloze č. 2 a výkazu výměr uvedeného v Příloze č. 4 této Smlouvy („Položkový rozpočet“).

III.

V čl. 15 s názvem Závěrečná ustanovení se na konec odst. 15. 9. doplňuje text:

Příloha č. 4 – výkaz výměr (dodatečné stavební práce, méněpráce)

IV.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek č. 1 je sepsán ve 3 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření tohoto dodatku č. 1 byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 19.10.2021 usnesením č. UR21_1239.

V Praze dne 05. 11. 2021

V Praze dne 5. 11. 2021

Městská část Praha 1

Jméno: In
Funkce: st

Jméno: Ing. Petr Věmec
Funkce: předseda představenstva