



## I.

Tento dodatek upravuje změny závazku ze smlouvy o dílo č. objednatele 20/VZ/2020 uzavřené dne 23.6. 2021 dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v pl. znění.

Na základě odsouhlaseného změnových listů č. 1 a 2 v příloze se mění rozsah díla uvedený v článku 2, odst. 2.2 smlouvy o dílo a v návaznosti na to i výše smluvní ceny díla dle článku 4, odst. 4.1 smlouvy o dílo.

Upravené odstavce znějí nově takto:

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 20/VZ/2020, dále projektovou dokumentací stavby „Opěrná zeď na silnici III/14539 Jaronice“, ve stupni DSP + ZDS/PDPS, vypracovanou Projekční kanceláří PRIS, s.r.o., Osová 20, 625 00 Brno, IČO 46974806 a oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele, který je nedílnou součástí této SoD, aktualizovaným o soupis prací dle změnových listů č. 1 a 2.

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvené ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

<b>Smluvní cena díla celkem dle SOD bez DPH</b>	██████████
ZL č. 1 – vícepráce bez DPH	██████████
ZL č. 2 – méněpráce bez DPH	██████████
<b>Smluvní cena díla celkem dle dodatku bez DPH</b>	<b>13 760 137,06 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>2 889 628,78 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem dle dodatku včetně DPH</b>	<b>16 649 765,84 Kč</b>

**slovy: šestnáctmilionůšestsetčtyřicetdevěttisícemsetšedesátpět korun českých osmdesátčtyři haléře včetně DPH.**

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

## II.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčené, jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Tento dodatek je platný dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních včetně přílohy.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

**Přílohy:** Změnové listy č. 1 a 2

Za objednatele:  
České Budějovice, dne: 12. 11. 2021



Ing. Andrea Janíková  
ředitelka organizace  
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Za zhotovitele:  
Česká Lípa, dne: 10. 11. 2021



Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva společnosti  
SaM silnice a mosty a.s.



VÍCEPRÁCE

Změnový list číslo:

1

<b>Stavba:</b> OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	<b>č. SOD objednatele:</b> 20/VZ/2020
<b>Objekt:</b>	<b>č. SOD zhotovitele:</b> 19/SaM/CL/2020
<b>Investor (objednatel) stavby:</b> Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice [redacted] - zástupce ve věcech technických [redacted]	
<b>TDS:</b> [redacted] [redacted]	
<b>Projektant:</b> PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. [redacted] Osová 20, 625 00 BRNO	
<b>Zhotovitel:</b> SaM silnice a mosty a.s. Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa	
<b>Předmět změny:</b> OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	
<b>Popis změny ZBV 1</b>	ROZŠÍŘENÍ POČTU DZ OBJÍZDNÝCH TRAS DLE POŽADAKU POLOCIE ČR A STAROSTŮ DOTČENÝCH OBCÍ - VYMEZENÍ NÁKLADNÍ DOPRAVY Z OBJÍZDNÝCH TRAS PŮVODNĚ PŘEDPOKLÁDANÝCH PROJEKTEM DOPLNĚNÍ ZKS NÁSTUPIŠŤ PRO NÁHRADNÍ AUTOBUSOVOU DOPRAVU - POŽADAVEK DOPRAVCE PRO ZAJIŠTĚNÍ OBSLUŽNOSTI OBCE
<b>Popis změny : ZBV 2</b>	DOPLNĚNÍ HORSKÉ VPUSTI DO PŘÍKOPU Z BETONOVÝCH ŽLABOVEK VE STANIČENÍ 0,01510 VLEVO A JEJÍ PROPOJENÍ DO ZADLÁŽDĚNÉHO POTOKA ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO NEFUNKČNÍHO ZÁBRADLÍ UMÍSTĚNÉHO NA HLAVĚ ZDI PŘED ZAČÁTKEM OPRAVOVANÉHO ÚSEKU KOMUNIKACE V DÉLCE 42BM. VÝROBA 42BM NOVÉHO ATYP ZÁBRADLÍ A JEHO MONTÁŽ MÍSTO ODSTRANĚNÉHO ZÁBRADLÍ
<b>Popis změny : ZBV3</b>	PROHLoubENÍ, VYČIŠTĚNÍ A ÚPRAVA SVAHŮ ZANESENÉ PŘÍKOPOVÉ STOKY ODVÁDĚJÍCÍ VODU OD NOVĚ ZBUDOVANÉHO PROPUSTKY VE STANIČENÍ 0,209 V DÉLCE 150BM
<b>Návrh ocenění:</b>	
<b>Vícepráce</b>	
ZBV 1	[redacted]
ZBV 2	[redacted]
ZBV3	[redacted]
<b>Celkem za ZL 1 - VÍCEPRÁCE</b>	
Celkem bez DPH	[redacted]
DPH 21%	[redacted]
Celkem vč. DPH	[redacted] Kč
<b>Vyjádření:</b>	
<b>Zhotovitel:</b> [redacted]	datum: 2.10.21 podpis: [redacted]
<b>Projektant:</b> [redacted] souhlas [redacted] [redacted]	datum: 4.10.21 podpis: [redacted]
<b>TDS:</b> [redacted]	datum: 5.10.21 podpis: [redacted]
<b>Investor:</b> [redacted]	datum: 11.11.21 podpis: [redacted]
<b>Přílohy:</b> Položkový rozpočet - ZM. LISTU Č.1 Vícepráce Nová situace DIO	

## KRYCÍ LIST

Stavba: 220018 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:



Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE

## Rekapitulace

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE			
ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE			
1 ZBV1 DOPLNĚNÍ DÍLA BUIPZASTAVBY - 90482 D19 Dopravné inženýrské opatření			
8 Ostatní konstrukce a práce			
1 Zemní práce			
5 Komunikace			
0 Všeobecné konstrukce a práce			
ZBV2 DOPLNĚNÍ HORSKÉ VPUSTI A SILNIČNÍHO ZÁBRADLÍ - 90485 D19 JARONICE III/14539 JARONICE			
1 DOPLNĚNÍ HORSKÉ VPUSTI			
2 DOPLNĚNÍ SILNIČNÍHO ZÁBRADLÍ ATYP			
ZBV3 DOPLNĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ ODRAŽEČEK NA SILNICI III/14539 JARONICE			
1 Zemní práce			
Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice			
Objekt: ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE			



## Rozpočet s poznámkou

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM1-ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE

## ZM1 - ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - VÍCEPRACE

## 1 - ZBYTÍ DOPRAVNÍHO A BOZP ZASTÁVKY - 39 874,00 Kč včetně DPH

## 9 - Ostatní konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	914132	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  přechodové dopravní značení vč. přestavení při změně etap doplnění B13: 5=5,000 B20a: 8=8,000 A15: 2=2,000 A12: 2=2,000 E5: 14=14,000 E3a: 10=10,000 E31c: 12=12,000 U4b "NÁHRADNÍ ZASTÁVKA" - plech 300x500: 1=1,000 U4C: 1=1,000 E28: 5=5,000 E8d: 2=2,000 E8c: 2=2,000 E7b: 2=2,000 Celkem: 66	KUS	66						
002	914133	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - DEMONTÁŽ  přechodové dopravní značení vč. přestavení při změně etap	KUS	66						
003	914139	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 2 - NÁJEMNÉ  přechodné dopravní značení, pronájem 28 týdnů dle pol. 914132: 66*28*7=12 936,000 [	KSDEN	12936						
007	916722	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - MONTÁŽ S PŘESUNEM  přechodné dopravní značení, vč. přestavení při změně etap doplnění 64ks	KUS	64						
008	916723	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKLADNÍ DESKA OD 28KG - DEMONTÁŽ  přechodné dopravní značení	KUS	64						
009	916729	UPEVŇOVACÍ KONSTR. - PODKL. DESKA OD 28KG - NÁJEMNÉ  přechodné dopravní značení - pronájem 28 týdnů 64*28*7=12 544,000 [	KSDEN	12544						
004	914212	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELKOSTI OCELOVÉ - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM  přechodné dopravní značení, vč. přestavení při změně etap doplnění IP22: 16=16,000	KUS	16						
005	914213	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ  přechodné dopravní značení	KUS	16						
006	914219	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠ. VEL. OCELI - NÁJEMNÉ  přechodné dopravní značení, pronájem 28 týdnů IP22: 16*28*7=3 136,000 [	KSDEN	3136						
010	916811	ODDĚL. OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DOD A MONTÁŽ  Opatření BOZP - zábradlí u zastávky 15bm	M	15						
011	916813	ODDĚL. OPLOČENÍ S PODSTAVCI DRÁTĚNNÉ - DEMONTÁŽ  zábradlí u zastávky demont.	M	15						

## 1 - Zemní práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	17180	ULOŽENÍ SPYANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ  Zvýšení nástupní plochy zastávek (14*2)*2 * 0,45	M3	25,2					
002	113326	ODSTRAN. PODKL. ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ OD 12KM  Odstranění náhradních zastávek po ukončení stavby	M3	25,2					
003	18120	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II  úprava zemní pláně pro vybudování provizorních zastávek (14*2)*2	M2	56					

## 3 - Komunikace

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože 9 50 mm z kameniva	M2	39					



		Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva plocha provzorných zastávek 13m*1,5m *2ks								
002	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	M2	39						
003	593610030	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců panel silniční 3,00x1,50x0,15m 4ks*2 panel silniční 3,00x1,50x0,15m dvojnásobná obrátovost	KUS	8						
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	02720	POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Vypracování a projednání rozšíření DIO	kpl	1						
<b>2 - ZBV ZDOPRĚDĚNÍ HORSKÉ VPUSTI A SILNIČNÍHO ZÁBRADÍ - SO 1034</b>										
<b>1 - DOPLNĚNÍ HORSKÉ VPUSTI</b>										
<b>1 - Zemní práce</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 12KM Nová HV 2*1*2,1	M3	4,2						
002	132838	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II. ODVOZ DO 12KM Rýha pro odvod vody z HV 1*0,8*10	M3	8						
003	17581	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ 4,2-2,28*8-0,31	M3	9,81						
<b>0 - Všeobecné konstrukce a práce</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU zemina (9,81)	M3	9,81						
<b>2 - Základy</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	451312	PODKLADNÍ A VYPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 pod HV 2*1*0,1	M3	0,2						
<b>8 - Potrubí</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	87434	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	11						
002	89944	VÝSEK, VÝŘEZ NEBO ÚTES NA POTRUBÍ DO DN 200 proražení otvoru do stávající zdi vč. úpravy po osazení trubky DN 200	KUS	1						
003	89722A	HORSKÁ VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1						
<b>2 - DOPLNĚNÍ SILNIČNÍHO ZÁBRADÍ ATYP</b>										
<b>9 - Ostatní konstrukce a práce</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	9111A3	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM demontáž stávajícího zábradlí, vč. odvozu k recyklaci	M	42						
002	9111AX	ZÁBRADÍ SILNIČNÍ ATYP VČ. OSAZENÍ NA STÁVAJÍCÍ ZĚD náhrada stávajícího zábradlí	M	42						
003	9111AA	ÚPRAVA A VYROVNÁNÍ HORNÍHO LÍCE ŘÍMSY PO ODSTRANĚNÍ STAV. ZÁBRADLÍ	KUS	22						
<b>3 - ZBV ZDOPRĚDĚNÍ A VYČIŠTĚNÍ ODRADNÍ STORŤEČE AČI SÍLNIČNÍHO</b>										
<b>1 - Zemní práce</b>										
Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH	
001	838902113	Čištění příkopů komunikací příkopovým rypačem objem nanesu do 0,5 m3/m 150cm	M	150						
002	187111311	Nakládání výkopu z horniny vodnaté 150*0,5	M3	75						
003	182151111	Svahování v zářezech z hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 1,5*2*150	M2	450						
004	182351104	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 75	M3	75						



MĚNĚPRÁCE

Změnový list číslo:	2
---------------------	---

Stavba: OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE	č. SOD objednatele:	20/VZ/2020
Objekt:	č. SOD zhotovitele:	19/SaM/CL/2020

Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
[redacted] zástupce ve věcech technických  
tel. [redacted]

TDS: [redacted]

Projektant: PROJEKČNÍ KANCELÁŘ PRIS spol. s r.o. [redacted]  
Osová 20, 625 00 BRNO

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.  
Máchova 1129, 470 01 Česká Lipa

Předmět změny:  
OPĚRNÁ ZEĎ NA SILNICI III/14539 JARONICE

Popis změny : NEPROVÁDĚNÉ PRÁCE - NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

Návrh ocenění:

<u>Měněpráce</u>	Celkem bez DPH	[redacted]
	DPH 21%	[redacted]
	Celkem vč. DPH	[redacted]
<u>Celkem za ZL2 MĚNĚPRÁCE</u>	Celkem bez DPH	[redacted]
	DPH 21%	[redacted]
	Celkem vč. DPH	[redacted]

Vyjádření:

Zhotovitel: [redacted] datum: 10. 11. 21 podpis: [redacted]

Projektant: souhl. [redacted] datum: 4. 10. 21 podpis: [redacted]

TDS: datum: ..... podpis: .....

Investor: datum: 11. 11. 21 podpis: [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet - ZM. LISTU Č.2

## KRYCÍ LIST

Stavba: 220019 - Opěrné zedě III/14539, Jaronice  
Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE

Objednatel: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.

Základní cena:

Cena - celkem:

DPH:

Cena s daní:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek:

Náklad na měrnou jedn.:

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum vypracování nabídky:

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE

## Rekapitulace

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice	Celkem	DPH	Celkem s DPH
Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE			
ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE			
62BY4 NEBOVÁŽENÉ PRÁCE NÁHRADNÍ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA			
SO182 Dopravně inženýrská opatření			
Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice			
Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE			



**Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice**

**Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE**

**Rozpočet s poznámkou**

Stavba: 220019 - Opěrná zeď III/14539, Jaronice

Objekt: ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE

ZM2-ZMĚNOVÝ LIST Č.2 - MĚNĚPRÁCE

4- ZBV.4 NEBROUČOČNÉ PRÁCE (NÁHRADNÍ AUTODUBOVÁ DOPRAVA)

SO182 - Dopravně inženýrská opatření

0 - Všeobecné konstrukce a práce

Poř.č.	Položka	Text	MJ	Počet	J. cena	Celkem	DPH [%]	DPH [Kč]	Celkem s DPH
001	02720	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Náklady na náhradní dopravu komplet za den - viz vyjádření GW BUS a.s.	DEN	-196					