

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 3/2021 na stavbu

## „Rekonstrukce DH Uffo“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. Objednatel: **Město Trutnov**

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov  
IČO: 00278360  
DIČ: CZ00278360

zastoupený  
ve věcech smluvních: Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov  
Číslo účtu: 124601/0100

#### 2. Zhotovitel: Technické služby Trutnov s.r.o. Šikmá 371 541 03 Trutnov 3

#### **Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa):**

Technické služby Trutnov s.r.o., Šikmá 371, 541 03 Trutnov 3

IČO: 25968084  
DIČ: CZ 25968084  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pob. Trutnov  
Číslo účtu: 7905640207/0100

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 3/2021.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje termín dokončení díla do 15. prosince 2021. K posunu termínu dokončení díla došlo z důvodu zpožděného dodání herních prvků ze zahraničí.
3. S ohledem na změnu termínu dokončení díla se upravuje článek **III. DOBA PLNĚNÍ** následovně:

III. 1. Termín dokončení díla se sjednává takto:

- Původní termín dokončení díla: **19. 11. 2021**
- Nově stanovený termín dokončení díla: **15. 12. 2021**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usneseními Rady města Trutnova č. RM\_2021-1148/20 ze dne 8. 11. 2021.

V Trutnově dne .....

V Trutnově dne:.....

Zhotovitel:

Objednatel:

.....

.....

Ing. Lumír Labík  
jednatel TST

Mgr. Ivan Adamec  
starosta města

## Změnový list č. 1

### **Akce: „Rekonstrukce DH Uffo“**

**Investor:** Město Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov

.....  
*razítko, podpis*

**Dodavatel:** Technické služby Trutnov s.r.o.  
Šikmá 371  
541 03 Trutnov 3

.....  
*razítko, podpis*

---

## 1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: Rekonstrukce DH Uffo

Místo stavby: Trutnov – ul. Horská

Kraj: Královehradecký

Okres: Trutnov

Charakter stavby: Doplnění herních prvků

Investor: Město Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

Dodavatel stavby: Technické služby Trutnov s.r.o.  
Šikmá 371  
541 03 Trutnov 3

## 2. Popis změny

Dokončení prací Technických služeb Trutnov s.r.o. na doplnění herních prvků bude opožděno z důvodu pozdržené dodávky herních prvků ze zahraničí. Ty budou dodavateli dodány s dvoutýdenním zpožděním, tím se se změní i možné volné termíny subdodavatele z důvodu jejich kapacit a technologicky přípustných klimatických podmínek pro provádění lité pryže. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín ukončení prací.

## 3. Posouzení k navržené změně

### 3.1. Stanovisko investora k navržené změně

S navrženou změnou investor souhlasí.